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«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
	Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

	Описание ситуации
	Мероприятия Дорожной карты направлены на сокращение сроков получения разрешения на строительство.

Исходные данные по целевой модели:

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного проектирования подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объёме в сроки, установленные градостроительным законодательством;

- согласно ч.17 ст.46 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного 
плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ (* с 01.07.2017г. вступают в силу изменения в  ГрК РФ, согласно которым орган местного самоуправления осуществляет подготовку, регистрацию   и    выдачу градостроительного   плана  земельного участка в течение   20   рабочих  дней после получения 
заявления – п.6 ст.57.3 ГрК РФ (Федеральный закон от  03.07.2016г №373-ФЗ);

-  в настоящее время срок проведения государственной экспертизы 60+30* дней согласно ст.49 ч.7. ГК РФ (* с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ);
- согласно ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется  в   течение   7   рабочих   дней   со   дня   получения   заявления  о  выдаче  разрешения  на 
строительство.

В городе Чебаркуль
- подготовка и утверждение градостроительного  плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ;
- выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется  в   течение   7   рабочих   дней   со   дня   получения   заявления  о  выдаче  разрешения  на строительство.



	№
	Фактор/этап реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов 
	Дата начала
	Дата окончания
	Показатели, характеризующие степень 
достижения результата
	Целевое значение показателя 
	Текущее значение показателя 
	Ответственный

	
	Раздел 1. Территориальное планирование


	1.1.1 
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (вариант 2)
	На основе утверждённого и размещённого в 
ФГИС ТП генерального плана поселения, городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа (утвержденных и размещенных), «да/нет»

 
	Да


	Да*
 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.

Начальник УЖКХ администрации ЧГО – 

Морозов А.А.


	* Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 02.08.2011 года № 238 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2011-2020 г.», размещена на официальном сайте Чебаркульского городского округа http://www.chebarcul.ru/meeting/solutions/solutions_829.html (скриншот - Приложение 1), во ФГИС ТП не размещена

	1.1.1.1
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденной  и размещенной программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»


	Да


	Нет*

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.
Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.
Начальник УЖКХ администрации ЧГО – 

Морозов А.А.

	* Программа разработана, но не прошла согласования

	1.1.1.2
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденной и размещенной программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»
	Да


	Да*

.


	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	* Постановление администрации Чебаркульского городского округа № 1064 от 27.12.2016 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2017-2030 годы»/ http://chebarcul.ru/administration/local-acts/1064-27-12-2016.html  (Приложение 2)

	1.1.1.3
	
	Размещение в ФГИС ТП утверждённых в установленном законом порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
	Да
	нет 


	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа,
	Да
	нет

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.

	
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»
	Да
	нет

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.
Заместитель главы по социальным вопросам Виноградова С.А., Заместитель главы по городскому хозяйству Малеванный В.П., 

Председатель комитета по стратегическому развитию Бугаева Н.Ю,

	1.1.2
	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования
	Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов
	-
	-
	Наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет
	Да
	Да*

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.

председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	Решение Собрания депутатов ЧГО  

№ 866 от 02.12.2014г «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа»  
Сайт ЧГО http://www.chebarcul.ru/meeting/solutions/solutions_3540.html?special
Сайт ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
(Приложение 3)

	1.1.3
	Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований
	Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации, да/нет
	Да
	Нет

	Глава Чебаркульского городского округа Ковригин С.А., Заместитель главы по социальным вопросам Виноградова С.А., Заместитель главы по городскому хозяйству Малеванный В.П., 

Председатель комитета по стратегическому развитию Бугаева Н.Ю,

	1.1.4
	Обеспечение принятия документов территориального планирования
	Подготовка проекта генерального плана поселения, генерального плана городского округа
	-
	-
	Наличие утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет
	Да

	Да*

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.
Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.
Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	* Решение Собрания депутатов ЧГО «Об утверждении генерального плана Чебаркульского городского округа» от 12.01.2010 № 883 (Приложение 4)

	1.1.4.1
	
	
	-
	-
	Доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов
	100 
	100 (п.1.1.4)
	 Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.
Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.
Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	1.1.4.1..1
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденных генеральных планов всех  поселений, генеральных планов городского округа, генерального плана административного центра муниципального образования, да/нет
	Да

	Да* 


	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.
Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.
Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В

	*Решение Собрания депутатов ЧГО «Об утверждении генерального плана Чебаркульского городского округа» от 12.01.2010 № 883(Приложение 4)

	1.1.4.2
	
	
	-
	-
	Наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями
	Да
	Да* 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А. 
Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.
Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	Сайт ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx (Приложение 5)

	1.2.2
	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов
	Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки
	-
	-
	Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП  правил землепользования и застройки, да/нет
	Да
	Да* 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А. 

Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	* Сайт ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx (Приложение 6)

	
	Раздел 2. Получение разрешения на строительство

	
	2.1 Получение градостроительного плана земельного участка

	2.1.1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Сокращение сроков предоставления услуг по выдаче ГПЗУ
	01.01.2017
	31.12.2017
	Срок оказания услуги, календарные дни
	к 31.12.2017г. –

не более 25;

к 31.12.2019г. –

не более 20,

к 31.12.2021г. –

не более 15
	30 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., 
Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	2.1.2


	Уровень развития услуг в электронном виде


	Обеспечение предоставления услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде
	01.04.2017
	31.12.2017
	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %
	к 31.12.2017г. – 30% *

(* обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ);

к 31.12.2019г. – 50%,

к 31.12.2021г. – 70%
	* 
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С., 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	*взаимодействие с Миинформом ЧО по выполнению данного мероприятия «Обеспечение предоставления услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде»

	2.1.2.3
	
	Создание и внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона
	01.04.2018
	31.12.2018
	Функционирование автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона, да/нет
	Да
	Нет*


	Исполнитель по государственному контракту, 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	*: взаимодействие Администрации Чебаркульского городского округа  с Мининформом ЧО, работа по интеграции с Автоматизированной системой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области», с ИСОГД органов местного самоуправления и разработки электронных сервисов для взаимодействия с интерактивными формами Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

	2.1.2.5
	
	Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области
	30.08.2018
	31.12.2019
	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области, да/нет
	Нет
	 Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	2.1.26
	
	Наличие во всех муниципальных образованиях автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории  
	01.01.2019
	31.12.2021
	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории во всех муниципальных образованиях области, %
	100*
	Нет 
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	* При взаимодействии с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области будет обеспечено достижение показателя

	2.1.2.6.1
	
	
	
	
	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории на территории муниципального образования области, да/нет
	Да
	Нет
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	2.1.2.7
	Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской области по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид


	Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)
	01.01.2018
	30.03.2018
	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет
	Да
	 Да*

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

	https://www.gosuslugi.ru/52620/1/info

	2.1.2.8
	
	Разработка технического задания на создание и размещение на ЕПГУ интерактивной формы (далее - ИФ заявления) заявления на получение муниципальной услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" и получения результатов оказания услуг в электронном виде


	01.01.2018
	30.03.2018
	Разработанное  техническое задание, да/нет
	Нет*
(выполняет Мининформ) 

	Нет 
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.



	* -взаимодейсвие с Мининформом ЧО

	2.1.2.9
	
	Проведение торгов  по определению исполнителя по государственному контракту  на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления и получения результатов оказания услуг в электронном виде
	01.04.2018
	01.07.2018
	Определение исполнителя по государственному контракту, да/нет
	Нет *  

	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	* выполняет Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, взаимодейсвие с Мининформом ЧО

	2.1.2.10
	
	Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ,  интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование  ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления
	01.07.2018
	01.10.2018
	Функционирование ИФ заявления, да/нет
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	2.1.3


	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
	Обеспечение 

предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
	01.01.2017
	31.12.2021 
	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг,%
	К 31.12.2017г. – 10%;

к 31.12.2019г. – 20%, 

к 31.12.2021г. – 30%
Обеспечение 

предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
	*
	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  -                   Язовских Д.В.,

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С.,       Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области,            Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.

	* - услуга оказывается через  МФЦ

	2.1.3

.1
	
	Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ
	01.01.2017
	31.12.2017
	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ, да/нет
	Да
	Да *

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.,

ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  - Язовских Д.В

	*Соглашение 14/15 № 28 от 29.01.2015 (копия прилагается)

	2.1.4.1.
	
	Утверждение типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка»
	01.05.2017
	01.07.2017
	Утвержденный типовой регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка», да/нет
	Да (выполняется Минстроем ЧО)
	Нет
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области

	2.1.4.2
	
	Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ
	01.07.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет
	Да
	Нет* 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	*Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением администрации от 02.04.2014 г.  № 330  с изменениями от 12.05.2015 г. № 569 и от 21.03.2016 г. № 203. В случае необходимости указанный административный регламент будет актуализирован (приведен в соответствие типовому)

	2.1.4.4
	
	Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ


	01.01.2018
	31.12.2021
	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет
	Да
	Нет 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	
	2.4 Получение разрешения на строительство

	2.4.1
	Получение разрешения на строительство 
	Сокращение сроков получения разрешения на строительство
	01.01.2017
	31.12.2021
	Срок оказания услуги, рабочие дни
	к 31.12.2017г. – не более 7;

к 31.12.2019г. – не более 5,

к 31.12.2021г. – не более 5
	7 
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	2.4.2


	Уровень развития услуги в электронном виде


	Обеспечение предоставления  услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде
	01.01.2017
	31.12.2021
	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %
	к 31.12.2017г. – 30% *

(*- обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ);

к 31.12.2019г. – 50%,

к 31.12.2021г. – 70% (взаимодействие с Минформом ЧО)

	*
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	* - взаимодействие с Минформом ЧО

	2.4.2.2


	
	Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)
	01.01.2018
	30.03.2018
	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет
	Да
	Да https://www.gosuslugi.ru/52409/1
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	2.4.2.3
	
	Разработка технического задания на создание и размещение на ЕГПУ ИФ заявления на получение услуги "Выдача разрешения на строительство" и получение результатов оказания услуг в электронном виде
	01.01.2018
	30.03.2018
	Разработанное  техническое задание, да/нет
	Да*
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	*взаимодействие с Мининформом ЧО

	2.4.2.5
	
	Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ,  интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование  ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления
	01.07.2018
	01.10.2018
	Функционирование ИФ заявления, да/нет
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В.

	2.4.3
	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
	Обеспечение предоставления  услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ
	01.01.2017
	31.12.2021
	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, %
	к 31.12.2017г. – 10%;

к 31.12.2019г. – 20%,

к 31.12.2021г. – 30% 
Обеспечение 

предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
	*
	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  - Язовских Д.В. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С.,                       Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области,            Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., 

	*услуга в МФЦ оказывается

	2.4.3.1
	
	Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ
	01.01.2017
	30.12.2017
	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет
	Да
	Да
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  - Язовских Д.В

	2.4.4

2.4.4.12.4.4.2
	Регламентация процедур

- в отношении муниципальной услуги


	Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство
	01.05.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденных  административных регламентов  предоставления муниципальной услуги, да/нет
	Да
	Нет*
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.,

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	** Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержден постановлением администрации от 17.03.2017 № 136. Срок оказания услуги соответствует требованиям федерального законодательства (7 дней). По форме данный регламент будет приведен в соответствие типовому регламенту предоставления услуги, разработанному Минстроем. 

	2.4.4.4
	
	Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
	01.01.2018
	31.12.2021  
	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству,
да/нет
	Да
	Нет
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А.,

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	
	2.5 Проведение дополнительных процедур

	2.5.1
	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности
	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства 

(процедуры №130-134. №137-139):                                       №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;

№131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;

№132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ;

№133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части;

№134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления;

137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;

138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах;

139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
	01.07.2017
	31.12.2021
	Предельный срок прохождения процедур, календарные дни
	к 31.12.2017г. – не более 20;

к 31.12.2019г. – отсутствуют*,

 к 31.12.2021г. – отсутствуют*

(*-при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации)
	30 (В городе Чебаркуль проводятся процедуры №№ 131, 132, 133)
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В., 

Начальник УЖКХ администрации ЧГО Морозов А.А. 

 Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 



	2.5.1.1
	
	Анализ существующей практики необходимости проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований
	01.01.2017
	01.06.2017


	Определение возможности оптимизации проведения данных процедур
	Да
	Нет
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В., 

Начальник УЖКХ администрации ЧГО Морозов А.А. ,

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	2.5.2.2
	
	Оценка возможности исключения проведения процедур  как самостоятельной процедуры
	01.06.2017
	31.12.2017
	Предложения по возможности исключения проведения указанных процедур  как самостоятельной процедуры
	Да
	Нет
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В., 

Начальник УЖКХ администрации ЧГО Морозов А.А.,

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	2.5.2
	Регламентация процедур


	Анализ наличия, разработка и принятие в случае отсутствия, административных регламентов предоставления  услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур
	01.01.2017
	01.12.2017
	Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет
	Да (взаимодействие с Минстроем ЧО)
	Да* 


	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В., 

Начальник УЖКХ администрации ЧГО Морозов А.А.,

	Административный регламент предоставления  Чебаркульским городским округом муниципальной услуги по выдадаче, продлению,закрытию ордера на производство  земляных работ, утвержден постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 12.12.2014г. № 1148 (Прилагается отдельным файлом, на официальном сайте ЧГО размещен http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts_3704.html)

	· - сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

	
	2.6 Обеспечивающие факторы

	2.6.1
	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства
	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта 
	01.01.2017
	31.12.2021 
	Наличие «калькулятора процедур», да/нет
	Да
	Нет
	Агентство инвестиционного развития, 

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	2.6.1.2
	
	Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн
	01.01.2017
	31.12.2021 
	Наличие «контактного центра» по вопросам оказания услуг в электронном виде, да/нет
	Да
	Нет
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

	2.6.2
	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства
	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления в сфере строительства
	01.01.2017
	31.12.2021
	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга
	4.4 (взаимодействие с Минстроем и Агентством инвестиционного развития ЧО по достижению значения показателя)
	н/д
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин 
В.А.
Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Агентство инвестиционного развития

	2.6.3
	Уровень информированности участников градостроительных отношений
	Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуг, а также иных участников градостроительной деятельности
	01.01.2017
	31.12.2021
	Количество проводимых обучающих семинаров для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт
	Не менее одного раза 

в квартал
	Не менее одного раза 

в квартал
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

разработчик

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А

	2.6.3.8
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства
	Да
	Нет

	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А

	2.6.3.9
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А

	2.6.3.10
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о правилах землепользования и застройки
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А 

	2.6.3.11
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг генеральных планов
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А

	2.6.3.12
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг документации по планировке территорий
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А

	2.6.3.13
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере
	Да
	Нет

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В 

	2.6.3.14
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства

	Да
	Нет

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В 

	2.6.3.15
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории
	Да
	Нет

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В 

	2.6.3.16
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки
	Да
	Да *


	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В

	*http://chebarcul.ru/city/land-use-development/ (Приложение 7)

	2.6.3.17
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов

	Да
	Да *


	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В 

	*http://www.chebarcul.ru/administration/otdel/arh-info/graddoc/gen-plan/ (Приложение 8)

	2.6.3.18
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий

	Да
	Да *


	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А., Заместитель Главы по городскому хозяйству – Малеванный В.П.,

Председатель Комитета архитектуры и градостроительства Шацкий С.В 

	* http://www.chebarcul.ru/administration/otdel/arh-info/graddoc/projectsplans/   (Приложение 9)

	2.6.3.19
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на Инвестиционном портале Челябинской области  отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере
	Да
	Нет
	Агентство инвестиционного развития Челябинской области

Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А 

	2.6.3.20
	
	Размещение сведений, касающихся  предоставления услуг на  информационных стендах и поддержание их в актуальном состоянии 
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.), да/нет

	Да
	Нет

	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А ,Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области 

Тупикин В.А. 



	2.6.3.21
	
	Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующих установленным требованиям
	-
	-
	Доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям
	100%  (взаимодействие с Минстроем)                          
	100%
	Глава Чебаркульского городского округа – Ковригин С.А 


Заместитель главы

Чебаркульского городского округа

по городскому хозяйству















Малеванный В.П.

Шацкий С.В.(Бычкова С.Р. 8 (35168) 23555)Мухина О
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