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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

[bookmark: _GoBack]№132                                                                                                 от 29.10.2021 г.
Информация о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2021 года.
       Информация подготовлена заместителем председателя КСК ЧГО Лундиной Н.М. в соответствии с п. 7 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2021 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 25.12.2020 г.  № 21, приказом председателя КСК ЧГО от 28.04.2021 г. № 7 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».
   Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.10.2021 г.
     
      Чебаркульский  городской округ из 78 федеральных проектов в 2021 году участвует в 9 реализуемых шестью национальными проектами: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура», « «Цифровая экономика РФ» в рамках  8 муниципальных программ.
 В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).
    Кассовым планом на 01.10.2021 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 27 336,3 тыс. рублей (по сравнению с 1 полугодием 2021 г. сократилось на 874,0 тыс. рублей), в том числе за счет федерального бюджета -18 063,0 тыс. рублей, областного бюджета – 2 975,0 тыс. рублей (по сравнению с 1 полугодием 2021 г. увеличилось на 82,0 тыс. рублей), местного бюджета – 6 298,0 тыс. рублей (по сравнению с 1 полугодием 2021 г. сократилось на 956,0 тыс. рублей).


    
  	В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.10.2021 г.:
    «Образование»
Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:
-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 189,9 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2021-2023 г., а именно:
[bookmark: _Hlk43131222]-организация мероприятий с детьми и молодежью в сумме 204,0 тыс. рублей;

[bookmark: _Hlk47684278]Региональный проект «Цифровая образовательная среда», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развития образование в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:
-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 8 570,5 тыс. рублей в марте 2021 года бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с тем, что закупка оборудования будет осуществляться централизованно Министерством образования и науки Челябинской области с последующей поставкой оборудования в учреждения. На 01.10.2021 г. сумма составила 0,00 тыс. руб.;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развития образование в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:
- на создание мест дополнительного образования в Центре детского творчества и в школах г. Чебаркуля начиная с 2023 года.

     «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуется в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:
-проектно-сметные и изыскательные работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада в сумме 800,0 тыс. рублей;
 - проектно-сметные и изыскательные работы по объекту капитального строительства «Детский сад» по адресу: г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, 1д в сумме 2 535,0 тыс. рублей, 
-на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 975,5 тыс. рублей;
-на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной в сумме 887,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2021-2023 г., а именно:
-областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка в сумме 1 203,2 тыс. рублей. В сентябре 2021 года сумма субвенции увеличена на 120,0 тыс. рублей без несения изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020г. № 52

   «Экология»
[bookmark: _Hlk47686860]Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г., а именно:
-выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа в сумме 784,4 тыс. рублей;

   «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2024 г.», а именно:
-благоустройство ул. Ленина в сумме 11 775,1 тыс. рублей;

    «Культура»
Региональный проект «Культурная среда» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» на 2021-2023 г., а именно:
-укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в сумме 7 900,2 тыс. рублей.

    «Цифровая экономика Российской Федерации»
Региональный проект «Информационная безопасность» реализуется в рамках муниципальной программы «О социальной поддержке населения муниципального образования Чебаркульский городской округ» на период 2021-2023 г., а именно:
- приобретение моноблока в Управление социальной защиты населения Чебаркульского городского округ на сумму 82,4 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию регионального проекта «Информационная безопасность» , направленных  в июле 2021г. без внесения изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020г. № 52.

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках восьми муниципальных программ:
[bookmark: _Hlk54598354]- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г.  в сумме 189,9 тыс. рублей; 
- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г. в сумме 6 172,9 тыс. рублей;
- «Молодежь Чебаркуля» на 2021-2023 г. в сумме 204 тыс. рублей;
- «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г. в сумме 784,4 тыс. рублей;
- «Крепкая семья» на 2021-2023 г. в сумме 1 083,2 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2024 годы» в сумме 15 153,7 тыс. рублей;
- «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» на 2021-2023 г. в сумме 7 900,2 тыс. рублей;
- «О социальной поддержке населения муниципального образования «Чебаркульский городской округ на 2021-2023 г. в сумме 82,4 тыс. рублей.

 При этом необходимо отметить, что в соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденного  решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. № 32; п.15. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 13.09.2021г. № 523 основанием для внесения изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы является внесение изменений в решение о бюджете, изменения в муниципальную программу вносят ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным. В ходе анализа выявлено расхождение с решением о бюджете от 12.08.2021г. № 179 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020г. № 52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в финансовом обеспечении мероприятий национального проекта внесенных по двум муниципальным программам:
- «О социальной поддержке населения муниципального образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г.;
- «Крепкая семья» на 2021-2023 г.
Согласно письменным пояснениям Финансового управления от 19.10.2021 года исх. №247 данное расхождение обусловлено поступлением дополнительных межбюджетных трансфертов, выделенных для проведения мероприятий (пункт 4 статьи 39 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе). 
Согласно ст. 217, 232 Бюджетного кодекса РФ, ст. 39 Положения о бюджетном процессе в ЧГО, решения Собрания депутатов ЧГО от 28.12.2020г. № 52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сводную бюджетную роспись по расходом (в части соответствующего изменения в кассовом плане по доходам) могут быть внесены изменения в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете в случае получения уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

     На 01.10.2021 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 25 921,0 тыс. руб. или на 95%. от доведенных бюджетных назначений по расходам.
     Кассовое исполнение национальных проектов за 9 месяцев 2021 года составило в сумме 16 761,0 тыс. рублей или 65 % от принятых обязательств. 

    Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 9 месяцев 2021 года представлен ниже:
Национальный проект «Образование»  

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года национального проекта «Образование» в сравнение с данными на 01.07.2021 г. изменилось и составило в сумме 355,0 тыс. рублей или 98 %. рублей от кассового плана. 
     Региональный проект «Социальная активность» «Проведение мероприятий с детьми и молодежью» кассовое исполнение составило в сумме 157,3 тыс. рублей или 77%, из них:
        По мероприятию Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», заключен договор с ИП Лимаренко К.С. от 08.09.2021г. № 38 на сумму 6 000,00 рублей – приобретение подарочных значков и футболок.
По мероприятию вручение паспортов молодым гражданам, приуроченное к важным историческим датам, заключено четыре прямых договора на приобретение подарочной продукции (значки Конституции РФ):
-договор от 10.02.2021г. № 14 с ИП Сариков А.М. на сумму 1 260,00 руб.;
-договор от 12.02.2021г. № 13 с ИП Винокуровой Л.П. на сумму 900,00 руб.;
-договор от 14.04.2021г. № 17 с ИП Мытиковой Л.П. на сумму 5100,00 руб.;
-договор от 27.04.2021г. № 20 с ИП Винокуровой Л.П. на сумму 2700,00 руб.
   По мероприятию Муниципальный этап акции «Вахта памяти», заключен 1 договор с ИП Прокопьев Н.В. на сумму 10 000,00 рублей – приобретены хозяйственные товары (перчатки, краска, кисти и др.)
   По мероприятию Акция «Георгиевская лента» - приобретено:
- лента георгиевская 83м на сумму 996,00 руб. – товарный чек № 59 от 19.04.2021г. от ИП Сулимов К.М.
- булавки английские на сумму 504,00 руб. – товарный чек № 8654 от 20.04.2021г. от ИП Иванова И.А.
    По мероприятию муниципальный этап акция «Я – гражданин России», заключено два прямых договора на приобретение подарочной продукции (значки, грамоты):
-договор от 30.04.2021г. № 22 с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1900,00 руб.;
-договор от 18.05.2021г. № 26 с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1100,00 руб.
          По мероприятию Молодежный грантовый конкурс «Инициатива», заключен договор с ИП Лимаренко К.С. от 08.09.2021г. № 38 на сумму 12 480,00 рублей – приобретение подарочных значков и футболок.
    По мероприятию Профилактика и здоровье молодежи; пропаганда здорового образа жизни в рамках реализации походов и сплавов, заключен 1 договор с ООО «Алиса» от 10.08.2021г № 42-21 на сумму 20 000,00 рублей – покупка продуктов питания.
     По мероприятию Акция «Этот город самый лучший, город на Земле», посвященная Дню Рождения города Чебаркуля (285 лет), заключен прямой контракт на приобретение сувенирной продукции (значки, брелоки, кружки) от 11.06.2021г. № 28с с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 7000,00 руб.
     По мероприятию, направление на повышение электоральной активности и правовой грамотности, заключен прямой контракт на приобретение значков от 18.05.2021г. № 25с с ИП Мытиковой Л.Н. на сумму 1000,00 руб. 
     По мероприятию Дни, посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом, заключено 2 прямых договора:
- от 01.09.2021г. № 37 с ИП Захаровой И.А. на сумму 1200,00 рублей – оформление шарами.
- от 08.09.2021г. № 38 с ИП Лимаренко К.С. на сумму 800,00 рублей – памятные сувениры.
    По мероприятию Фестиваль экстремальных видов спорта, спортивных танцев и уличного творчества «Открытие сезона», заключено 4 прямых договора на приобретение футболок, подарочной продукции и проведение мастер-класса:
- от 14.07.2021г. № 29 с ООО «Сувенир сервис» на сумму 10 080,00 р;
- от 27.08.2021г. № 35 с ИП Суворов В.Ю. на сумму 7 260,00 руб.;
- от 27.08.2021г. № 34 с ИП Янченко А.Н. на сумму 10 000,00 руб;
- от 08.09.2021г. № 38 с ИП Лимаренко К.С. на сумму 800,00 рублей – памятные сувениры.
     По мероприятию Организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, проведен аукцион, по итогам торгов заключен контракт с ООО «Сервисная служба» на сумму 65 000,00 рублей.
Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона, в марте 2021 года уменьшены ассигнования на сумму 8 570 500,00 рублей, в связи с тем, что закупка оборудования будет осуществляться централизованно Министерством образования и науки Челябинской области с последующей поставкой оборудования в образовательные учреждения (подготовлена заявка на приобретение оборудования для школ № 4, № 7, № 9); 
Региональный проект «Современная школа», по мероприятию, «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» Заключено два прямых контракта на организацию видеонаблюдения в режиме онлайн в пунктах проведения экзаменов с ПАО «Ростелеком» от 02.04.2021г. № 12 на сумму 18 419,70 рублей на приобретение оборудования в МБОУ СОШ №7, от 02.04.2021г. № 13 на сумму 105 508,00 рублей на оказание услуг по установке оборудования. Заключен один прямой контракт на оборудование пунктов проведения экзаменов с ООО «Эколь Сервис» от 01.04.2021г. № 15 на сумму 65 970,00 рублей на приобретение компьютерной техники для проведения ЕГЭ.
      По мероприятиям «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» данный проект запланирован на 2023 год; 

Национальный проект «Демография»

[bookmark: _Hlk54183103]     Кассовое исполнение за 9 месяцев нацпроекта «Демография» в сравнение с данными на 01.07.2021 г., изменилось и составило 1 845 тыс. рублей или 36 % от кассового плана. 
Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты, договоры и т.п.) на сумму 5 180 тыс. рублей или 81% от кассового плана, в том числе:
 по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 870 тыс. рублей или 72% от кассового плана. Выплачено 295 единовременных пособий при рождении ребенка.
          Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета», в первоначальном бюджете выделено из средств местного бюджета на проектно-сметные и изыскательные работы по строительству детского сада и блочной газовой котельной субсидия в размере 3 070,0 тыс. руб., в марте 2021 года дополнительно выделена сумму на данные виды работ  в размере 265,0 тыс. руб. и дополнительно на проведение государственной экспертизы проектной документации в размере 975,5 тыс. руб. блочной котельной, а так же в апреле 2021 года из местного увеличены бюджетные ассигнования в размере 887,0 тыс. рублей на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной,  проведены торги и заключены контракты на сумму 4 310,5 тыс. рублей или 83% от кассового плана, в том числе:
-контракт № 20/20 от 06.04.2020г. (заключен в 2020 году) на сумму 2 535 000,00 рублей, работы по данному контракту выполнены в марте 2021 года, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. Кассового исполнения по данному контракту на 01.10.2021 год нет. Пояснений по неисполнению данного контракта администрацией ЧГО не представлено.
-контракт № 431 от 06.04.2021г. на сумму 975 452,00 рубля, оплата за оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в Минфин Челябинской области (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области») на 01.07.2021г. исполнен в полном объеме.
-контракт № 32/21 от 26.04.2021г. на сумму 800 000,00 рублей, заключен по итогам проведенного аукциона на выполнение проектно-сметных и изыскательных работ по объекту капитального строительства «Блочная газовая котельная для проектируемого детского сада на 230 мест по адресу: г.Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, д.1. Кассового исполнения по данному контракту на 01.10.2021 год отсутствует. Срок исполнения работ по контракту 150 календарных дней с даты заключения Контракта, срок исполнения наступил 26.09.2021г. Согласно пояснений администрации ЧГО по данному контракту имеются риски невыполнения подрядной организацией своих обязательств.

Национальный проект «Экология»

      Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» за 9 месяцев 2021 года, в сравнение с данными на 01.07.2021 год изменилось и составило 781,0 тыс. рублей. Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты) на сумму 781 тыс. рублей или 99,6% от кассового плана.
      Согласно пояснениям администрации ЧГО по исполнению мероприятий по данному нацпроекту на 2021 год за счет средств местного бюджета было выделено 100,0 тыс. рублей в марте 2021 года из областного бюджета дополнительно выделено сумма в размере 684,0 тыс. рублей на мероприятия по «Созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Согласно заключенным контрактам по исполнению национального проекта определены контрольные точки:
[bookmark: _Hlk48292384]-контракт № 47/21 от 30.04.2021г. на сумму 485 000,00 рублей на установку 4 новых контейнерных площадок и реконструкции 1 контейнерной площадки, контрольная точка исполнения данного контракта до 31.07.2021 года, контракт исполнен в полном объеме;
-контракт № 41/21 от 07.06.2021г. на сумму 295 720,00 рублей на приобретение 24 контейнеров для сбора ТКО объемом 1,1 куб.м, контрольная точка исполнения данного контракта в течении 30 календарных дней с момента заключения до 06.07.2021г., контракт исполнен в полном объеме.
Экономия от проведенных конкурсных процедур составила в сумме 3 660,00 рублей. Согласно пояснению администрации ЧГО, образовавшуюся экономию использовать в дальнейшем не представляется возможным, так как данных средств недостаточно на приобретение дополнительного контейнера или установку дополнительной площадки. Таким образом областные средства в размере 3201,80 рублей останутся в областном бюджете, а средства местного бюджета в размере 458,20 рублей будут использоваться по другому назначению.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

      Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за 9 месяцев 2021 года, в сравнении с данными на 01.07.2021г. изменилось и составило 7012,0 тыс. рублей или 60% от кассового плана. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:
-контракт от 16.11.2020г. № 71/20 с ООО «ЛоторЭнерго» на демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина, срок исполнения с 01.05.2021г. по 30.07.2021 года на сумму 2 460 000,00 рублей, контракт исполнен в полном объеме;
-контракт от 23.11.2020г. № 72/20 с ООО «Магистраль» на благоустройство ул. Ленина от ул. Дзержинского до перекрестка с ул. Электростальская нечетная сторона, срок исполнения с 01.05.2021г. по 30.08.2021г. на сумму 6 266 540,70 рублей. Срок исполнения контракта продлен до 15.10.2021г., причина продления в пояснении не указана. Процент исполнения работ по контракту составил 85%, но кассовое исполнение при этом составило 1 662,0 тыс. рублей, что составило 26,5 % от суммы контракта, пояснений со стороны администрации также не представлено;
-контракт от 03.03.2021г. № 25/21 с ООО «Новострой» на устройство пешеходного тротуара – 600м2; ограждения – 26п.м.; малые формы; перенос действующих светофоров по ул. Ленина от д.15 до д.19, срок исполнения с 01.05.2021г. по 29.08.2021г. на сумму 3 033 345,06 рублей. Данный контракт в части неисполненных обязательств был расторгнут и уменьшен на сумму 158,24 тыс. рублей. Новая сумма по контракту составила в размере 2 875,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение и обязательства исполнены в полном объеме.
В результате проведения торгов образовалась экономия в размере 116,0 тыс. рублей, из которой сумма 15 243,24 рублей направлена на благоустройство ул. Ленина по контракту от 29.04.2021г. № 46/21д с ООО «Хилер» на установку 4 секций ограждения по ул.Ленина, срок исполнения с 01.08.2021г. по 29.08.2021г. Кассовое исполнение и обязательства по контракту исполнены в полном объеме.
На какие цели будет направлена экономия в размере 158,3 тыс. рублей, образовавшаяся в связи с расторжением контракта в части неисполненных обязательств, информация не представлена.

Национальный проект «Культура»

Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» за 9 месяцев 2021 года, в сравнение с данными на 01.07.2021 год изменилось и составило 6 685 тыс. рублей или 85 % от кассового плана. 
Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты, договоры и т.п.) на сумму 7 900 тыс. рублей или 100% от кассового плана
Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:  
- контракт от 04.03.2021 г. № 0369300008421000008-2 с ООО «АМК-мебель» на сумму 258 667,20 рублей – поставка кресел для зрительного зала, на 01.07.2021г. исполнен в полном объеме.
- контракт от 04.03.2021 г. № 0369300008421000011-3 с ООО «Свет и музыка» на сумму 1 833 750,00 рублей – поставка рояля и пианино, на 01.07.2021г. оплачено частично в части поставки пианино на сумму 490 000,00 рублей, имеются риски в части поставки рояля на сумму 1 343 750,00 рублей – срок поставки нарушен. На 01.10.2021г. все обязательства по поставке выполнены на 100%. Кассовое исполнение по контракту выполнено в полном объеме.
- контракт от 22.04.2021г. № 0369300008421000049-3 с ИП Швецова Наталия Ивановна на сумму 573 300,00 рублей – поставка интерактивных комплектов (интерактивный проектор, доска и ноутбук), на 01.07.2021г. исполнен в полном объеме;
Так же по данному нацпроекту без проведения торгов, заключен 21 прямой договор на общую сумму 4 700 922,00 рубля (на поставку музыкальных инструментов; поставку звукового, светового оборудования и комплектующих; поставка оборудования для изостудии; поставка учебной литературы), на 01.07.2021г. исполнение по договорам составило 3 485 922,00 рубля или 74%. На 01.10.2021г. сумма исполнения не изменилась из-за срока поставки товаров до 30.11.2021г.
В результате проведения торгов образовалась экономия в размере 533,6 тыс. рублей. За счет сложившейся экономии дополнительно заключено два прямы договора:
- на поставку мебельной продукции от 08.06.2021г. № 87 на сумму 117 383,00 рубля. Договор исполнен в полном объеме;
- на поставку инструментов (скрипка, саксофон, гитара) от 09.06.2021г. № 199 на сумму 416 250,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.


Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»


Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» за 9 месяцев 2021 года, составило 82,0 тыс. рублей или 100 % от кассового плана. 
Приняты бюджетные обязательства на основании заключенного контракта от 15.09.2021г. № 113 с ООО «Энергия» на сумму 82,0 тыс. рублей или 100% от кассового плана, на приобретение компьютерной техники (моноблок).
Необходимо отметить, что бюджетные назначения по доходам представленные в отчете по Национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации» на 01.10.2021г. не соответствуют Решению Собрания депутатов от 12.08.2021г. № 179 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 28.12.2020г. № 52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов». Изменения были внесены без внесения в решение о бюджете на сумму 82 450,00 рублей, за счет выделенных целевых межбюджетных трансфертов 
Согласно статьи 217, 232 БК РФ, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, решения Собрания депутатов ЧГО от 28.12.2020г. № 52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (в части соответствующего изменения в кассовом плане по доходам) изменения могут быть внесены в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете в случае получения уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.



Рекомендации:
-на основании ст.37 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. №32 своевременно вносить изменения в решение о бюджете и соответственно в муниципальные программы;
- предоставить информацию о планируемом направлении экономии от торгов, по итогам проведенных конкурсных процедур по реализации национального проекта «Жилье и городская среда»;
-предоставить пояснения об отсутствии кассовых расходов по  контракту   № 20/20 от 06.04.2020г. (заключен в 2020 году) на сумму 2 535 000,00 рублей,
 работы по данному контракту выполнены в марте 2021 года, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.


Зам.председателя                                                                   Лундина Н.М.
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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru
№132  от  28.10.2021г.

Главе
Чебаркульского городского
округа
С.А. Виноградовой 

Уважаемая Светлана Анатольевна!
    Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2021 года.


Председатель КСК                                                                     Н.В. Ереклинцева
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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№132 от  28.10.2021г.

Председателю Собрания депутатов
Баландину Н.С.

Уважаемый Николай Сергеевич!
    Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2021 года.


Председатель КСК                                                                     Н.В. Ереклинцева



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Образование" на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)
Ассигнования по расходам	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с 2023г.	204	0	190	0	Принятые бюджетные обязательства	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с 2023г.	170	0	190	0	Исполнены бюджетные обязательства	
Проведение мероприятий с детьми и молодежью	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с 2023г.	157	0	190	0	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Демография" на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)
Ассигнования по расходам	
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	5197	1203	Принятые бюджетные обязательства	
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	4310	870	Исполнены бюджетные обязательства	
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	975	870	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Экология" на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)
Ассигнования по расходам	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	784	Принятые бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	781	Исполнены бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	781	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)
Ассигнования по расходам	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	11775	Принятые бюджетные обязательства	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	11617	Исполнены бюджетные обязательства	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	7012	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Культура" на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)
Ассигнования по расходам	
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств	7900	Принятые бюджетные обязательства	
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств	7900	Исполнены бюджетные обязательства	
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств	6685	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)
Ассигнования по расходам	
Информационная безопасность	82	Принятые бюджетные обязательства	
Информационная безопасность	82	Исполнены бюджетные обязательства	
Информационная безопасность	82	



Ассигнования по расходам на реализацию национальных проектов на 01.10.2021 г. (тыс.руб.)

Столбец2	Образование	Демография	Экология	Жилье и городская среда	Цифровая экономика РФ	Культура	394	6401	784	11775	82	7900	

Исполнение национальных проектов 
за 9 месяцев 2021 года (тыс.руб.)
Ряд 1	
"Образование"	"Демография"	"Экология"	"Жилье и городская среда"	"Культура"	"Цифровая экономика РФ"	355	1846	781	7012	6685	82	
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