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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2023 года
г.Чебаркуль                                                                                               28 сентября 2023 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 11.09.2023 г. №17-01/23-57 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (объект – улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область) и «Жилье» (объект – «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль») за 9 месяцев 2023 года.
В ходе проверки установлено:
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» предусмотрены ассигнования в сумме 15 735 800,00 рублей, в том числе федерального бюджета – 14 128 30,00 рублей, областного бюджета – 729 500,00 рублей, местного бюджета – 878 000,00 рублей. Сумма заключенных контрактов и договоров составила 15 411 164,60 рублей, кассовое исполнение составило 6 520 240,20 рублей, процент освоения – 42,3.
в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены контракты и договоры:
- контракт от 17.10.2022г. № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров из тротуарной плитки, устройство парковок. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.
 За отчетный период кассовое исполнение составило 2 426 408,08 р., выполнение работ составило 95,0%.
На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 2 426 408,08руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 23.06.2023г. за период с 01.05.2023г. по 23.06.2023г..
На данный момент с Подрядчиком ведется претензионная работа в части нарушения сроков выполнения обязательств.
- контракт от 14.03.2023г. № 17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: уличное освещение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 
За отчетный период кассовое исполнение составило 2 050 000,00 руб., выполнение работ составило 100%.
На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 2 050 000,00руб. согласно акту формы КС-2 №1 от 01.08.2023г. за период с 01.05.2023г. по 01.08.2023г. По результатам осмотра установлено:
1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» фактически поставленные, использованные и оплаченные опоры освещения в рамках ее благоустройства по Контракту с ООО «СЭТ» от 14.03.2023г. №17/23, соответствуют материалам и оборудованию, предусмотренных Проектной документации на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (Шифр проекта: 15.12.5905), локальной смете, акту о приемке выполненных работ КС-2.
   КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО в рамках обеспечения учета и сохранности демонтированного имущества, принято соответствующее решение, о передаче имущества на ответственное хранение в МУП «Теплоком» согласно акту приемки-передачи имущества № 1 от 20.07.2023г., в т.ч.:
- опора стальная -11 шт. (3,01т);
- контракт от 03.04.2023г. № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуара из асфальтобетона. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 
За отчетный период кассовое исполнение составило 1 550 532,68 руб., выполнение работ составило 100%.
На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 1 550 532,68 руб. согласно акту формы КС-2 №1 от 31.07.2023г. за период с 07.07.2023г. по 31.07.2023г. Соглашением №2 от 08.09.2023г. данный контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 313 804,32 руб. (экономия будет возвращена в соответствующие бюджеты).
По результатам осмотра установлено:
1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ООО «Солкар» от 03.04.2023г. №22/23. Выполненные работы по озеленению, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 на работы по посадке кустарников на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» по Контракту от 03.04.2023 №22/23

	26
	Спирея японская, Литл Принцесс
	44
	15 279,66
	44
	15 279,66
	38

	37
	Спирея японская, Литл Принцесс
	75
	26 044,88
	75
	26 044,88
	75


   КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО необходимо обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, чтобы исключить риски неэффективного использования бюджетных средств.
- договор от 30.03.2023г. № 29/23д на сумму 233 954,84 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: установка малых архитектурных форм (урны, скамейка). Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 
За отчетный период кассовое исполнение составило 233 954,84 руб., выполнение работ составило 100%.
На отчетную дату Заказчиком приняты работы на сумму 233 954,84 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 09.08.2023г. за период с 01.05.2023г. по 09.08.2023г. 
На отчетную дату Заказчиком УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Окладова В.В., в части нарушения п.6.6 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 8 дней. На проверку предоставлена претензия УЖКХ ЧГО от 17.08.2023г. № 1190 на сумму 530,30 руб., которая принята и оплачена Подрядчиком пл. поручением № 119 от 21.08.2023г. 
По результатам осмотра установлено:
1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» фактически поставленные, использованные и оплаченные малые архитектурные формы в рамках ее благоустройства по Договору с ИП Окладов В.В. от 30.03.2023г. №29/23д, соответствуют материалам и оборудованию, предусмотренных Проектной документацией на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (Шифр проекта: 15.12.5905), локальной смете, акту о приемке выполненных работ КС-2.
- договор от 31.03.2023г. № 31/23д на сумму 395 694,02 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.
      На отчетную дату Подрядчик к работе не преступил, в связи с чем договор был расторгнут по Соглашению сторон №1 от 01.08.2023г.
      На сумму освободившихся средств УЖКХ ЧГО с ИП Геворгян Г.А. заключили договор от 01.09.2023г. № 97/23д на сумму 384 862,94 рубля (без НДС), на благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль, виды работ, согласно техническому заданию: устройство парковки 94 м2.
За отчетный период кассовое исполнение составило 384 862,94 руб., выполнение работ составило 100%.
На отчетную дату Заказчиком приняты работы на сумму 384 862,94 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 18.09.2023г. за период с 01.09.2023г. по 18.09.2023г. 
На отчетную дату Заказчиком УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Геворгян Г.А., в части нарушения п.6.6 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 10 дней. На проверку предоставлена претензия УЖКХ ЧГО от 19.09.2023г. № 1388 на сумму 1 667,74 руб., которая направлена Подрядчику. 
Экономия в размере 10 831,08 рублей будет возвращена в соответствующие бюджеты.
- договор от 31.03.2023г. № 32/23д на сумму 259 344,60 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: озеленение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 
За отчетный период кассовое исполнение составило 259 344,60 руб., выполнение работ составило 100%.
На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 259 344,60 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 27.07.2023г. за период с 21.07.2023г. по 27.07.2023г. 
По результатам осмотра установлено:
 1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ИП Мелоян А.Р. от 31.03.2023 №32/23д. Выполненные работы по озеленению, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3 на работы по посадке кустарников на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» по Договору от 31.03.2023 №32/23д

	4
	Кизильник
	205
	51243,51
	205
	51243,51
	200


   КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО необходимо обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, чтобы исключить риски неэффективного использования бюджетных средств.
Региональный проект «Жилье».
в рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Сумма выделенных средств 11 897 300,00 рублей из областного бюджета. 
Заключен контракт от 27.03.2023г. № 18/23 на строительство водопровода на сумму 10 381 353,98 рублей с подрядной организацией СК «АНН». Срок выполнения работ по контракту с 27.03.2023г. по 30.06.2023г. Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.
Заключен договор от 31.03.2023г. № 33/23 с ООО СК «Авангард-плюс» по проведению строительного контроля объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.
Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при производстве работ выяснились обстоятельства, повлекшие расторжение контрактов:
1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);
2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;
3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.
Также необходимо повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.
Вывод:
По результатам комиссионного и визуального осмотра установлено фактическое отсутствие объектов озеленения (кустарник), что в дальнейшем может повлечь неэффективное использование бюджетных средств.
Рекомендации:
1. КСК ЧГО рекомендует принять к сведению информацию и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.
2. УЖКХ ЧГО обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактами, чтобы исключить риски неэффективного использования бюджетных средств.
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