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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 2022 год
г.Чебаркуль                                                                                                 15 февраля 2023 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 01.02.2023г. № 17-01/23-11 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (объект –общественная территория, площадь Ленина) за 2022 год.
В ходе проверки установлено:
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию «Благоустройство площади Ленина» предусмотрены ассигнования в сумме 15 682 950,0 рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета -14 175 300,0 рублей, областного бюджета -723 500,0 рублей, местного 784 150,0 рублей. Сумма заключенных контрактов составила 15 683 954,15 руб., кассовое исполнение составило 15 682 442,64 руб., процент освоения -100%.
В конце 2021 года под ассигнования 2022 года по результатам электронного аукциона №0369300008421000196 (протокол от 08.11.2021 г.) УЖКХ ЧГО с ООО «Магистраль» заключен контракт от 19.11.2021 г. № 64/21 на сумму 12 681 848 руб. (в т.ч. НДС 20% -2 113 641,48 руб.) на выполнение работ по благоустройству площади Ленина в городе Чебаркуле. За счет федерального бюджета 11 462 705,82 руб., областного бюджета 585 050,59 руб., местного бюджета 634 092,44 руб. Согласно контракту, Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Техническому заданию (приложение №1 к настоящему контракту), Локальной сметой №7 (Приложение №2 к настоящему контракту).
Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
Предоплата (аванс) по настоящему контракту не предусмотрена. Срок выполнения работ Подрядчиком с 10.05.2022 г. по 15.08.2022 г. 
Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.
Экономия от торгов в размере 3 001 101,15 рублей была направлена на установку малых форм при выполнении работ по благоустройству площади. Согласно представленным данным за 2022 год по результатам конкурентных процедур УЖКХ с ИП Ковалев Павел Анатольевич заключен муниципальный контракт от 11.04.2022г. № 31/22 на сумму 3 001 101,15 руб. Срок выполнения работ с 01.08.2022 г. по 30.09.2022 г. На отчетную дату процент готовности 100%, кассовое исполнение – 3 001 101,15 руб. 
По итогам проверки фактически выполненных работ по контракту 64/21 от 17.11.2021г были частично исключены отдельные виды работ. Сумма выполненных работ. составила 12 263 095,89 руб. В результате образовалась экономия в размере 418 752,96 руб.  
На отчетный период кассовое исполнение составило 12 263 095,89 руб., выполнение работ составило 100%. 
На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены согласно актам формы КС-2 работы, на сумму 12 263 095,89 руб., в т.ч.:
- акт №1 ф. КС-2 от 01.07.2022 г.  за период с 10.05.2022 г. по 01.07.2022 г. на сумму 2 519 341,82 руб.;
- акт №2 ф. КС-2 от 15.08.2022 г.  за период с 07.06.2022 г. по 15.08.2022 г. на сумму 6 295 605,11 руб.
- акт №3 ф. КС-2 от 13.10.2022 г.  за период с 16.08.2022 г. по 13.10.2022 г. на сумму 3 448 148,96 руб.
На отчетную дату проведение претензионной работы в отношении Подрядчика - ООО «Магистраль» подтверждено Заказчиком. За несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом Заказчиком взысканы пени в сумме 57036,80 рублей (п/п № 124 от 08.11.2022г.).
В связи с исключением отдельных видов работ и образовавшейся экономией в размере 418 752,96 руб. УЖКХ ЧГО заключен прямой договор от 21.11.2022г. № 112/22д на сумму 419 757,11 руб. (поставка щебня, плитки, труб и выполнение дополнительных работ). Срок выполнения работ с 21.11.2022 г. по 25.11.2022 г. На отчетную дату процент готовности 100%, кассовое исполнение – 419 757,11 руб., по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» - 418 245,60 руб.
Выполнение данных договоров предусмотрено единым проектом «Благоустройство улицы Ленина». 
Совокупность условий данных договоров во взаимосвязи с целью их заключения, свидетельствует о том, что договора подлежат заключению как единое целое и образуют единую сделку, направленную на достижение одного результата – благоустройства улицы Ленина, как общественной территории.
Таким образом, Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа допущено нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, выразившее в заключении двух договоров на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в целях закупки работ по благоустройству общественной территории улицы Ленина, выполнение которых предусмотрено единым проектом, что фактически является уходом от проведения конкурентных процедур.
Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ - принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.
[bookmark: _GoBack]Данное нарушение было отражено в акте по результатам проведения с КСП Челябинской области параллельного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда)» от 17.10.2022г.
В УЖКХ ЧГО направлен запрос на предоставление подробной информации о необходимости заключения прямого договора от 21.11.2022г. № 112/22д на сумму 419 757,11 руб. с нарушением действующего законодательства с приложением подтверждающих документов (акты скрытых работ, сметы, акты выполненных работ).




Председатель
Контрольно-счетного комитета                                                     Н.В. Ереклинцева
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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»


Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

«15» февраля 2023 г. №   ____

Исполняющему обязанности главы
Чебаркульского городского округа
О.В. Еремину


Уважаемый Олег Владимирович!

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 01.02.2023г. № 17-01/23-11 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (объект –общественная территория, площадь Ленина) за 2022 год.
Направляем вам информацию по результатам проведенного мониторинга.




Председатель  
Контрольно-счетного комитета ЧГО                                                   Н.В. Ереклинцева
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«15»_февраля 2023г. №______

Председателю
Собрания депутатов
Чебаркульского городского округа
Н.С. Баландину


Уважаемый Николай Сергеевич!

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 01.02.2023г. № 17-01/23-11 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (объект –общественная территория, площадь Ленина) за 2022 год.
Направляем вам информацию по результатам проведенного мониторинга.




Председатель  
Контрольно-счетного комитета ЧГО                                            Н.В. Ереклинцева
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