
Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.07.2023 года
НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022 (факт)
	на 01.07.

2023
(факт)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа

	Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га
	0,47
	0,2
	0,2
	0,45
	0,57
	0,57
	0,60
	0,60


Бюджет РП:
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, руб.

(по состоянию на 01.07.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х
100
	13=9/5х
100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	Формирование комфортной городской среды
	15735800,00
	878000,00
	729500,00
	14128300,00


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	15735800,00
	15735800,00
	0,00
	0,00
	0


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуле
	1. Контракт от 17.10.2022 № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль»). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 
% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб
2. Контракт от 14.03.2023 №17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей (уличное освещение). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 
% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

3. Контракт от 30.03.2023 №29/23д на сумму 233 954,84 рублей (установка МАФов: скамейки, урна). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

4. Контракт от 31.03.2023 № 31/23д на сумму 395 694,02 рубля (разборка покрытий и др.). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

5. Контракт от 31.03.2023 № 32/23д на сумму 259 344,60 рубля (озеленение). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

6. Контракт от 03.04.2023 № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рубля (устройство тротуара из а/б). 

Дата начала работ: 01.05.2023 
Дата окончания работ: 01.08.2023 

% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб
	-



