
Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.01.2023 года
НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
(факт)
	на 01.01.

2023
(факт)
	2022
(план)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа

	Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га
	0,47
	0,2
	0,2
	0,45
	0,45
	0,57
	0,57
	0,57


Бюджет РП:
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность, руб.

(по состоянию на 01.01.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х
100
	13=9/5х
100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	«Формирование комфортной городской среды»
	15682943,16
	784143,16
	723500,00
	14175300,00


	15682442,64
	784124,61
	723500,00
	14174818,03
	100
	100
	100
	100
	15682943,16
	15683954,15
	15682442,64
	-
	100


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2022 год
	Текущий статус
	Риски

	Благоустройство одной общественной территории: площадь им. Ленина
	Заключены контракты:

1.  Контракт от 19.11.2021 г. № 64/21  на сумму 12 681 848,85 рублей. 

Дата начала работ: 10.05.2022г.

Дата окончания работ: 15.08.2022г.

% готовности –100%.

Кассовое исполнение - 12 263 095,89 руб.


	По итогам проверки фактически выполненных работ были частично исключены отдельные виды работ. Сумма выполненных работ по контракту №64/21 от 19.11.2021 г. составила 12 263 095,89 руб. В результате образовалась экономия в размере 418 752,96 руб. На сумму 419 757,11 руб. заключен прямой договор от 21.11.2022 №112/22д на поставку щебня, плитки, труб и выполнение дополнительных работ. 

	
	2. Контракт от 11.04.2022 г. № 31/22  на сумму 3 001 101,15 рублей. 

Дата начала работ: 01.08.2022г.

Дата окончания работ: 30.09.2022г.

% готовности –100%.


Кассовое исполнение - 3 001 101,15 руб.
	-

	
	3. Прямой договор от 21.11.2022 №112/22д на сумму 419 757,11 руб. (418 245,60 руб. по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды").
Дата начала работ: 21.11.2022г.
Дата окончания работ: 30.11.2022г.

% готовности –100%.

Кассовое исполнение - 419 757,11 руб. (418 245,60 руб. по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды").
	



