
Краткая информация по состоянию на 01.04.2023 года
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Жилье»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.

2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	 2021
 (факт)
	2022 (факт)
	на 01.04.

2023
 (факт)
	2023
(план)
	2024
(план)

	Цель: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» на территории Чебаркульского городского округа. Водоснабжение историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»

	Протяженность построенных сетей водоснабжения, км
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	2,28
	-


Бюджет РП:

	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность,  руб.

(по состоянию на 01.04.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х
100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х
100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	Жилье

	11897300,0
	70000,0
	11827300,0
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0
	0
	0
	-
	11864404,66
	10603514,95
	0,0
	0,0
	0


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	Выполнение работ по строительству объекта: «Сети инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье». Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»».
	1. Контракт от 28.03.2023 №18/23 на сумму 10 381 353,98 рубля (выполнение работ по строительству объекта: "Сети инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье». Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»). 

Дата начала работ: 28.03.2023

Дата окончания работ: 30.06.2023 
% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб
2. Контракт от 31.03.2023 № 33/23д на сумму 222 160,97 рублей (строительный контроль). 

Дата начала работ: 31.03.2023

Дата окончания работ: 30.06.2023 

% готовности – 0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб
На экономию от торгов в сумме 1 293,79 тыс. рублей будут уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные из областного бюджета, в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Челябинской области.
	-



