
Краткая информация по состоянию на 01.04.2023года
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
Региональный проект «Информационная безопасность»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	База
01.01.2018
	2019
(факт)
	2020
(факт)
	2021
(факт)
	2022
(факт)
	2023
(план)
	на 01.04.
2023 (факт)
	2024
(план)
	2025
(план)

	Цель: Обновление установленных средств криптографической защиты информации

	Обновление установленных средств криптографической защиты информации 
	-
	-
	-
	-
	-
	615 100,00
	0
	-
	-


Бюджет РП

	Наименование РП
	Ассигнования,  руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	Закупочная деятельность,  руб.

(по состоянию на 01.04.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	Информационная безопасность
	615 100,0
	-
	615 100,0
	 -
	0,0
	-
	0,0
	-
	0
	-
	0
	-
	615 100,0
	0
	0
	0
	0


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	Обновление установленных средств криптографической защиты информации             (ПАК ViPNet Coordinator HW10004.x, сеть 604)
	Отправлена заявка 16.02.2023 г. в Центр организации закупок по Челябинской области для проведения электронного аукциона. Состоялся электронный аукцион 21 марта 2023г. Заявился единственный поставщик. Контракт на стадии подписания Заказчика, дата подписания в ЕИС 03.04.2023 г.
	-



