Информация 

о ходе реализации национального проекта «Образование»

на 31 декабря 2020 года

(отчетный период)

	Наименование проекта
	Срок реализации проекта 

	муниципального проекта
	
	

	регионального проекта, в рамках которого реализуется проект
	«Цифровая образовательная среда»
	до 31.12.2020 г.

	федерального проекта, в рамках которого реали-зуется  проект
	«Образование»
	 

	Связь с государственными и муниципальными программами
	Наименование муниципальной программы " Развитие образования в Чебаркульском городском округе "
	2020-2022гг

	
	Наименование подпрограммы - нет
	

	
	Контракт
	Финансовое обеспечение

	Наименование мероприятия
	Номер и дата заключения контракта
	Срок исполнения
	Предмет контракта
	Номер и дата акта выполненных работ
	Номер и дата документа подтверждающего оплату
	

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	Источник финансирования
	Объем финансовых средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотре-но проектом

(ассигнования, руб.)
	Сумма заключенных контрактов, руб.
	Практическое исполнение (кассовое исполнение, руб.)
	% освоения (11/9х

100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	№ 03693000084200001040001 от 03.06.2020

№ 03693000084200001020001 от 01.06.2020 г
	06.06.2020

01.06.2020
	31.12.2020

31.12.2020
	Учебное оборудование (СОШ №2 -2279150,0 руб. и  СОШ №6 -

2279150,0 руб.)


	№242 от 11.08.2020

№242 от 11.08.20, №220 от 17.08.20, №242 о т 18.08.20
	№569,568,567 от 28.08.2020

№596,593, 595,594 от 28.08.20
	Всего:
	4 558 300,00
	4 558 300,00
	4 558 300,00
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	4 337 632,79
	4 337 632,79
	4 337 632,79
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	180 667,21
	180 667,21
	180 667,21
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	40 000,00
	40 000,00
	40 000,00
	100%


