	
	
	


ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонт кровли МБДОУ детский сад №5 общеразвивающего вида (Областная программа «Реальные дела»)
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Планом работы Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа (далее – КСК ЧГО, Комитет) на 2017 год.
Объект контрольного мероприятия: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 общеразвивающего вида - далее МБДОУ детский сад №5 (акт от 29.06.2017г.).
Цель контрольного мероприятия: Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на ремонт кровли МБДОУ детский сад №5 общеразвивающего вида (Областная программа «Реальные дела»).
Проверяемый период: 2016 год
В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено бюджетных средств, израсходованных на ремонт кровли МБДОУ детский сад №5 в сумме 1 219 824 рубля.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом, который подписан заведующим МБДОУ детский сад №5 без разногласий.
В ходе контрольных мероприятий установлено следующее: 
По итогам проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, протокол №110-Э/16 (0369300008416000243) от 05.08.2016 г. с победителем ООО «Уралспецпром» МБДОУ детский сад №5 заключен договор на выполнение работ по ремонту мягкой кровли  по адресу ул. Крылова   в г. Чебаркуле от  17.08.2016 г.  №0369300008416000243-0228869-01 на сумму 1 200 000,00 руб. Экономия от торгов составила 300 000,00 руб. или 20% от начальной цены.

Согласно п.1.1. договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту мягкой кровли, согласно проектно-сметной документации, дефектной ведомости и техническому заданию (Приложение №1, №2, №3 к договору).

Срок выполнения работ с момента подписания договора до 16.09.2016 г.

Согласно п.5.3. приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту выполненных работ подписываемому Сторонами.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу в соответствии с действующим законодательством. 

В Заключение о качестве выполненных работ за подписью Заместителя директора МБУ «Строительство и инфраструктура» от 18.08.2016 г. замечания отсутствуют.

Работы приняты согласно счету №295 от 15.09.2016 г., счету-фактуре №000295/16 от 15.09.2016 г., акту о приемке выполненных работ ф. №КС-2  от 15.09.2016 г. №1, справки о стоимости выполненных работ ф. № КС-3 от 15.09.2016 г.  № 1 и оплачены Учреждением платежным поручением от 29.09.2016 г. №28956 в полном объеме за счет дотации в рамках областной программы «Реальные дела».

Без проведения конкурентных процедур Учреждением с МБУ «Строительство и инфраструктура»   заключен договор от 30.06.2016 г. №25  на оказание услуг , предусмотренных постановлением Главы Чебаркульского городского округа от 05.03.2011 г. №205 «Перечень платных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением «Строительство и инфраструктура» (в редакции постановления от 01.09.2011 г. №793) на сумму 19 824,00 рублей. 

Согласно п.1.1. договора Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому надзору ремонта кровли здания детского сада, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Форма Заявки установленной формы (Приложение №1) согласно п.2.3.1 к договору не приложена. 

Место оказания услуг договором не установлено.

Сроки выполнения работ с момента подписания Договора по 16.09.2016 г.

Согласно п.3.1. Цена (сумма) услуг по настоящему договору оказанных Исполнителем рассчитывается в соответствии с Постановлением Главы Чебаркульского городского округа от 05.03.2011 г. №205 «Перечень платных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением «Строительство и инфраструктура» (в редакции постановления от 01.09.2011 г. №793), и зависит от фактических объемов выполняемых работ составляет 19 824,00 рубля, в т. ч. НДС 3 024,00 руб. Сметная стоимость капитального ремонта составляет 1 200 000,00руб.

Следует отметить, что договор заключен до проведения электронного аукциона на ремонт мягкой кровли МБДОУ детский сад №5, сметная стоимость указана предложенная победителем торгов. НМЦК указанная в аукционной документации составила 1 500 000, 00руб.

Заключение договоров на строительный (технический) контроль до проведения конкурентных процедур на выполнение ремонтных работ может повлечь завышение цены на услуги и, следовательно, неэффективное расходование денежных средств.

Услуги приняты согласно счета на оплату №00000013 от 15.09.2016 г., акта об оказании услуг от 15.09.2016 г. №00000024, счета-фактуре от 15.09.2016 г. №00000021 и оплачены Учреждением платежным поручением от 28.09.2016 г. №829 в полном объеме за счет дотации в рамках областной программы «Реальные дела».

Целевой характер расходования бюджетных средств в ходе проверки подтвержден наличием на балансе Учреждения здания детского сада, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 101 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения», закрепленного за ним собственником на праве оперативного управления и свидетельством о государственной регистрации права от 28.07.2015 г.
По результатам контрольного мероприятия в адрес МБДОУ детский сад №5 и Главе Чебаркульского городского округа направлены представления об устранении выявленных нарушений. Начальником Управления образования администрации Чебаркульского городского округа в адрес КСК ЧГО представлены мероприятия по устранению выявленных нарушений.
Председатель КСК ЧГО                                        Л.Н.Бушуева

16.08 17г. 
