ИНФОРМАЦИЯ
по результатам  экспертно-аналитического мероприятия «Анализ мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в  МО «Чебаркульский городской округ» (далее МО ЧГО).
1. Основание для проведения экспертно-аналитического  мероприятия:

п.5 раздела II Плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» (далее КСК ЧГО) на 2024 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа от 26.12.2023 г. № 28 (с  изменениями). 

2.Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Анализ мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в МО ЧГО.

3.Объект экспертно-аналитического мероприятия:

-Администрация Чебаркульского городского округа;

-УЖКХ администрации ЧГО;

-МКУ ЕДДС Чебаркульского городского округа.

4.Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в МО ЧГО.
5.Вопросы:

5.1.Анализ общего объема вложений и количества объектов незавершенного строительства (далее – ОНС).

5.2.Динамика по общему объему вложений и количеству объектов незавершенного строительства, в том числе по объектам, строительство по которым приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более пяти лет.

5.3.Меры, принимаемые Администрацией Чебаркульского городского округа по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.

5.4.Анализ мер, принимаемых Администрацией Чебаркульского городского округа по сокращению объемом незавершенного строительства и вовлечению объектов в хозяйственный оборот.

5.5.Оценка результативности мер, принимаемых Администрацией Чебаркульского городского округа направленных на сокращение объемов и количества незавершенного строительства.

5.6.Анализ причин, препятствующих сокращению незавершенного строительства, и разработка системных предложений, направленных на сокращение объемов и количества незавершенного строительства.

6. Проверяемый период: 2022- 2023 годы.

7. Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия на объектах: с 08 июля 2024 года по 09 августа 2024 года.

8. Ответственный за проведение экспертно-аналитического мероприятия:

- Лундина Наталия Михайловна, заместитель председателя КСК ЧГО.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании документов и информации, предоставленной УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа,   МКУ ЕДДС Чебаркульского городского округа  - основных балансодержателей ОНС. При подготовке заключения использованы материалы и результаты  совместного экспертно-аналитического мероприятия КСП Челябинской области и КСК муниципального образования «Чебаркульский городской округ» «Анализ объектов незавершенного строительства Челябинской области, мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства», проведенного в 2021 году и внешней проверки годовой бюджетной (бухгалтерской)  отчетности за 2023 год. 


По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия КСП Челябинской области и КСК муниципального образования «Чебаркульский городской округ» «Анализ объектов незавершенного строительства Челябинской области, мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства», проведенного в 2021 году  КСК ЧГО были сделаны выводы и даны рекомендации, в т.ч.:
Выводы:

Отсутствие в Чебаркульском городском округе НПА, соответствующих единой методологии учета ОНС и непринятие мер,  направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в МО «Чебаркульский городской округ»  не обеспечивает  улучшение  сложившейся ситуации среди ОНС.

Рекомендации:

1. Разработать и  утвердить  положение по учету объектов незавершенного строительства муниципальной собственности по аналогии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации (Письмо Министерства экономического развития РФ от 06.03.2017 №5536-ЕЕ/Д17и «О единой методологии учета объектов незавершенного строительства»). 

2.Разработать Муниципальную  дорожную   карту (план мероприятий) по поэтапному сокращению количества объектов незавершенного строительства, подлежащую  разработке в 2020 году в рамках мероприятий Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской, направленных на сокращение объемов незавершенного строительства государственной (муниципальной) собственности.
3. Провести инвентаризацию ОНС.

4.Обеспечить ввод объектов  завершенного строительства и фактически используемого по назначению.

5. Учесть замечания, изложенные в акте в дальнейшей работе.
 
В анализируемом периоде общие требования к порядку учета объектов незавершенного строительства муниципальной собственности Чебаркульского городского округа (далее ЧГО) определены Положением по учету объектов незавершенного строительства на территории ЧГО, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 30.09.2021 г. №572 (далее Положение 572).
Основной  задачей учета объектов незавершенного строительства недвижимого имущества в округе является получение информации об их местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов учета изменения этих показателей.

Согласно Положению №572 учету подлежат объекты незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, (далее по тексту - объекты),  вне зависимости от того, была ли зарегистрирована собственность на объект, как объект недвижимого имущества.
Согласно пункту 4  Положения 572 учет и ведение реестров объектов незавершенного строительства недвижимого имущества на территории Чебаркульского городского округа возлагается на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа (далее по тексту - уполномоченный орган).

Уполномоченный орган обязан осуществлять ведение реестра зарегистрированных объектов незавершенного строительства и реестра незарегистрированных объектов незавершенного строительства, по установленной  форме  согласно приложению 2 к Положению 572.
Согласно пункту 7 положения 572 ведение реестров осуществляется на основании карт сведений об объектах, которые подлежат актуализации по мере изменения фактических данных об объекте (приложение 1 к Положению 572).


 Карта сведений об объекте должна отражать следующую информацию:


а) наименование объекта;


б) тип и назначение объекта;


в) муниципальный (государственный) заказчик или правообладатель;


г) мощность объекта;


д) число, месяц и год фактического прекращения строительства и количество лет, в течение которых велось строительство объекта, согласно соответствующим актам, документам бухгалтерской (финансовой) отчетности или иным документам, подтверждающим указанные сведения.


е) проектная стоимость объекта согласно документации, размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на их строительство, и размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно документам бухгалтерского учета либо иным подтверждающим документам;


ж) предложения о дальнейшем использовании объекта (возобновление строительства, передача другим субъектам хозяйственной деятельности, отчуждение из областной/муниципальной собственности и др.) с их кратким обоснованием.

В несоответствие п. 4 Положения  572 в анализируемом периоде функции уполномоченного органа  по учету и ведению реестров объектов незавершенного строительства недвижимого имущества на территории Чебаркульского городского округа, в соответствии с установленным порядком,  УЖКХ не осуществлялось, что не обеспечивает  улучшение  сложившейся ситуации среди ОНС.  Частично предоставленные УЖКХ запрашиваемые для проведения мероприятия документы  не соответствуют  приложениям 1,2, 3 Положения 572 по форме и содержанию.

Согласно информации об имеющихся  объектах незавершенного строительства приведенной в форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства» годовой  бюджетной отчетности  Чебаркульского городского округа за 2023 год:

в Чебаркульском городском округе по состоянию на 01.01.2023 г. 

-учтено 20 ОНС, объем незавершенного строительства составил 273 975 684,44 руб. 

по состоянию на 01.01.2024 г. 

-учтено 15 ОНС, объем незавершенного строительства составил 286 771 741,58 руб. 
На  01.01.2023 г. и на 01.01.2024 г. основным балансодержателем (18 и 13 объектов соответственно) ОНС является УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа,  отраслевой  орган администрации Чебаркульского городского округа, осуществляющий решение вопросов местного  значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского округа. Балансодержателем 2-х ОНС является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа».
Порядок проведения инвентаризации активов
и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности для организаций государственного сектора, определен положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 N 256н, федерального стандарта бухгалтерского учета.

Инвентаризация ОНС перед составлением годового отчета проведена и представлена  только в отношении двух объектов, балансодержателем которых является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа». 

Порядок проведения инвентаризации ОНС в ходе подготовки заключения УЖКХ не представлен.
УЖКХ представлен Акт №1 от 24.12.2021 г. неустановленной формы,  в котором, комиссия, назначенная приказом по УЖКХ №124 от 18.11.2021 г.  по результатам  инвентаризации ОНС, рекомендует исключить 14 объектов из состава ОНС на сумму 32 971 589,0 руб. Отсутствие приказа УЖКХ о проведении инвентаризации, отсутствие сличительных ведомостей, положения о проведении в УЖКХ инвентаризации ОНС не позволяет оценить легитимность рекомендаций согласно полномочий созданной комиссии.
В Чебаркульском городском округе порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства  и полномочия комиссии муниципального учреждения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства  регламентированы Положением утвержденным постановлением Администрации ЧГО от 24.09.2019 г. №519 (далее Положение 519). 
Отсутствие полного пакета документов  в соответствии с Порядком 519 не обеспечивает легитимность действий УЖКХ в отношении 14 объектов  на сумму 32 971 589,0  руб., исключенных из состава ОНС. 
Согласно предоставленной УЖКХ информации от 11.07.2023 г. №1000 за подписью начальника УЖКХ за 2022 год передано в казну пять объектов капитального строительства (линейных объектов):

1. Водопровод пос.Куйбышевский г. Чебаркул.

2. Сети электроснабжения пос.Куйбышевский. 

3. Газификация пос.Мисяш г.Чебаркуль.

4. Газораспределительные системы микрорайона Южный;

5. Наружное газоснабжение жилых домов ул.Октябрьская, Заря, 1Мая, Красноармеймкая.
В 2022 году разработаны технические планы по объектам:
1. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения котельной фильтровальной станции г.Чебаркуль.

2. Наружное освещение площади Ленина.

Подтверждающие документы при подготовке данного Заключения УЖКХ не предоставлены.

Аналогичная информация по итогам 2023 года УЖКХ не предоставлялась, что не позволяет оценить динамику по общему объему вложений и количеству ОНС в целом.

УЖКХ предоставлен АКТ №639 от 21.04.2023 г. неустановленной формы, в котором по результатам инвентаризации ОНС, комиссия рекомендует  комиссии по списанию затрат по ОНС списать следующие объекты как незначительные, не имеющие отношения к объектам незавершенного строительства и не имеющие правоустанавливающие документы:

-ПКУ 10У1, КТП-ТВ(В) -10/0 4кВУХЛ1 и прокладка ВЛЗ-10кВ на сумму 968 580,04 руб. 

- Монтаж внешних сетей э/снабжения в МДОУ д/с№3 на сумму 1 132 756,86 руб. 

- Строительство Детского сада по адресу ул.40 лет Победы д.1 на сумму 979 292,00 руб. 

 Общая сумма бюджетных средств  составила 3 080 628,90 руб. 
При принятии решений о списании объектов целесообразно руководствоваться положениями Правил,  утвержденных Постановления Правительства РФ от 07.09.2021 г. №1517 «О принятии решений о списании ОНС или затрат ….».


Отсутствие приказа УЖКХ о проведении инвентаризации, отсутствие порядка проведения инвентаризации ОНС не позволяет оценить легитимность рекомендаций комиссии согласно вышеуказанному акту. Также следует отметить, о формальном подходе к проведению инвентаризации. Так в предоставленных УЖКХ во всех сличительных ведомостях  №00ГУ-000013, №00ГУ-000012, №00ГУ-000011 на 24 января 2023 г.  отсутствует дата  расписки  ответственного лица (оформляется до начала инвентаризации), отсутствует заключение комиссии  и дата подписания. В представленных Актах о результатах инвентаризации ф.0504835   ее результаты не указаны.
КСК ЧГО отмечает  отражение УЖКХ администрации ЧГО и МКУ ЕДДС Чебаркульского городского округа   в составе ОНС затраты по объектам,  которые не являются  объектами капитального строительства и/или являются объектами благоустройства . Так согласно отчетной форме 503190 по состоянию на 01.01.2023 г. и на 01.01.2024 г. в составе ОНС Чебаркульского городского округа значатся:
- 3 объекта  благоустройства: «Благоустройство парка культуры и отдыха ул.Ленина,2А»  на сумму 24 975 385,73 руб., «Благоустройства парка Победы» на сумму 37 634 414,51 руб., «Благоустройство площади Ленина» на сумму 45 466 148,15 руб.
Согласно п. 36 ст. 1 ГрК РФ под благоустройством территории понимаются деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, деятельность по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Правила благоустройства территории Чебаркульского городского округа, утверждены решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 06.02.2018 г. №465. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению, требования в сфере благоустройства, в т.ч. по созданию новых объектов благоустройства.

Так согласно п.77 Правил устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок  и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений  и т.п.) относят к ландшафтным работам.
В связи с отсутствие документов и не осуществлением аналитического учета объектов незавершенного строительства в многографной   карточке  (ф.0504054) более подробно квалифицировать затраты включенные в ОНС по  благоустройству  в ходе проведения мероприятия не представляется возможным.
- 2 объекта не капитального строительства которые можно квалифицировать как объекты движимого имущества  (пояснения руководителя МКУ ЕДДС):

«Пожарный пирс на разъезде Кисегач» на сумму 200 000,00 руб., «Работы по оборудованию источника пожарного водоснабжения в п.Южный»  на сумму 218 400,00 руб. 
Объем финансовых вложений по пяти  вышеперечисленным объектам составил на 01.01.2024 г. сумму 108 080 132,39 руб.
В ходе  подготовки экспертно-аналитического мероприятия «Анализ объектов незавершенного строительства Челябинской области, мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства» запрашиваемая у Администрации  ЧГО  обобщенной  Информация о принятых за период 2022-2023 годов  мерах,  направленных на снижение объемов незавершенного строительства в Чебаркульском городском округе с приложением соответствующих копий  документов предоставлена не была.

В ходе проведения мероприятия:

1.УЖКХ администрации ЧГО предоставлены следующие документы:
-План мероприятий (дорожная карта), направленных на снижение объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории ЧГО, утвержденный Главой ЧГО, в котором указаны  сроки исполнения и ответственные лица.
-Вместо плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по форме, утверждённой Положением 572, УЖКХ представлен  Перечень по снижению объектов незавершенного строительства по способу вовлечения в хозяйственный оборот (целевые функции объектов), утвержденный Главой ЧГО, в котором указаны ОНС с разбивкой по целевым функция, остатки сметной стоимости на 01.01.2023 год, ответственные исполнители, сроки исполнения.

 Информация о реализации вышеуказанных мероприятий по снижению ОНС по способу вовлечения в хозяйственный оборот  при подготовке данного Заключения УЖКХ не предоставлена.
Согласно пункту 15 Положения 572 План готовится, утверждается постановлением администрации округа по форме, утвержденной  приложением 3 к Положению 572, и в течение 5-ти дней после утверждения размещаются на официальном сайте администрации округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.
 План составляется отделом капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа на основе предполагаемых способов вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства (целевой функции) в отношении каждого объекта незавершенного строительства.


Целевая функции формируется отделом капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа с учетом проведенной оценки технического состояния объекта незавершенного строительства.

Согласно данным бухгалтерского учета  ф.0503190:

- по состоянию на 01.01.2023 года из 20 указанных ОНС  13 объектов  имеют код целевой функции   10 - «целевая функция не требуется (указывается  в случае завершения строительства объекта незавершенного строительства)»,   5 объектов имеют код целевой функции 11- «целевая функция не определена»,  2 объекта имеют код целевой функции 9 –«строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается»;

-по состоянию на 01.01.2024 года из  15 указанных ОНС 10 объектов  имеют код целевой функции   10 - «целевая функция не требуется (указывается  в случае завершения строительства объекта незавершенного строительства)»,   3 объекта имеют код целевой функции 11- «целевая функция не определена», 2 объекта имеют код целевой функции 9 –«строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается».

Код целевой функции определяется по результатам оценки технического состояния объекта.

Для подтверждения  Оценки технического состояния ОНС (степени готовности ОНС) УЖКХ предоставлена информация в табличной форме (Приложение 1 без указания НПА)  без подписи и даты, которая содержит следующую информацию:

По объектам незавершенного строительства, строительство которых приостановлено либо законсервировано: 

- наименование объекта;
-год начала строительства;

-вложения в ОНС, строительство  которых приостановлено либо законсервировано (единиц), по состоянию на начало 01.01.2023г.   и  на начало 01.01.2024 г.), динамика к предыдущему году;

- объем вложений в ОНС (тыс.руб.), строительство  которых приостановлено либо законсервировано (единиц), по состоянию на начало 01.01.2023г.   и  на начало 01.01.2024 г.), динамика к предыдущему году;

-оценка готовности (%);

-фактическое  использование (%);

- Причины не завершения строительства/или не введение объекта в эксплуатацию.

Представленная информация не соответствует данным бухгалтерского учета ф.0503190 годового отчета МО ЧГО за 2023 год в части количества ОНС и объемов вложений в ОНС. 
Предоставление ежеквартальной информации в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в рамках проведения мониторинга  незавершенного строительства государственной (муниципальной) собственности в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.06.2009 г. №806-р документально подтверждено только по состоянию на 01.07.2023 г. и 01.10.2023 г., что не позволяет провести анализ и оценку основных показателей незавершенного строительства Чебаркульского городского округа.

Рассмотрение  вопросов  вовлечения ОНС в инвестиционные проекты документально не подтверждено. 

Из двадцати ОНС переданных в  УЖКХ на праве оперативного управления  по состоянию на 01.01.2023 г. значится 2 объекта:   «Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации молодежного жилого комплекса» (сформирован из семи переданных объектов)  стоимостью 8 759 779,44 руб.  и «Монтаж внешних сетей электроснабжения в МДОУ детский сад №3» стоимостью 1 132 756,86 руб. По состоянию на 01.01.2024 г. в УЖКХ  значится только 1 объект  незавершенного строительства «Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации молодежного жилого комплекса» стоимостью 8 759 779, 44 руб. 

Действия УЖКХ в отношении 12 ОНС, переданных  в оперативное управление согласно приказу УМС от 23.10.2017 г. №133 и 28.11.2017 г.  №171 на общую сумму 3 640 265,00 руб., документально не подтверждено.


Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства  регламентирован Положением, утвержденным постановлением Администрации ЧГО от 24.09.2019 г. №519(далее Положение 519).

Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 14.03.2018 г. №157 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства». Данная услуга носит заявительный характер.

Информация  о передаче в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества  и объектов незавершенного строительства при подготовке Заключения УЖКУХ не предоставлялась. 
УЖКХ администрации представлен План мероприятий (дорожная карта), направленных на снижение объемов и количества ОНС на территории ЧГО, утвержденный Главой ЧГО, который содержит  данные  в отношении 19 объектов незавершенного строительства на территории ЧГО, в т.ч.: вид мероприятия, остаток сметной стоимости на 01.01.2023 г., ответственных исполнителей, срок исполнения.  Из 19 объектов незавершенного строительства: по 9 объектам – срок исполнения 2023 год; по 8 объектам -2024 год; по 1 объекту – 2025 год; по 1 объекту -2027 год.  
Данный План мероприятий не актуализировался.  По состоянию на 01.01.2024 год из 9 объектов, срок исполнения по которым 2023 год,  на счете 106.11 значится  5 объектов, по 1 объекту «Монтаж внешних сетей э/снабжения в МДОУ №3» затраты  переданы в Учреждение на увеличения стоимости здания детского сада. Данная  передача не отражена в УМС в реестре муниципальной собственности.
По данным  ф.0503190 годового отчета по трем ОНС: Газопровод высокого давления от ГРП ул.Мичурина до ул. 1 Мая», «Газопровод высокого и низкого  давления для газоснабжения  котельной фильтровальной станции», «Строительство детского сада по адресу ул.40 лет Победы» по состоянию на 01.01.2023 г. и 01.01.2024 г. капитальные вложения не значатся.  Пояснения со стороны УЖКХ не представлены.  
Также в План мероприятий, направленный на снижение объемов и количества незавершенного строительства в целом на территории ЧГО не включены объекты незавершенного строительства, находящиеся на балансе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа».

План мероприятий содержит 19 объектов незавершенного строительства,  из которых 4 объекта  не отражены в бухгалтерском учете УЖКХ  и ФУ (ф.0503190), в.ч. ОНС:
-«Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения котельной фильтровальной станции Чебаркуль»;

-«Газопровод высокого давления от ГРП ул.Мичурина до ул. 1 Мая;

-«Проектно-сметная документация инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье»;
-«Строительство Детского сада по адресу ул.40 лет Победы д.1. 

Пояснения по выявленным расхождениям в ходе проведения данного мероприятия УЖКХ не предоставлены.
Наибольшее количество объектов незавершенного строительства имеют статус «15» - «документы не направлены на государственную регистрацию, при этом следует отметить, что 3 объекта имеют этот статус и на начало периода и на конец,  что  свидетельствует о низкой результативности  мер, принятых Администрацией Чебаркульского городского округа по снижению объемов и количества незавершенного строительства.

  Из-за не предоставления основным балансодержателем ОНС - УЖКХ администрации ЧГО   информации о причинах препятствующих сокращению незавершенного строительства и некорректных формулировок без конкретизации причин -  «объект благоустройства принять к учету невозможно»   произвести их полный анализ и дать системные предложения, направленные на сокращение объемов и количества незавершенного строительства не представляется возможным. 
Выводы:

 Отсутствие  в Чебаркульском городском округе последовательности и систематичности принятия и исполнении мер,  направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в МО «Чебаркульский городской округ»  не обеспечивает  улучшение  сложившейся ситуации среди ОНС, выразившееся в:

- расхождение предоставленных УЖКХ данных по ОНС  с данными бухгалтерского учета и данными УМС (количестве, наименованиях, суммах);

- не предоставление   документов обеспечивающих легитимность действий УЖКХ по списанию затрат по ОНС;
-отсутствие информации о результатах реализации запланированных мероприятий по снижению ОНС; 

-формальном  подходе  к проведению инвентаризации ОНС повлекшем расхождение предоставленных УЖКХ данных с данными бухгалтерского учета;
-формальном подходе при оценке технического состояния ОНС повлекшем расхождение предоставленных УЖКХ данных с данными бухгалтерского учета.
Рекомендации:

1. УЖКХ администрации ЧГО – как уполномоченному органу обеспечить ведение учета ОНС ЧГО в установленном порядке в соответствии с Положением по учету объектов незавершенного строительства на территории ЧГО, утвержденный постановлением администрауии ЧГО от 30.09.2021 г. №572.
2.УЖКХ администрации восстановить в учете суммы затрат незаконно  списанных по ОНС начиная с 1 января 2022 года или  подтвердить легитимность их списания заверенными копиями документов, установленных Положением о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства и положения о комиссии муниципального учреждения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, утвержденного постановлением Администрации ЧГО от 24.09.2019 г. №519 (далее Положение 519) и соответствующего распоряжения Администрации  ЧГО (п.2.5 Положения 519).
3.УЖКХ администрации ЧГО провести сверку данных по ОНС: между отделами  ОКС и централизованной бухгалтерией УЖКХ, а также УМС администрации ЧГО (в части количества (фактического наличия), сумм, наименований ОНС).  Дать письменные пояснения о выявленных КСК ЧГО расхождениях в количестве, суммах, наименованиях ОНС. 
4. Предоставить заверенные копии документов: о передаче объектов завершенного строительства в УМС и УЖКХ администрации ЧГО в оперативное управление за период 2022-2024 гг. 

5. УЖКХ администрации ЧГО закрепить в учетной политике учреждения порядок проведения инвентаризации ОНС с учетом положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора".

6.Положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства и положение о комиссии муниципального учреждения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, утвержденные  постановлением Администрации ЧГО от 24.09.2019 г. №519 актуализировать с учетом положений Правил,  утвержденных Постановления Правительства РФ от 07.09.2021 г. №1517.

  7. МКУ ЕДДС Чебаркульского городского округа  при решении вопроса в отношении  ОНС, учтенных на балансе учреждения, руководствоваться Положением 519.
 8. УЖКХ  обеспечить ввод объектов  завершенного строительства и фактически используемого по назначению в соответствии с установленными сроками.
             9. Администрации ЧГО, УЖКХ, МКУ ЕДДС учесть замечания, изложенные в данном Заключении, в дальнейшей работе.

              10. Администрации ЧГО, УЖКХ, МКУ ЕДДС о принятых мерах письменно проинформировать КСК ЧГО до 23.09.2024 г.  с приложением копий соответствующих документов.

Руководитель экспертно-аналитического  
мероприятия

Заместитель председателя   КСК
ЧГО                                        Н.М.Лундина
1

