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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 1 полугодие 2023 года
г.Чебаркуль                                                                                                     30 июня 2023 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 16.06.2023 г. №17-01/23-40 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (объект – улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область) и «Жилье» (объект – «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль») за 1 полугодие 2023 года.
В ходе проверки установлено:
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены контракты и договоры:
- контракт от 17.10.2022г. № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров из тротуарной плитки, устройство парковок. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы ведутся.
- контракт от 14.03.2023г. № 17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: уличное освещение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы ведутся.
- договор от 30.03.2023г. № 29/23д на сумму 233 954,84 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: установка малых архитектурных форм (урны, скамейка). Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Ожидается установка.
- договор от 31.03.2023г. № 31/23д на сумму 395 694,02 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы не ведутся.
- договор от 31.03.2023г. № 32/23д на сумму 259 344,60 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: озеленение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы не ведутся.
- контракт от 03.04.2023г. № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуара из асфальтобетона. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы не ведутся.
На отчетный период кассовое исполнение по контрактам отсутствует. 

Региональный проект «Жилье».
в рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Сумма выделенных средств 11 897 300,00 рублей из областного бюджета. 
Заключен контракт от 27.03.2023г. № 18/23 на строительство водопровода на сумму 10 381 353,98 рублей с подрядной организацией СК «АНН». Срок выполнения работ по контракту с 27.03.2023г. по 30.06.2023г. Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.
Заключен договор от 31.03.2023г. № 33/23 с ООО СК «Авангард-плюс» по проведению строительного контроля объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.
Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при производстве работ выяснились обстоятельства, повлекшие расторжение контрактов:
1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и из основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);
2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;
3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.



Председатель
Контрольно-счетного комитета                                                     Н.В. Ереклинцева
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