
СОГЛАСОВАН:
Председатель
Контрольно-счетного комитета
Чебаркульского городского округа 
                                                                                                     
__________________Н.В. Ереклинцева
«27» октября 2022г.
ОТЧЕТ
по результатам проведенного с КСП Челябинской области параллельного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда)»

1.Основание для проведения параллельного контрольного мероприятия:
- п.3 раздела I Плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» (далее КСК ЧГО) на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа от 21.12.2021 г. № 26 (с изменениями) и Соглашение от 08.08.2022 г. №10-18/123 о проведении параллельного контрольного мероприятия с КСП Челябинской области «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств направленных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда)».
2. Предмет параллельного контрольного мероприятия: 
- нормативные правовые акты, в том числе региональный проект, государственные и муниципальные программы, методические распорядительные и иные документы, обосновывающие и регламентирующие деятельность объектов проверки по благоустройству общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта, в том числе при формировании, управлении и распоряжении бюджетными средствами;
- деятельность объектов проверки по благоустройству общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта;
- бюджетные средства, направленные на благоустройство общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта.
3.Объекты параллельного контрольного мероприятия:
- Администрация Чебаркульского городского округа;
- УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа. 
4.Цели параллельного контрольного мероприятия:
- оценка нормативно-методической базы областного и местного уровней, регламентирующей благоустройство общественных территорий (пространств) в Челябинской области в ходе реализации федерального проекта;
- оценка законности, эффективного и целевого использования бюджетных средств на благоустройство общественных территорий (пространств) в Челябинской области в ходе реализации федерального проекта;
- оценка достижения целей, задач регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственных и муниципальных программ в ходе реализации федерального проекта, качества управления ими, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году.
5.Вопросы:
5.1. Проверка нормативных правовых актов, регламентирующих благоустройство общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта.
5.2. Проверка выполнения условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенных с Минстроем Челябинской области, в том числе проверка достоверности отчетов о достижении показателей результативности использования межбюджетных трансфертов.
5.3. Проверка соблюдения требований законодательства, в том числе бюджетного, бухгалтерском учета и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг. Выполнение контрольных обмеров оплаченных объемов работ (выборочно).
5.4. Проверка достижений целей, задач и индикативных показателей муниципальных программ (в части благоустройства общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году.
6. Проверяемый период: 2020-2021 годы, 7 месяцев 2022 года.
7. Сроки начала и окончания проведения параллельного контрольного мероприятия на объектах: с 01 сентября 2022 года по14 октября 2022 года.
8. Состав рабочей группы:
- председатель КСК ЧГО Ереклинцева Н.В.
- зам.председателя КСК ЧГО Лундина Н.М.;
- инспектор-ревизор КСК ЧГО Лоскутова Н.В.

Общие сведения об объекте контроля:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа (далее - УЖКХ) является отраслевым органом администрации Чебаркульского городского округа, осуществляющим решение вопросов местного значения, делегированных администрацией городского округа, в сфере жилищно-коммунального хозяйства по реализации муниципальной политики, направленной на обеспечение устойчивого функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства городского округа. 
	Учредителем УЖКХ выступает муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» в лице администрации Чебаркульского городского округа. 
Проверка нормативных правовых актов, регламентирующих благоустройство общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта).
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, с 2017 года реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.
С 2017 года Чебаркульский городской округ участвует в реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды».
Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется путем предоставления бюджетам субъектов субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов и муниципальных программ формирования современной городской среды (в том числе на обустройство городских парков, расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек) и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
В Чебаркульском городском округе благоустройство общественных территорий (пространств) регламентировано следующими нормативными правовыми документами:
1. Решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от «06» февраля 2018г. № 465 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чебаркульского городского округа» (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 04.12.2018г. № 630, от 04.08.2020г № 953, от 03.08.2021г. №161).
2.Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.01.2018 года № 17 «О создании общественной комиссии Чебаркульского городского округа для организации проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования по территориям, нуждающихся в благоустройстве» (в ред. постановления № 53 от 28.01.2019г.).
3. Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 30.06.2017 №480 «О порядке проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Чебаркульского городского округа».
4. Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 26.01.2018г. № 35 «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям муниципального образования Чебаркульский городской округ».
Основными задачами общественной комиссии являются:
1) организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценка предложений заинтересованных лиц по проекту муниципальной программы;
2) прием, рассмотрение и проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения в адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий в проект муниципальной программы, организация рейтингового голосования по территориям, нуждающихся в благоустройстве;
3) контроль и координация за ходом выполнения муниципальной программы.
По результатам проверки нормативных правовых актов, регламентирующих благоустройство общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта)  установлено, что в несоответствии с Письмом Минстроя России от 26.12.2018 № 51886-ВЯ/06 «О рекомендациях по организации рейтингового голосования в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» сведения об итогах рейтингового голосования  года не опубликованы на официальном сайте муниципального образования.
Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 16.10.2017г. № 733 утвержден Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения в Чебаркульском городском округе. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в Чебаркульском городском округе не представлен, инвентаризация в соответствии с приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017г. № 87/1 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным домам и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях Челябинской области» не проводилась. 
В соответствии с государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» и распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, муниципальным образованиям Челябинской области были предоставлены субсидии. 
Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». 
В соответствии с Порядком в ЧГО были разработаны и представлены на проверку следующие документы:
- проектная документация по проведению капитального ремонта ул. Ленина представленного на рассмотрение и оценку предложений граждан, подлежащей благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;
- приложением 4 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы» утвержден Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы».
На официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа размещены дизайн-проекты, представленные на рассмотрение и оценку предложений граждан, подлежащей благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы», нормативные правовые акты по их утверждению отсутствуют. 
Проект благоустройства территории Чебаркульского городского округа, паспорт проекта муниципальной программы по благоустройству в 2020 году, протоколы заседания общественной комиссии опубликованы на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа.
Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Чебаркульского городского округа осуществляется по Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.01.2018 г. № 16 . В последующих годах и плановых периодах ее реализация осуществляется путем утверждения в нее изменений на очередной год и плановый период в части финансирования.
Ответственным исполнителем и разработчиком муниципальной программы является УЖКХ, координатором муниципальной программы – Заместитель главы по городскому хозяйству ЧГО.
Соисполнитель: Комитет архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа.
В рамках МП планируется реализация мероприятий, которые относятся к вопросам местного значения согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и осуществление переданных отдельных государственных полномочий. 
Основной целью МП является повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа.
Основные задачи МП: 
1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа;
2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа;
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чебаркульского городского округа.
Структурой МП подпрограммы не предусмотрены.
Источниками финансирования МП являются средства федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа.
В течении реализации программы предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Чебаркульского городского округа и проездов к ним;
- обустройство освещения на дворовой территории;
- организация мест отдыха (установка скамеек, урн);
а также:
- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;
- озеленение дворовых территорий;
- обустройство парковочных мест;
- обустройство контейнерных площадок;
- обустройство элементов доступной среды; 
- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
В несоответствие условиям Соглашений заключенными с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области о предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области изменения в муниципальную программу вносились без проведения общественного обсуждения проектов внесения изменений в муниципальную программу на сайте администрации Чебаркульского городского округа.
Согласно заключенным соглашениям муниципалитет в т.ч. обязуется обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования соответствующих проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений.
Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Чебаркульского городского округа утвержден постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 30.06.2017г. №480.

Проверка выполнения условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенных с Минстроем Челябинской области, в том числе проверка достоверности отчетов о достижении показателей результативности использования межбюджетных трансфертов.
Целью реализации проекта в 2020 году являлось благоустройство одной территорий общего пользования – ул. Ленина (3 этап).
В 2020 году были выполнены следующие работы:
- Работы по демонтажу старых и монтажу новых электроопор уличного освещения, с заменых светильников по ул. Ленина; 
- Работы по благоустройству тротуара, и добавлением парковочных мест. 
Между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Администрацией муниципального образования «Чебаркульский городской округ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным 17.01.2020 № 75758000-1-2020-001 (далее - Соглашение № 2020-001).
Условия предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, соблюдены.
Перечисление субсидии из областного бюджета в местный бюджет осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, после предоставления документов подтверждающих выполнение работ, заверенных уполномоченным лицом и документов подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях которого предоставляется субсидия.
Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные, Соглашением на счет, открытый Федеральным казначейством. Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ).
Полученная субсидия из областного бюджета в 2020 году освоена в полном объеме. Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2021 года отсутствует.
2021 год
Целью реализации проекта в 2021 году являлось благоустройство одной территорий общего пользования – ул. Ленина (4 этап).
Между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее Министерство) и Администрацией муниципального образования «Чебаркульский городской округ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным 22.01.2021 № 75758000-1-2021-001 (далее - Соглашение № 2021-001).
Условия предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, соблюдены.
КСК ЧГО обращает внимание на то, что договор от 10.11.2021г. № 107/21д с ООО «Экосервис 74» на посадку деревьев по ул.Ленина на сумму 360 600,00 руб., со сроком исполнения с 10.11.2021 г. по 31.12.2021 г. на сумму 360 600,00 руб.  заключен в  не соответствие Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999г. № 153.
Полученная субсидия из областного бюджета в 2021 году освоена в полном объеме. Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2022 года отсутствует.
2022 год
Целью реализации проекта в 2022 году являлось благоустройство одной территории общего пользования – площадь имени Ленина в городе Чебаркуль.
Между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Администрацией муниципального образования «Чебаркульский городской округ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным 24.01.2022 № 75758000-1-2022-001 (далее - Соглашение № 2022-001).
Условия предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, соблюдены.

Проверка соблюдения требований законодательства, в том числе бюджетного, бухгалтерском учета и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг. Выполнение контрольных обмеров оплаченных объемов работ (выборочно).
Для реализации мероприятий благоустройства общественных территорий, по адресу улица Ленина, Челябинская область, г. Чебаркуль в 2020 году:
1) подготовительные работы, благоустройство тротуаров, автопарковки, въезды во дворы, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, озеленение по четной стороне ул. Ленина от дома № 26 (Городская библиотека) до улицы Дзержинского.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен  контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»  от 10.04.2020 г. №21/20 на сумму 8 133 343 рубля 46 копеек, в том числе НДС – 1 355 557,24 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 15.04.2020г. к контракту, на основании протокола выявленных несоответствий № 218 от 10.04.2020г. (п. 10.2.) сторонами принято решение об изменении Приложения №2 к контракту в новой редакции. Дополнительным соглашением № 2 от 17.08.2020г. к контракту, изменения внесены в связи с изменением реквизитов подрядчика. Соглашением № 3 от 20.11.2020г. к контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, в части неисполненных обязательств на сумму 210 922 рубля 46 копеек. Исполнение контракта составило 7 922 421,00 рубль. 
Соглашении №3 от 20.11.2020г. может быть признано не легитимным (ничтожная сделка п.1 ст. 166 ГК РФ), так как в п. 1 Соглашения указанный предмет контракта не соответствует предмету самого контракта. 
При проверке исполнения заключенного контракта, согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен с 12.05.2020г. в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, т.е. до 08.09.2020г. Данные обязательства подрядчиком не были исполнены. Обязательства были частично исполнены 17.08.2020г. и 05.10.2020г. Просрочка исполнения обязательств составила 25 дней. В несоответствии с п. 7.5 и 7.6 контракта претензионная работа заказчиком документально не подтверждена.
В связи, с чем КСК ЧГО отмечает риски бюджетных потерь в сумме 5 000,00 рублей, в части невостребованного штрафа за несоблюдение сроков исполнения обязательств,  предусмотренного контрактом
В ходе контрольного мероприятия при сверке актов выполненных и оплаченных работ ф. КС-2 от 17.08.2020 № 1 и КС-2 от 05.10.2020 № 2 с данными сметы приложение 1 к контракту установлено необоснованная переплата итоговой суммы по позиции №33 «Установка бортовых поребрика при других видах покрытий, м» при сохранении объемов и цены за единицу установлена необоснованная переплата итоговой суммы в размере 6 145,00 рублей, что является не эффективным расходованием бюджетных средств. 
Перечисленные Заказчиком денежные средства в размере 6 145,00 рублей являются неосновательным обогащением Подрядчика (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2) демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина (четная сторона) от ул. Крупской до ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Электростальская.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключены  контракты с Обществом с ограниченной ответственностью «ЛоторЭнерго» от 24.04.2020 г. №24/20  на сумму 2 650 000,00 рублей, без  НДС и от 01.06.2020 г. №53/20 на сумму  1 345 609,14 рублей, без НДС.
При проверке исполнения условий контрактов нарушений не выявлено.
3) подготовительные работы, благоустройство тротуаров, автопарковки, въезды во дворы, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, озеленение по улице Ленина г. Чебаркуль.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен  контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой» от 26.05.2020 г. №52/20 на сумму 1 907 821 рубль 54 копейки, без НДС.
Дополнительным соглашением № 1 от 15.09.2020г. к контракту, увеличена сумма контракта в пределах 10% (п. 8.2.) сторонами принято решение об изменении Приложения №2 к контракту в новой редакции.
Соглашением № 2 от 12.10.2020г. к контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, в части неисполненных обязательств на сумму 49 162, 74 рубля. Исполнение контракта составило 1 862 944 рубля 80 копеек.
При проверке исполнения заключенного контракта, согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен с 01.06.2020г. в течении 90 (девяносто) календарных дней, т.е. до 29.08.2020г. Данные обязательства подрядчиком не были исполнены. Данные обязательства были частично исполнены 15.09.2020г. Просрочка исполнения обязательств составила 16 дней. В несоответствии с п. 7.5 и 7.6 контракта претензионная работа заказчиком документально не подтверждена.
В связи, с чем КСК ЧГО отмечает риски бюджетных потерь в сумме 1 000,00 рублей, в части невостребованного штрафа за несоблюдение сроков исполнения обязательств,  предусмотренного контрактом.
Приемка работ по контракту, приемочной комиссией, проведена формально, так как в Акте приемки товаров (работ, услуг) указано, что работы выполнены в полном объеме. Это противоречит Соглашению №2 от 12.10.2020г. контракта, согласно которому контракт расторгнут по соглашению сторон, в части неисполненных обязательств. 
В рамках утвержденного проекта запланированы и фактически выполнены мероприятия: выполнение подготовительных работ, устройство тротуаров и автопарковок, устройство пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, устройство озеленения, установка опор освещения, установка МАФ.
В ходе проверки проведен визуальный осмотр общественных пространств и пешеходных зон по благоустройству и ремонту территорий Чебаркульского городского округа. (Акт обследования от 06.10.2022 № 1511 - Приложение 1 к акту)
По результатам проверки установлено следующее:
- по контракту, заключенному Управлением ЖКХ с ООО «Теплострой» от 26.05.2020г. № 52/20 на работы озеленению и установке малых архитектурных форм по ул. Ленина на сумму 1 907 821,54 рублей. В соответствии с Проектной документации на объект «Капитальный ремонт ул. Ленина в г. Чебаркуль», локальными сметами, актами о приемке выполненных работ КС-2, приняты (см.таблицу): 
	№ поз.
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 200 на посадку деревьев и кустарников по Контракту от 26.05.2020 № 52/20

	49
	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками), шт.
	2
	28 429,00
	2
	28 429,00
	2

	50
	Скамья на металлических ножках, шт
	4
	37 628,00
	4
	37 628,00
	4

	51
	Урна металлическая опрокидывающаяся, шт
	17
	58 777,00
	17
	58 777,00
	17

	57
	Ива белая, шаровидная. высота 2.0
	30
	39266
	30
	39 266
	15

	59
	Снежноягодник кистевой,высота 1,25-1,5м
	276
	46 152
	276
	46 152
	54


Выполненные работы по озеленению, указанные выше в таблице, не соответствует фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.
Со стороны УЖКХ ЧГО не обеспечен контроль по выполнению работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, что является неэффективным использованием бюджетных средств в сумме 98 490,00 рублей. 
Вывод: Приемка фактически не выполненных работ, повлекших необоснованные расходы бюджета, имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.
КСК ЧГО отмечает, что техническим заданием (Приложение 1 к контракту от 26.05.2020 № 52/20) не установлено дополнительное требование в части наличия необходимых сертификатов и паспортов на посадочный материал. 
Для реализации мероприятий для благоустройства общественных территорий, по адресу улица Ленина, Челябинская область, г. Чебаркуль в 2021 году:
1) демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина до улицы Дзержинского.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ЛоторЭнерго» от 16.11.2020 г. №71/20 на сумму 2 460 000 рублей, без НДС.
При проверке исполнения заключенного контракта установлено, согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен с 01.05.2021г. в течении 90 (девяносто) календарных дней, т.е. до 29.07.2021г., согласно подтверждающим документам о выполнении работ обязательства по контракту выполнены в полном объеме и в установленные контрактом сроки.
В ходе проверки проведен визуальный осмотр общественных пространств и пешеходных зон по благоустройству и ремонту территорий Чебаркульского городского округа. (Акт обследования от 06.10.2022 № 1505 - Приложение 5 к акту). При визуальном осмотре принятых и оплаченных работ нарушений не выявлено.
2) Устройство пешеходного тротуара, велодорожки, озеленение по улице Ленина
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен  контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»  от23.11.2020 г. №72/20 на сумму 6 266 540 рублей 70 копеек, в том числе НДС – 1 044 423,45 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 15.09.2021г. и № 2 от 17.09.2021г. к контракту, изменения внесены в связи с изменением реквизитов заказчика. Соглашением № 3 от 23.11.2021г. к контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, в части неисполненных обязательств на сумму 202 328 рублей 75 копеек. Исполнение контракта составило 6 064 211 рублей 95 копеек, в т.ч. НДС – 1 010 701,99 руб.
При проверке исполнения заключенного контракта, согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен с 01.05.2021г. в течении 120 (сто двадцать) календарных дней, т.е. до 28.08.2021г. Данные обязательства подрядчиком не были исполнены. Данные обязательства были частично исполнены 06.09.2021г. и 07.10.2021г. Просрочка исполнения обязательств составила 40 дней. В соответствии с п. 7.5 и 7.6 контракта заказчиком была направлена претензия на сумму 44 807,98 руб. 
В счет исполнения гарантийных обязательств от ООО «МАГИСТРАЛЬ» на счет Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа платежным поручением № 167 от 22.10.2021г. поступила сумма претензии в полном размере.
3) устройство пешеходного тротуара, перенос действующих светофоров по улице Ленина
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен  контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ» от 03.03.2021 г. №25/21 на сумму 3 033 345 рублей 06 копеек, в том числе НДС – 505 557,51 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 26.08.2021г. к контракту, изменения внесены в связи с изменением реквизитов подрядчика. Соглашением № 2 от 15.10.2021г. к контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, в части неисполненных обязательств на сумму 158 245 рублей 02 копейки. Исполнение контракта составило 2 875 100 рублей 04 копейки, в т.ч. НДС – 479 183,34 руб.
При проверке исполнения заключенного контракта, согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен с 01.05.2021г. в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, т.е. до 28.08.2021г., согласно подтверждающим документам о выполнении работ обязательства по контракту выполнены в полном объеме и в установленные контрактом сроки.
В ходе проверки установлено: муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований; к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты; муниципальные контракты заключались по результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона.  
В результате образовавшейся экономии по результатам расторжения контрактов в размере 375 780,97 рублей. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключены прямые договора от 29.04.2021г. № 46/21д, от 10.11.2021г. № 107/21д на оказание услуг по благоустройству улицы Ленина в городе Чебаркуль. Договор с ООО «Экосервис 74» на посадку елей и кустарников на сумму 360 537,73 рубля и с ООО «Хилер» на устройство ограждений на улице Ленина на сумму 15 243,24 рубля. 
При проверке установлено, что пункт договоров 1.3. «вид оказанных услуг: оказание услуг по благоустройству улицы Ленина в городе Чебаркуль», не соответствует техническому заданию, Приложение 1 к договорам пункт 1. «Наименование работ: Благоустройство улицы Ленина в городе Чебаркуль».
Так же установлено, что договор от 10.11.2021г. № 107/21д с ООО «Экосервис 74» заключен с нарушением действующего законодательства, в части не соответствия условий договора Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999г. № 153.
В соответствии с письмом ФАС России от 14.11.2019 г. № ИА/100041/19  «О порядке применения пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  согласно которому действия заказчиков по заключению нескольких контрактов на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в целях закупки работ/услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполнение которых предусмотрено единой проектной документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации, фактически являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают требования Закона о контрактной системе, а также могут быть квалифицированы как нарушение статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Фактически работы по благоустройству ул.Ленина осуществлялись в рамках единого проекта  «Капитальный ремонт ул.Ленина в г.Чебаркуль», разработанном ООО «Энергостройпроект».
В ходе проверки проведен визуальный осмотр общественных пространств и пешеходных зон по благоустройству и ремонту территорий Чебаркульского городского округа. (Акт обследования от 06.10.2022 № 1504 - Приложение 2 к акту)
По результатам проверки установлено следующее:
- по договору, заключенному с ООО «ЭКОСЕРВИС» от 10.11.2021г. № 107/21д на работы по посадке деревьев и кустарников по ул. Ленина на сумму 360 573,77 рублей. В соответствии с Проектной документацией на объект «Капитальный ремонт ул. Ленина в г. Чебаркуль», локальными сметами, актами о приемке выполненных работ КС-2, приняты виды работ по благоустройству:
	№ поз.
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10-1 на выполнение работ по Договору от 10.11.2021 № 107/21д

	6
	Ель колючая, зеленая, (не менее 1,5метра), шт
	7
	15 295
	7
	15 295
	7

	7
	Кизильник блестящий 0,4-0,6м, шт
	260
	9 795
	260
	9 795
	95


Выполненные работы по благоустройству, указанные выше в таблице, не соответствует фактическому наличию, согласно акту о приемке выполненных работ КС-2.
Со стороны УЖКХ ЧГО не обеспечен контроль по выполнению работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, что является неэффективным использованием бюджетных средств в сумме 41 250,00 рублей. 
Вывод: Приемка фактически не выполненных работ, повлекших необоснованные расходы бюджета, имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.
КСК ЧГО отмечает, что техническим заданием (Приложение к договору от 10.11.2021г. № 107/21д) не установлено дополнительное требование в части наличия необходимых сертификатов и паспортов на посадочный материал.
В ходе проведения проверки КСК ЧГО установлено:
- по контракту № 25/21 от 03.03.2021г. было демонтировано тротуарной плитки – 599,5 м2 , на момент демонтажа тротуарной плитки и поребриков около 30% пришла в негодность, остатки были переданы по договору ответственного хранения МУП «Теплоком»;
- по контракту № 64/21 от 19.11.2021г. были демонтированы светодиодные светильники в количестве 19 шт. и световая иллюминация в количестве 4 шт., хранятся в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.
Принятие к бухгалтерскому учету имущества, переданному по договорам ответственного хранения УЖКХ ЧГО не осуществлялось, а также не определены материально-ответственные лица, что является нарушением Инструкции по бухгалтерскому учету157н. 
Для реализации мероприятий для благоустройства общественных территорий, по адресу улица Ленина, Челябинская область, г. Чебаркуль за 7 месяцев 2022 года:
1) благоустройство площади Ленина в городе Чебаркуль, на пересечении улиц Мира и Ленина.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен  контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» от 19.11.2021 г. №64/21 на сумму 12 681 848,85 рублей, в том числе НДС – 2 113 641,48 руб.
За 7 месяцев 2022 года выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ соответственно № 1 от 01.07.2022, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.07.2022 в сумме 2 519 341,82 рубля; Оплата произведена в соответствии с предъявленным счетом от 01.07.2022 № 30, платежным поручением от 15.07.2022 № 24128 на сумму 2 519 341,82 рублей;
При проверке исполнения заключенного контракта, согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен с 10.05.2022г. по 15.08.2022г., согласно подтверждающим документам о выполнении работ – акт приемки товаров (работ, услуг), обязательства по контракту выполнены в частичном объеме.
В ходе проверки проведен визуальный осмотр общественных пространств и пешеходных зон по благоустройству и ремонту территорий Чебаркульского городского округа. (Акт обследования от 06.10.2022 № 1507 - Приложение 3 к акту). При визуальном осмотре принятых и оплаченных работ нарушений не выявлено.
2)Устройство малых архитектурных форм на площади Ленина.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа заключен  контракт с Индивидуальным предпринимателем Ковалевым Павлом Анатольевичем от 11.04.2022 г. №31/22 на сумму 3 001 101,15 рублей, без НДС.
На момент проверки выполнения работ не подтверждено, так как срок выполнения, согласно п. 3.1. Контракта установлен с 01.08.2022 по 30.09.2022г.
В ходе проверки проведен визуальный осмотр общественных пространств и пешеходных зон по благоустройству и ремонту территорий Чебаркульского городского округа. (Акт обследования от 06.10.2022 № 1510 - Приложение 4 к акту). При визуальном осмотре фактически выполненных, но не принятых и не оплаченных работ нарушений не выявлено.
КСК ЧГО обращает внимание на то, что фактически  закупок оборудования, имеющего не российское происхождение, не проводилось. При проведении конкурсных процедур в конкурсной документации отсутствовали ограничения на закупку при выполнении работ оборудования, имеющего не российское происхождение. 

Проверка достижений целей, задач и индикативных показателей муниципальных программ (в части благоустройства общественных территорий (пространств) в ходе реализации федерального проекта, в том числе в сложившихся экономических условиях в 2022 году.

2020 год
В соответствии с Соглашением  от 17.01.2020 г. №75758000-1-2020-001 (с учетом дополнительных соглашений от 19.02.2020 г. №75758000-1-2020-001/1 и от 12.02.2021 №75758000-1-2020-001/2) заключенным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, 
Муниципалитет, в том числе обязан:
- обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения (п.4.3.1);
- обеспечить достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью (п.4.3.3). Показатели результативности отражены в табличной части:

	№ п/п
	
Наименование показателя
	Целевое значение показателя по годам

	
	
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий 
	1
	1
	1

	2
	Среднее значение индекса качества городской среды
	195
	205
	214

	3
	Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов
	1
	1
	1

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.
	12%
	15%
	20%

	5
	Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	100%
	100%
	100%


КСК ЧГО отмечает включение в плановые показатели благоустройство территорий показателей без учета комплексных проектов, реализация которых осуществляется на территории Чебаркульского городского округа в течение более одного года, что может повлечь искажение индикативных показателей установленных областной программой.
- согласно пункту 4.3.6 обеспечить представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Чебаркульского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, котором была получена Субсидии, а за год до 12 января следующего финансового года;
- достижение значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 12 января, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь до 15 декабря копии, заверенные в установленном порядке: справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и (или) актов о выполнении работ и (или) иных документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств;
- однократно протоколы об утверждении проектно-сметной документации по мероприятиям (копии, заверенные в установленном порядке) и сведения о заключенных муниципальных контрактах, договорах по форме приложения №5 к настоящему Соглашению для перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения;
- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, а за год до 13 января следующего финансового года – в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Главного распорядителя средств областного бюджета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом» по форме приложения 6 к настоящему Соглашению.
Согласно пункту 4.3.9 обеспечить представление в ИС «Электронный бюджет» выписки из нормативного правового акта, подтверждающего наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на софинансирование работ (услуг) по мероприятиям.
В ходе проведения контрольного мероприятия, фактически УЖКХ за 2020 год предоставлены следующие отчетные формы на бумажных носителях (предоставляемые в Министерство в форме электронных документов):
- выписка от 13 января 2020 года №18 из решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 23.12.2019 г. №854 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно которой за счет городского бюджета в 2020 году предусмотрено софинансирование в сумме 140 436,00 рублей, в 2021 году в сумме 156 737,00 рублей, в 2023 году -164013,00 рублей;
- отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 31 декабря 2020 года. По данным годового отчета плановые показатели результативности выполнены на 100%;
- годовой Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципального образования и территориальным внебюджетным фондом (по состоянию на 31.12.2020 г.). Расхождений не выявлено: сумма поступлений из областного бюджета составила 11 668 007,9 рублей, кассовый расход 11 668 007,9 рублей.
Вывод: в связи с отсутствием у КСК ЧГО доступа к государственной интегрированной информационной системе сделать заключение о соблюдении сроков и предоставлении установленных отчетов за 2020 год не представляется возможным.
2021
В соответствии с Соглашением от 22.01.2021 г. №75758000-1-2021-001(учетом дополнительных соглашений от 09.07.2021 г. №75758000-1-2021-001/1 и от 23.12.2021 г. №75758000-1-2021-001/2) заключенным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, 
Муниципалитет, в том числе обязан:
- обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
- обеспечить достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению (с учетом дополнительных Соглашений), являющимся его неотъемлемой частью (п.4.3.3). Данные отражены в табличной части:
	Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

	на 31.12.2019
	на 31.12.2020
	на 31.12.2021
	на 31.12.2022
	на 31.12.2023
	на 31.12.2024

	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года

	1
	1
	2
	1
	3
	1
	4
	1
	5
	1
	8
	3


- согласно пункту 4.3.4 обеспечить представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Чебаркульского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №10 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, котором была получена Субсидии, а за год до 12 января следующего финансового года;
- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- обеспечить представление в Министерство на бумажном носителе:
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь до 15 декабря копии, заверенные в установленном порядке: справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и (или) актов о выполнении работ и (или) иных документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств;
- однократно протоколы об утверждении проектно-сметной документации по мероприятиям (копии, заверенные в установленном порядке) и сведения о заключенных муниципальных контрактах, договорах по форме приложения №7 к настоящему Соглашению для перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения;
- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, а за год до 13 января следующего финансового года – в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Главного распорядителя средств областного бюджета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом» по форме приложения №6 к настоящему Соглашению;
- однократно нормативно-правовой акт об осуществлении полномочий муниципальным образованием по благоустройству территорий в рамках    регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В ходе проведения контрольного мероприятия, УЖКХ за 2021 год предоставлены следующие отчетные формы:
1. Представляемые в Министерство в форме электронных документов:
- поквартально отчеты о расходах бюджета Чебаркульского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №10 к настоящему Соглашению.
В несоответствии абзацу 2 пункта 4.3.4 Соглашением от 22.01.2021 №75758000-1-2021-001 (с учетом изменений) приложение №10 устанавливающее форму отчета о расходах бюджета Чебаркульского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия не предусмотрено. 
Фактически УЖКХ предоставлено:
- выписка от 18 января 2021 года №11 из решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 28.12.2020 г. №52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» согласно которой за счет городского бюджета в 2021 году предусмотрено софинансирование в сумме 220000,00 рублей, в 2022 году и 2023 году по 800 000,00 рублей ежегодно. 
- Отчет за 1 квартал о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, приложение №3 к Соглашению №75758000-1-2021-001 от 22.01.2021 г. по состоянию на 01.04.2021 г. 
За отчетный квартал:
- сумма по строке 020 «Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта РФ из федерального бюджета» в графа 3 составила 11 656 200,00 руб.
- сумма по строке 030 «Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия» в графе 3 составила 11 876 200,00 руб., в графе 4 – 0,00 руб.
- Отчет за 3 квартал о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.10.2021 г. 
За отчетный квартал:
По разделу 1.Движение денежных средств
- сумма по строке 020 «Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году» в графе 3 составила 11 656 200,00 руб.
- сумма по строке 030 «Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего» в графе 3 составила 11 775 129,00 руб.
- по строке 040 «Поступило средств Субсидии» в графе 3 составила 7 012 118,88 руб.;
- по строке 050 «Кассовые расходы на отчетную дату, всего» в графе 3 составили 7 012 118,88 руб.;
- по строке 051 «из них: в объеме софинансирования из бюджета РФ» в графе 3 указано 7 012 118,88 руб.
По разделу 2.Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации 
Данные по строке 01 графы 6 и 7 соответствуют данным стр.030 и стр.050 раздела 1 соответственно.
В связи с отсутствием у КСК ЧГО доступа к государственной интегрированной информационной системе сделать заключение о соблюдении сроков и предоставлении данного отчета за 2, 4 квартал не представляется возможным.
-поквартально отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению.
Фактически УЖКХ предоставлено:
- Отчет за 2 квартал о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения на 01.07.2021 г. 
Данный отчет содержит:
1. Информацию о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения.
2. Аналитическую информацию о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения 
2.1. Аналитическую информацию о достижении результатов использования Субсидии и об объеме обязательств муниципального образования, принятых в целях их достижения.
В связи с отсутствием у КСК ЧГО доступа к государственной интегрированной информационной системе сделать заключение о соблюдении сроков и ежеквартальном предоставлении данного отчета за 1, 3, 4 квартал не представляется возможным.
2. Представляемые в Министерство на бумажных носителях
- отсутствие сопроводительных писем с отметкой Министерства не позволяет сделать вывод о ежемесячном направлении в Министерство в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь до 15 декабря копии, заверенные в установленном порядке: справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и (или) актов о выполнении работ и (или) иных документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств;
- отсутствие сопроводительного письма с отметкой Министерства не позволяет сделать вывод об однократном направлении в Министерство протоколов об утверждении проектно-сметной документации по мероприятиям (копий, заверенных в установленном порядке) и сведений о заключенных муниципальных контрактах, договорах по форме приложения №7 к настоящему Соглашению для перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения;
- отсутствие сопроводительных писем с отметкой Министерства не позволяет сделать вывод об ежемесячном направлении в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, а за год до 13 января следующего финансового года – в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Главного распорядителя средств областного бюджета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом» по форме приложения №6 к настоящему Соглашению;
Фактически УЖКХ предоставлен:
- годовой Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципального образования и территориальным внебюджетным фондом (по состоянию на 01.01.2022 г.). Расхождений не выявлено: сумма поступлений из областного бюджета составила 11 167 200, 00 рублей, кассовый расход - 11 167 200,00 рублей.
- отсутствие сопроводительного письма с отметкой Министерства не позволяет сделать вывод об однократном направлении в Министерство нормативно-правового акта об осуществлении полномочий муниципальным образованием по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Вывод: отчетность за 2021 года представлена УЖКХ на бумажных носителях не в полном объеме, в ходе ее анализа несоответствий не установлено.
Согласно пункту 6.1.2. Муниципалитет обязуется обеспечить достижение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», приведенных в приложении №5 к настоящему Соглашению (с учетом дополнительного соглашения от 09.07.2021 г. №75758000-1-2021-001/1). 
В таблице приведены плановые показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Чебаркульского городского округа.
	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Ед.изм.
	Целевое значение показателя по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023

	1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом.
	
единица
	-
	-
	-

	2
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %
	
процент
	
90
	
90
	
90

	3
	Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов
	единица
	1
	1
	1

	4
	Индекс качества среды
	балл
	203
	214
	222

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.
	процен/чел.
	15/5162
	20
	25

	6
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %
	процент
	8
	14
	18

	7
	Количество благоустроенных территорий общественных территорий
	единица
	3
	4
	5


Дополнительным Соглашением от 09.07.2021 г. №75758000-1-2021-001/1 исключен абзац третий пункта 4.3.4 раздела IV Соглашения от 22.01.2021 г.  №75758000-1-2021-001, который предусматривал предоставление отчетов достижения значений показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» не позднее 12 января следующего финансового года. 
КСК ЧГО отмечает включение в плановые показатели благоустройство территорий, показателей без учета комплексных проектов, реализация которых осуществляется на территории Чебаркульского городского округа в течение более одного года, что может повлечь искажение индикативных показателей, установленных программой.
Так, согласно муниципальной программе комплексное благоустройство территорий городского округа в рамках регионального проекта:
- Так, согласно муниципальной программе комплексное благоустройство территорий городского округа в рамках регионального проекта:
- улицы Ленина в городе Чебаркуле предусмотрено:1 этап – 2018 г; 2 этап -2019 г.; 3 этап -2020 г.;4 этап-2021 г.; 
- площади имени Ленина в городе Чебаркуль предусмотрено -2022г.
В ожидаемых результатах реализации муниципальной программы комплексное благоустройство территории и поэтапный подход к выполнению работ учтен, т.е учтены как 2 общественные территории.	
2022 год
В соответствии с Соглашением от 24.01.2022 г. №75758000-1-2022-001 (с учетом дополнительного соглашения от 12.07.2022 г. №75758000-1-2020-001/1), заключенным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области,
Муниципалитет, в том числе обязан:
- обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения (п.4.3.1);
- обеспечить достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью (п.4.3.3). Плановые значения отражены в табличной форме:
	Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

	на 31.12.2019
	на 31.12.2020
	на 31.12.2021
	на 31.12.2022
	на 31.12.2023
	на 31.12.2024

	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года
	с даты заключения Соглашения
	из них с начала текущего финансового года

	1
	1
	2
	1
	3
	1
	4
	1
	5
	1
	8
	3


- согласно пункту 4.3.4 обеспечить представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Чебаркульского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, котором была получена Субсидии, а за год до 12 января следующего финансового года;
- достижении значений показателей регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» по форме согласно приложению №5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 12 января следующего финансового года;
- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь до 15 декабря копии, заверенные в установленном порядке: справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и (или) актов о выполнении работ и (или) иных документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств;
- однократно протоколы об утверждении проектно-сметной документации по мероприятиям (копии, заверенные в установленном порядке) и сведения о заключенных муниципальных контрактах, договорах по форме приложения №7 к настоящему Соглашению для перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения;
- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, а за год до 13 января следующего финансового года – в отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Главного распорядителя средств областного бюджета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом» по форме приложения 6 к настоящему Соглашению;
- однократно нормативно-правовой акт об осуществлении полномочий муниципальным образованием по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Согласно п.4.3.6. Обеспечить предоставление в ИС «Электронный бюджет» выписки из нормативного правового акта, подтверждающего наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на софинансирование работ (услуг) по мероприятиям
Фактически УЖКХ на бумажных носителях предоставлено:
- Отчет о расходах бюджета Чебаркульского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 1 квартал 2022 года;
- Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения за 1 квартал 2022 года;
- Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения за 2 квартал 2022 года;
- выписка от 05 июля 2022 года №372 из решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 21.12.2021 г. №247 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно которой за счет городского бюджета в 2022 году предусмотрено софинансирование в сумме 784 150,00 рублей, в 2023году в сумме 846 000,00 рублей, в 2024 году -870 000,00 рублей.
Согласно пункту 6.1.2. Муниципалитет обязуется обеспечить достижение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», приведенных в приложении №5 к настоящему Соглашению (с учетом дополнительного соглашения от 24.01.2022 г. №75758000-1-2022-001 с учетом дополнительного Соглашения от 12.07.2022 г. №75758000-1-2022-001/1). 
Показатели результативности отражены в табличной части:

	№ п/п
	
	Ед.изм.
	Целевое значение показателя по годам

	
	
	
	2022
	2023
	2024

	1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом.
	единица
	-
	-
	-

	2
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %
	процент
	90
	90
	90

	3
	Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов
	единица
	1
	1
	1

	4
	Индекс качества городской среды
	балл
	214
	222
	231

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.
	проц./чел
	20
	25
	30

	6
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %
	процент
	14
	18
	23

	7
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единица
	4
	5
	8


КСК ЧГО отмечает включение в плановые показатели благоустройство территорий, показателей без учета комплексных проектов, реализация которых осуществляется на территории Чебаркульского городского округа в течение более одного года, что может повлечь искажение индикативных показателей, установленных программой.
Так, согласно муниципальной программе комплексное благоустройство территорий городского округа в рамках регионального проекта:
- улицы Ленина в городе Чебаркуле предусмотрено:1 этап – 2018 г; 2 этап -2019 г.; 3 этап -2020 г.;4 этап-2021 г.; 
- площади имени Ленина в городе Чебаркуль предусмотрено - 2022г.
В ожидаемых результата реализации муниципальной программы комплексное благоустройство территории и поэтапный подход к выполнению работ учтен, т.е учтены как 2 общественные территории.
Провести оценку достижения показателей результативности, предусмотренных региональной программой по итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» из-за несопоставимости показателей не представляется возможным.
КСК ЧГО даны рекомендации дополнить индикативные показатели муниципальной МП «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» на 2018-2025 годы» индикаторами, установленными региональной программой.
В  связи с отсутствием у КСК ЧГО доступа к государственной интегрированной информационной системе сделать заключение о соблюдении сроков и предоставлении установленных отчетов за период 7 месяцев 2022год не представляется возможным.

Акт от 17.10.2022 по результатам проведенного с КСП Челябинской области параллельного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда)» подписан УЖКХ с возражениями от 21.10.2022 г. №1588 (неотъемлемая часть акта), в части заключения прямых договоров в рамках единого проекта «Капитальный ремонт улицы Ленина в г.Чебаркуль». КСК подготовлен протокол согласования возражений по акту от 26.10.2022 г. 
[bookmark: _GoBack]	По результатам проверки КСК ЧГО сделаны выводы и даны рекомендации.





Заместитель председателя КСК ЧГО                                                                        Н.М.Лундина
Инспектор-ревизор КСК ЧГО           ________________________                       Н.В. Лоскутов
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