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Паспорт

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Основные положения
	Куратор проекта

	Заместитель главы по городскому хозяйству

	Руководитель проекта
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа

	Администратор проекта
	Начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа

	Срок начала и окончания реализации проекта
	2025-2027

	Связь с муниципальными программами: 


	Муниципальная программа
	«Формирование современной городской среды в Чебаркульском городском округе»

	Направление (подпрограмма)
	-


2. Цели, целевые показатели проекта

	N
п/п
	Цель, целевой показатель
	Уровень контроля
	Базовое значение показателя
	Планируемое значение показателя

	
	
	
	Значение
	Дата
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа

	1.1
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий

	
	Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий
	Финансовый 
	15
	2023
	0
	0
	1

	2.
	Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа

	2.1
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий

	
	Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий 
	Финансовый 
	7
	2023
	1
	1
	1

	3.
	Цель: Создание механизмов развития комфортной городской среды с учетом индекса качества городской среды

	3.1
	Мероприятие (результат): Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	
	Целевой показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	-
	25
	2023
	30
	30
	30

	3.2
	Мероприятие (результат): Приобретение российского оборудования для организации работ по благоустройству городских территорий

	
	Целевой показатель: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды, %
	Финансовый 
	90
	2023
	100
	100
	100


3. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.)
	Всего (руб.)

	
	
	2025
	2026
	2027
	

	
	Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа

	1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, всего, в том числе
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет городского округа
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	
	Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа

	1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, всего, в том числе
	1000000,00
	1500000,00
	0
	2500000,00

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет городского округа
	1000000,00
	1500000,00
	0
	2500000,00

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по проекту
	1000000,00
	1500000,00
	0
	2500000,00

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет городского округа
	1000000,00
	1500000,00
	0
	2500000,00

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0


4. План мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля <*>

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чебаркульского городского округа

	1.
	Мероприятие (результат): реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, всего, в том числе
	01.01.2024
	31.12.2027
	Еремин О.В.
	Улучшение условий жизни граждан, приведены в нормативное состояние дворовые территории 
	

	1.1
	Контрольная точка: проведен прием предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу с благоустройством по минимальному перечню работ, в том числе с дополнительным перечнем работ
	-
	01.10
	Еремин О.В.
	Протокол
	

	1.2
	Контрольная точка: проведены межевые работы по образованию земельного участка, на которых размещены многоквартирные дома в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий 
	-
	25.12
	Еремин О.В.
	Документы по межеванию земельного участка
	Финансовый контроль

	1.3
	Контрольная точка: земельный участок поставлен на кадастровый учет
	-
	25.12
	Еремин О.В.
	Выписка из реестра
	

	1.4
	Контрольная точка: сформирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
	-
	31.12
	Еремин О.В.
	Адресный перечень дворовых территорий
	

	1.5
	Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы для оказания услуги (выполнения работ)
	-
	01.04
	Еремин О.В.
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Финансовый контроль

	1.6
	Контрольная точка: подготовлено материально-техническое обеспечение (задание)
	-
	01.04
	Еремин О.В.
	Отчет о заключении контрактов 
	Финансовый контроль

	1.7
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12
	Еремин О.В.
	Отчет о реализации мероприятий
	Финансовый контроль

	
	Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чебаркульского городского округа

	1.
	Мероприятие (результат): реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий
	01.01.2024
	31.12.2027
	Еремин О.В.
	Улучшение условий жизни граждан, приведены в нормативное состояние общественные территории 
	

	1.1
	Контрольная точка: проведена инвентаризация общественных территорий, оценка их состояния в необходимости благоустройства
	-
	31.12
	Еремин О.В.
	Документы по инвентаризации 
	

	1.2
	Контрольная точка: проведено голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке
	-
	01.10
	Еремин О.В.
	Протокол по итогам голосования
	

	1.3
	Контрольная точка: сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству для включения в муниципальную программу
	-
	31.12
	Еремин О.В.
	адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
	

	1.4
	Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы для оказания услуги (выполнения работ)
	-
	01.04
	Еремин О.В.
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Финансовый контроль

	1.5
	Контрольная точка: подготовлено материально-техническое обеспечение (задание)
	-
	01.04
	Еремин О.В.
	Отчет о заключении контрактов 
	Финансовый контроль

	1.6
	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)
	-
	25.12
	Еремин О.В.
	Отчет о реализации мероприятий
	Финансовый контроль

	
	Цель: Создание механизмов развития комфортной городской среды с учетом индекса качества городской среды

	1.
	Мероприятие (результат): обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	01.01.2024
	31.12.2027
	Еремин О.В.
	Реализован механизм вовлечения граждан в решение вопросов развития города
	

	1.1
	Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы для голосования граждан в информационных системах 
	-
	31.12
	Еремин О.В.
	Отчет о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий благоустройства (на год, следующий за отчетным)
	

	2.
	Приобретение российского оборудования для организации работ по благоустройству городских территорий
	01.01.2024
	31.12.2027
	Еремин О.В.
	Усилены конкурентные возможности городского округа, улучшено качество управления городским хозяйством
	Финансовый контроль

	2.1
	Контрольная точка: сформированы (одобрены, утверждены) документы, необходимые для выполнения работ
	-
	01.04
	Еремин О.В.
	Отчет о реализации мероприятия
	Финансовый контроль
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