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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 2024 год

г.Чебаркуль                                                                                             21 февраля 2025 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 30.01.2025 г. №9-25/152 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (объекты: пешеходная зона от ул. Ленина д.13 до ул. Ленина д. 7 и пешеходная зона по улице Карпенко, участок от Ленина до ул. Крылова) и «Успех каждого ребенка» (объект – «МБОУ СОШ № 7») за 2024 год.

В ходе проверки установлено:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год предусмотрены ассигнования в сумме 15 969 159,14 рублей, в том числе федерального бюджета – 13 972 100,00 рублей, областного бюджета – 786 600,00 рублей, местного бюджета – 1 210 459,14 рублей. 

Заключены контракты и договоры:

- контракт от 27.11.2023г. №50/23 (выполнение работ по благоустройству пешеходных зон по улице Карпенко в городе Чебаркуль участок от ул. Ленина до ул. Крылова) с ООО Строительная компания «Гарант», на сумму 8 578 894,99 руб. Дата начала работ – 01.05.2024г., дата окончания – 01.07.2024г.

Выполнены мероприятия по благоустройству: произведена валка деревьев (разрешение на право вырубки зеленых насаждений от 31.05.2024г. № 11), демонтированы металлические ограждения, выполнено устройство сквера Карпенко 15, завершено устройство тротуара из тротуарной плитки. 

В соответствии с п. 3.1 Контракта срок выполнения Подрядчиком работ в полном объеме с 01.05.2024 г. и по 01.07.2024 г.

В нарушение п. 3.1 Контракта работы Подрядчиком были выполнены 27.07.2024г. 

Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 26 дней (с 02.07.2024г. по 27.07.2024г.), сумма 133 830,75 рублей.

В рамках претензионной работы Подрядчику было направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пени) от 26.08.2024г. № 812 в сумме 133 830.75 руб. 75 коп.

Платежным поручением №473 от 05.12.2024г. Подрядчик оплатил пеню за просрочку исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.
- контракт от 13.11.2023г. №49/23 (выполнение работ: «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина д. 13 до ул. Ленина д. 7) с ИП Кареян С.Д., на сумму 3 722 738,70 руб. Дата начала работ – 01.05.2024г., дата окончания – 15.06.2024г.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы, согласно акта формы КС-2, на сумму 2 597 494,54 руб. 

Выполнены мероприятия по благоустройству: устройство тротуаров из тротуарной плитки 539,34 м2, устройство велодорожки 552,93 м2, установка малых архитектурных форм:

	№ 
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	1
	Урна металлическая
	5
	30 277,14
	5
	30 277,14
	5

	2
	Скамья «квадро»
	5
	52 020,14
	5
	50 020,14
	5


При проведении контрольных замеров выявлено, что фактически установленные скамейки не соответствуют размерам, указанным в локальной смете и акте о приемке выполненных работ КС-2 от 30.08.2024 № 1: длина скамьи указана 2,5 м, а фактическая длина, установленных Подрядчиком скамеек, составляет 2 м.

Согласно пояснениям УЖКХ администрации ЧГО:
Для устранения выявленных недостатков в адрес ИП Кареян С.Д. направлено письмо о предоставлении пояснений по выявленному нарушению. 20.11.2024г. Подрядчик направил ответ о том, что установленные лавочки соответствуют техническому заданию. УЖКХ администрации ЧГО при подготовке локального сметного расчета была допущена техническая ошибка и применена расценка, соответствующая стоимости скамьи размером 2м. Строительный контроль на данном объекте осуществлялся ООО «СпецАльпГрупп», работы были приняты без замечаний, о чем свидетельствует отметка о принятии работ в акте по форме КС-2 от 30.08.2024 № 1.
УЖКХ администрации ЧГО направлено требование Подрядчику об уплате неустойки от 26.08.2024г. № 811 в части нарушения п.3.1 контракта за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 33 дня (с 16.06.2024г. по 28.07.2024г.), сумма 73 710,21 рублей. В установленный срок уплата пени Подрядчиком не осуществлена.

Согласно пояснениям УЖКХ администрации ЧГО:

Подрядчик с требованием не согласился, сославшись на постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Постановление), посчитав, что общая сумма начисленной неустойки (пени) не превышает 5 процентов цены Контракта и подлежит списанию Заказчиком.

Дальнейшая претензионно-исковая работа приостановлена по следующим причинам.

На момент претензионной переписки в производстве Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Челябинской области находилось дело № А76-620/2024 о взыскании с Управления задолженности по муниципальному контракту в виде неосновательного обогащения.

Исковые требования по данному делу основаны на вышеуказанном Постановлении.

Решением суда первой инстанции и постановлением апелляционного суда исковые требования по данному делу были удовлетворены.

Не согласившись с решениями судов первой и второй инстанции Управлением была подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Уральского округа.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-7179/24 от 20.01.2025г.  решение Арбитражного суда Челябинской области от 10.07.2024 по делу № А76-620/2024 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2024 по тому же делу отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области (копия постановления прилагается).

В связи с изложенным УЖКХ администрации ЧГО считает необходимым получить новое решение по делу № А76-620/2024 для применения в претензионно-исковой работе по Контракту №49/23 от 13.11.2023г.

Региональный проект «Успех каждого ребенка».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2024 год предусмотрены ассигнования в сумме 31 625 200,00 рублей, в том числе федерального бюджета – 1 652 928,00 руб., областного бюджета – 29 649 272,00 рублей, местного бюджета – 323 000,00 рублей. 

Заключены контракты и договоры:

- контракт от 11.03.2024г. № 03693000084240000520001 (капитальный ремонт стадиона в МБОУ СОШ № 7) с ООО «ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ», на сумму 36 184 135,00 руб. 
По настоящему Контракту предусмотрено, что Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту стадиона МБОУ СОШ № 7, согласно проектной и сметной документации (Приложение № 1 – смета контракта; Приложение № 2 – сметная документация (локально сметный расчет №02-01-01, локально сметный расчет №02-01-02, локально сметный расчет №02-01-03); Приложение № 3 – описание объекта закупки; Приложение № 4 – Этапность (этапы) проведения работ, в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы по адресу: Россия, 456441, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Комсомольская, д. 7-А.

В соответствии с п. 3.1. Контракта работы должны быть выполнены Подрядчиком со дня заключения Контракта, т.е. с 11 марта 2024г. по 31 октября 2024г. 

Работы должны быть выполнены в соответствии с Этапностью (этапами) проведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту) (пункт 3.2.), а именно:  

	номер этапа 
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовительные работы 

Демонтажные работы
	Дата заключения контракта
	13.04.2024

	2
	Конструкции покрытий
	14.04.2024
	03.06.2024

	3
	Ремонт ступеней и установка поручней

Установка ворот, калиток, ограждений

Прыжковая яма

Установка МАФ

Установка уличных тренажеров

Установка тренажеров для занятий воркаутом

Монтаж дренажной системы и водоотводных лотков
	04.06.2024
	19.08.2024

	4
	Электроосвещение

 Видеонаблюдение
	20.08.2024
	31.10.2024


По состоянию на 15.04.2024г. ООО «ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ» не приступил к выполнению Работ, предусмотренных первым этапом, который включает в себя подготовительные работы и демонтаж.

Заказчиком было зафиксировано нарушение срока начала выполнения работ, предусмотренных первым этапом, составлен Акт осмотра объекта № 1 от 15.04.2024г. и направлена претензия в адрес ООО «ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ» в части нарушения п.3.2 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 34 дня. Размер пени, начисленной за период просрочки исполнения обязательств с 14.04.2024г. по 17.05.2024г. составил 17 321,49 руб.
31.05.2024г. между МБОУ СОШ № 7 и ООО «ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ» заключено Дополнительное соглашение № 1 об изменении сроков 2, 3 и 4 этапов выполнения работ:
Этапность (этапы) проведения работ (в новой редакции)

	Порядковый номер этапа 
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовительные работы 

Демонтажные работы
	Дата заключения контракта
	13.04.2024

	2
	Конструкции покрытий
	14.04.2024
	19.08.2024

	3
	Ремонт ступеней и установка поручней

Установка ворот, калиток, ограждений

Прыжковая яма

Установка МАФ

Установка уличных тренажеров

Установка тренажеров для занятий воркаутом

Монтаж дренажной системы и водоотводных лотков
	20.08.2024
	23.09.2024

	4
	Электроосвещение

 Видеонаблюдение
	24.09.2024
	31.10.2024


Приняты работы, указанные в Актах о приемке выполненных работ:

- ф. КС-2 №1 за период с 11.03.2024г. по 17.05.2024г.;
- ф. КС-2 №2 за период с 14.04.2024г. по 28.08.2024г.;
- ф. КС-2 №3 за период с 22.08.2024г. по 13.09.2024г.;
- ф. КС-2 №4 за период с 14.04.2024г. по 17.10.2024г.;
- ф. КС-2 №6 за период с 14.04.2024г. по 16.12.2024г.;
- ф. КС-2 №7 за период с 20.08.2024г. по 16.12.2024г.;
- ф. КС-2 №5 за период с 24.09.2024г. по 16.12.2024г.

Сумма первого этапа, по локальной смете 709 314,00 руб., который включает в себя подготовительные работы и демонтажные работы определена в соответствии со сметной документацией (локально сметный расчет (смета) №02-01-01). 

Сумма второго этапа, по локальной смете 21 131 950,00 руб., который включает в себя конструкции покрытий определена в соответствии со сметной документацией (локально сметный расчет (смета) №02-01-01).

Сумма третьего этапа, по локальной смете 3 197 477,00 руб., который включает в себя ремонт ступеней и установка поручней; установка ворот, калиток, ограждений; прыжковая яма; установка МАФ; установка уличных тренажеров; установка тренажеров для занятий воркаутом; монтаж дренажной системы и водоотводных лотков, определена в соответствии со сметной документацией (локально сметный расчет (смета) №02-01-01).

Сумма четвертого этапа, по локальной смете 1 830 170,00 руб., который включает в себя электроосвещение и видеонаблюдение определена в соответствии со сметной документацией (локально сметный расчет (смета) №02-01-02 и №02-01-03).

Достоверность сметной стоимости проверена государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» (положительное заключение экспертизы №74-1-1-2-068328-2022 от 26.09.2022 г.) без учета НДС (20%) и в расчёте цен на 2022г. На момент размещения аукциона был произведен перерасчет сметной стоимости в уроне цен на 2024г. в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019г. № 841/пр (ред. от 14.06.2022г.) «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», сумма первого этапа составила 955 229,05 руб., второго этапа - 28 458 219,31 руб., третьего этапа - 4 306 021,83 руб., четвертого этапа - 2 464 664,81 руб.

На сегодняшний день Подрядчиком выполнены следующие работы:  
	№ этапа
	Наименование работ
	Статус выполнения

	1
	Подготовительные работы Демонтажные работы
	Выполнено

	2
	Конструкции покрытий
	Выполнено на 90% (резиновое покрытие и разметка выполнены с нарушениями, принято частично)

	3
	Ремонт ступеней и установка поручней
	Выполнено (есть недочеты, ступени

местами имеют неровности, будут исправлять)

	
	Установка ворот, калиток, ограждений
	Выполнено на 90% (есть небольшие недочеты)

	
	Прыжковая яма
	Выполнено на 100% (есть недочеты, будут исправлять)

	
	Установка МАФ
	Выполнено

	
	Установка уличных тренажеров
	Выполнено

	
	Установка тренажеров для занятий воркаутом
	Выполнено

	
	Монтаж дренажной системы и водоотводных лотков
	Выполнено на 70%

	4
	Электроосвещение Видеонаблюдение
	Выполнено на 90 %


18 февраля 2025 года проведен осмотр с фотофиксацией фактически выполненных работ в рамках заключенного МБОУ СОШ № 7 муниципального контракта от «11» марта 2024г. № 03693000084240000520001 на сумму 36 184 135,00 рублей.

По результатам осмотра установлено:

По состоянию на 01.01.2025г. ООО «ЕВРОМОНОЛИТСТРОЙ» выполнены:

- Первый этап работ: сформирован Акт о приемке выполненных работ № 1 от 20.05.2024 г. на сумму 955 229,05 руб. 

- Второй этап работ (частичное выполнение работ), сформированы: Акт о приемке выполненных работ № 2 от 28.08.2024 г. на сумму 8 110 123,00 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 3 от 15.09.2024 г. на сумму 6 314 469,47 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 4 от 24.10.2024 г. на сумму 3 689 988,53 руб.; Акт о приемке выполненных работ № 6 от 18.12.2024 г. на сумму 7 057 079,63 руб.

- Третий этап работ (частичное выполнение работ): сформирован Акт о приемке выполненных работ № 2 от 18.12.2024 г. на сумму 2 023 144,10 руб.

- Четвертый этап работ (частичное выполнение работ): сформирован Акт о приемке выполненных работ № 5 от 16.12.2024 г. на сумму 1 730 366,22 руб.

Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму: 29 880 400,00 руб.

Комиссией проведен осмотр и выборочные контрольные обмеры фактических объемов отдельных видов выполненных работ на соответствие фактически выполненных объемов и принятых к оплате на основании предъявленных форм КС-2:
	№ 
	Наименование работ
	Единица измерения
	По КС-2
	Фактическое наличие

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м
	шт
	2
	2

	2
	Установка металлических столбов высотой до 4 м
	шт
	3
	3

	3
	Установка металлических столбов высотой до 4 м
	шт
	4
	4

	4
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	шт
	2
	2

	5
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	шт
	2
	2

	6
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м
	шт
	16
	16

	7
	Установка металлических столбов высотой более 4 м
	шт
	17
	17

	8
	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм
	шт
	17
	17

	9
	Установка металлических столбов высотой до 4 м
	шт
	135
	135

	10
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м
	шт
	132
	132

	11
	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм
	шт
	135
	135

	12
	Установка металлических столбов высотой более 4 м
	шт
	8
	8

	13
	Ворота для мини футбола
	шт
	2
	2

	14
	Установка металлических столбов высотой до 4 м (баскетбольные щиты)
	шт
	3
	3

	15
	Установка металлических столбов высотой до 4 м (волейбольные стойки)
	шт
	2
	2

	16
	Стойка волейбольная
	шт
	2
	2

	17
	Уличный тренажер «Жим ногами и разгибание ног для двоих»
	шт
	1
	1

	18
	Уличный тренажер «Лыжники»
	шт
	1
	1

	19
	Уличный тренажер «Жим от груди и подтягивание для двоих»
	шт
	1
	1

	20
	Уличный тренажер «Велосипед-степ для двоих»
	шт
	1
	1

	21
	Уличный тренажер «Имитация ходьбы»
	шт
	1
	 1

	22
	Уличный тренажер «Лодочник для одного»
	шт
	1
	1

	23
	Комплекс «Перекладина -4шт, скамья наклонная»
	шт
	1
	1

	24
	Комплекс «Рукоход и брусья»
	шт
	1
	1

	25
	Комплекс «Перекладина -4шт, скамья наклонная»
	шт
	1
	1

	26
	Брусья параллельные разноуровневые
	шт
	1
	1

	27
	Комплекс «Перекладина -5шт, скамья наклонная-2шт, шведская стенка-1шт»
	шт
	1
	1

	28
	Комплекс «Перекладина -5шт, срукоход в виде змеевика- 1шт, шведская стенка-1шт»
	шт
	1
	1

	29
	Перекладины 3 шт разноуровневые 
	шт
	1
	1

	30
	Скамья
	шт
	1
	1

	31
	Опора силовая фланцевая граненая
	шт
	13
	13

	32
	Установка светильников с лампами люминесцентными
	шт
	39
	39

	33
	Кронштейн для консольных и подвесных светильников
	шт
	12
	12

	34
	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры
	шт
	1
	1

	35
	Светильник под натриевую лампу
	шт
	39
	39

	36
	Сетка противомоскитная
	м2
	168
	168 


В ходе проведения контрольного обмера, фактически выполненных объемов работ по капитальному ремонту стадиона МБОУ СОШ № 7 и предъявленных актов по форме КС- 2 комиссией не выявлено отклонений от предъявленных к оплате и оплаченных объемов выполненных работ.

27 декабря 2024г. между Заказчиком и Подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 2 о продлении срока выполнения работ по Муниципальному контракту от «11» марта 2024г. № 03693000084240000520001 до 15 июля 2025г.
Согласно ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно. 

Согласно пояснениям УО администрации ЧГО:
В течение летних месяцев 2024 года наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде сильных дождей, в связи с чем возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения работ по контракту в указанные сроки.

На основании Распоряжения Администрации Чебаркульского городского округа от 27.12.2024г. № 623-р были изменены существенные условия Муниципального контракта от «11» марта 2024г. № 03693000084240000520001 в части изменения сроков выполнения работ до 15 июля 2025г.

Региональный проект «Жилье».

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». 

Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при подготовке проектно-сметной документации не учтено:

1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);

2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;

3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.
Также необходимо будет повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.

Одновременно сообщаем, что объект – «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» является государственным бюджетным учреждение дополнительного образования, КСК ЧГО не наделен полномочиями по осуществлению контроля в государственных бюджетных учреждениях. 

Рекомендации:

УЖКХ администрации ЧГО:

1. Провести работу по устранению выявленных недостатков при выполнении работ в рамках контракта №49/23 от 13.11.2023г. 

2. О проводимой претензионно-исковой работе по Контракту №49/23 от 13.11.2023г. информировать КСК ЧГО письменно.

3. Учесть выявленные замечания в дальнейшей работе.

УО администрации ЧГО:
1. По завершении работ в рамках Муниципального контракта от «11» марта 2024г. № 03693000084240000520001 предоставить в КСК ЧГО акты выполненных работ, копии платежных документов. 

Председатель

Контрольно-счетного комитета                                                           Н.В. Ереклинцева
