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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2024 года
г.Чебаркуль                                                                                               18 октября 2024 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 30.09.2024 г. №17-01/24-46 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (объекты: пешеходная зона от ул. Ленина д.13 до ул. Ленина д. 7 и пешеходная зона по улице Карпенко, участок от Ленина до ул. Крылова) за 9 месяцев 2024 года.

В ходе проверки установлено:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год предусмотрены ассигнования в сумме 15 969 159,14 рублей, в том числе федерального бюджета – 13 972 100,00 рублей, областного бюджета – 786 600,00 рублей, местного бюджета – 1 210 459,14 рублей. 
Заключены контракты и договоры:

- контракт от 27.11.2023г. №50/23 (выполнение работ по благоустройству пешеходных зон по улице Карпенко в городе Чебаркуль участок от ул. Ленина до ул. Крылова) с ООО Строительная компания «Гарант», на сумму 8 578 894,99 руб. Дата начала работ – 01.05.2024г., дата окончания – 01.07.2024г.

На отчетную дату процент готовности – 100%, кассовое исполнение -0.
На момент проведения осмотра пешеходных зон по улице Карпенко в городе Чебаркуль участок от ул. Ленина до ул. Крылова Подрядчиком произведена валка деревьев (разрешение на право вырубки зеленых насаждений от 31.05.2024г. № 11), демонтированы металлические ограждения, выполнено устройство сквера Карпенко 15, завершено устройство тротуара из тротуарной плитки. 

Подрядчиком сдана исполнительная документация на проверку Заказчику и организации осуществляющей строительный контроль. На сегодняшний день есть не устраненные замечания по исполнительной документации от строительного контроля. После устранения замечаний и подписания актов выполненных работ будет произведена приемка и оплата фактически выполненных работ.

УЖКХ администрации ЧГО направлено требование Подрядчику об уплате неустойки от 26.08.2024г. № 812 в части нарушения п.3.1 контракта за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 26 дней (с 02.07.2024г. по 27.07.2024г.), сумма 133 830,75 рублей. В установленный срок уплата пени Подрядчиком не осуществлена.

- контракт от 13.11.2023г. №49/23 (выполнение работ: «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина д. 13 до ул. Ленина д. 7) с ИП Кареян С.Д., на сумму 3 722 738,70 руб. Дата начала работ – 01.05.2024г., дата окончания – 15.06.2024г.
На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы, согласно акта формы КС-2, на сумму 2 597 494,54 руб. 

Выполнены мероприятия по благоустройству: устройство тротуаров из тротуарной плитки 539,34 м2, устройство велодорожки 552,93 м2, установка малых архитектурных форм:

	№ 
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	1
	Урна металлическая
	5
	30 277,14
	5
	30 277,14
	5

	2
	Скамья «квадро»
	5
	52 020,14
	5
	50 020,14
	5


При проведении контрольных замеров выявлено, что фактически установленные скамейки не соответствуют размерам, указанным в локальной смете и акте о приемке выполненных работ КС-2 от 30.08.2024 № 1: длина скамьи указана 2,5 м, а фактическая длина, установленных Подрядчиком скамеек, составляет 2 м.

УЖКХ администрации ЧГО направлено требование Подрядчику об уплате неустойки от 26.08.2024г. № 811 в части нарушения п.3.1 контракта за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 33 дня (с 16.06.2024г. по 28.07.2024г.), сумма 73 710,21 рублей. В установленный срок уплата пени Подрядчиком не осуществлена.

Региональный проект «Жилье».

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». 

Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при подготовке проектно-сметной документации не учтено:

1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);

2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;

3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.
Также необходимо будет повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.

Одновременно сообщаем, что объект – «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» является государственным бюджетным учреждение дополнительного образования, КСК ЧГО не наделен полномочиями по осуществлению контроля в государственных бюджетных учреждениях. 

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена Главе Чебаркульского городского округа для устранения выявленных нарушений.
Председатель

Контрольно-счетного комитета                                                           Н.В. Ереклинцева
