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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 2023 год

г.Чебаркуль                                                                                               26 января 2024 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 11.01.2024 г. №17-01/24-1 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (объект – улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область) и «Жилье» (объект – «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль») за 2023 год.

В ходе проверки установлено:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» на 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 15 735 800,00 рублей, в том числе федерального бюджета – 14 128 30,00 рублей, областного бюджета – 729 500,00 рублей, местного бюджета – 878 000,00 рублей. Сумма заключенных контрактов и договоров составила 16 199 816,22 рублей, кассовое исполнение составило 15 639 789,48 рублей, процент освоения – 96,5.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены контракты и договоры:

- контракт от 17.10.2022г. № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров из тротуарной плитки, устройство парковок. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

Заказчиком приняты и оплачены работы:

- на сумму 2 426 408,08руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 23.06.2023г. за период с 01.05.2023г. по 23.06.2023г.;
- на сумму 8 259 839,04 руб., согласно акту формы КС-2 №2 от 02.10.2023г. за период с 24.06.2023г. по 02.10.2023г.
Согласно соглашению № 2 о расторжении контракта от 17.10.2022г. № 69/22, контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 246 222,42 руб.

УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ООО «Магистраль», в части нарушения п.3.1 контракта за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 62 дня (с 02.08.2023г. по 02.10.2023г.). УЖКХ ЧГО предоставлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 07.11.2023г. № 1573 на сумму 228 529,52,52 руб., которое оплачено Подрядчиком пл. поручением № 5145592 от 27.11.2023г. 

В ходе проведения осмотра(наблюдения) установлено следующее:
	№ поз.
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 на выполнение работ по Контракту от 17.10.2022 № 69/22

	73
	Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 610x300 мм, шт.
	25
	201 791,00
	3
	24 214,92
	3

	74
	Скамья парковая см-02
	1
	11 306,43
	1
	11 306,43
	1

	78
	Изготовление и установка тумб деревянных простых, шт.
	152
	88 932,97
	152
	88 932,97
	0


По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ООО «Магистраль» от 17.10.2022 №69/22. Выполненные работы по установке малых форм, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.

Подрядчик осуществил изготовление и установку тумб деревянных простых в количестве 152 штуки на сумму 88 932 руб. 97 коп. По результатам проведенной работы стороны подписали акт выполненных работ КС-2 без замечаний. Фактически данные работы не проводились.
В целях устранения данного нарушения УЖКХ ЧГО принять меры по возврату Подрядчиком в бюджет ЧГО денежных средств за неоказанные услуги. 
- контракт от 14.03.2023г. № 17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: уличное освещение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 

Кассовое исполнение составило 2 050 000,00 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 2 050 000,00руб. согласно акту формы КС-2 №1 от 01.08.2023г. за период с 01.05.2023г. по 01.08.2023г. По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» фактически поставленные, использованные и оплаченные опоры освещения в рамках ее благоустройства по Контракту с ООО «СЭТ» от 14.03.2023г. №17/23, соответствуют материалам и оборудованию, предусмотренных Проектной документации на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (Шифр проекта: 15.12.5905), локальной смете, акту о приемке выполненных работ КС-2.

КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО в рамках обеспечения учета и сохранности демонтированного имущества, принято соответствующее решение, о передаче имущества на ответственное хранение в МУП «Теплоком» согласно акту приемки-передачи имущества № 1 от 20.07.2023г., в т.ч. опора стальная -11 шт. (3,01т);

- контракт от 03.04.2023г. № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуара из асфальтобетона. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 

Кассовое исполнение составило 1 550 532,68 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 1 550 532,68 руб. согласно акту формы КС-2 №1 от 31.07.2023г. за период с 07.07.2023г. по 31.07.2023г. Соглашением №2 от 08.09.2023г. данный контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 313 804,32 руб. 
По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ООО «Солкар» от 03.04.2023г. №22/23. Выполненные работы по озеленению, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.
	№ поз.
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 на работы по посадке кустарников на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» по Контракту от 03.04.2023 №22/23

	26
	Спирея японская, Литл Принцесс
	44
	15 279,66
	44
	15 279,66
	38

	37
	Спирея японская, Литл Принцесс
	75
	26 044,88
	75
	26 044,88
	75


Согласно гарантийного письма от 01.11.2023г. № 60 работы по высадке недостающих растений будут осуществлены при благоприятных погодных условиях (период апрель-май 2024 года).

- договор от 30.03.2023г. № 29/23д на сумму 233 954,84 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: установка малых архитектурных форм (урны, скамейка). Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 

Кассовое исполнение составило 233 954,84 руб., выполнение работ составило 100%.

Заказчиком приняты работы на сумму 233 954,84 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 09.08.2023г. за период с 01.05.2023г. по 09.08.2023г. 

УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Окладова В.В., в части нарушения п.6.6 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 8 дней. УЖКХ ЧГО предоставлена претензия от 17.08.2023г. № 1190 на сумму 530,30 руб., которая принята и оплачена Подрядчиком пл. поручением № 119 от 21.08.2023г. 

По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» фактически поставленные, использованные и оплаченные малые архитектурные формы в рамках ее благоустройства по Договору с ИП Окладов В.В. от 30.03.2023г. №29/23д, соответствуют материалам и оборудованию, предусмотренных Проектной документацией на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (Шифр проекта: 15.12.5905), локальной смете, акту о приемке выполненных работ КС-2.
- договор от 31.03.2023г. № 31/23д на сумму 395 694,02 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

Подрядчик к работе не преступил, в связи с чем договор был расторгнут по Соглашению сторон №1 от 01.08.2023г.

На сумму освободившихся средств УЖКХ ЧГО с ИП Геворгян Г.А. заключили договор от 01.09.2023г. № 97/23д на сумму 384 862,94 рубля (без НДС), на благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль, виды работ, согласно техническому заданию: устройство парковки 94 м2.

За отчетный период кассовое исполнение составило 384 862,94 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты работы на сумму 384 862,94 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 18.09.2023г. за период с 01.09.2023г. по 18.09.2023г. 

Заказчиком УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Геворгян Г.А., в части нарушения п.1.4 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 10 дней (с 09.09.2023г. по 18.09.2023г.). УЖКХ ЧГО предоставлена претензия от 19.09.2023г. № 1388 на сумму 1 667,74 руб., которая принята и оплачена Подрядчиком пл. поручением № 10 от 29.09.2023г. 

- договор от 31.03.2023г. № 32/23д на сумму 259 344,60 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: озеленение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. 

Кассовое исполнение составило 259 344,60 руб., выполнение работ составило 100%.

Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 259 344,60 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 27.07.2023г. за период с 21.07.2023г. по 27.07.2023г. 

По результатам осмотра было установлено:

1) работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ИП Мелоян А.Р. от 31.03.2023г. №32/23д. Выполненные работы по озеленению, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.

	№ поз.
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	По локальной смете
	По КС-2
	Фактическое наличие

	
	
	Объем
	стоимость всего в руб.
	Объем
	стоимость всего в руб.
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3 на работы по посадке кустарников на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» по Договору от 31.03.2023 №32/23д

	4
	Кизильник
	205
	51243,51
	205
	51243,51
	200


Согласно гарантийного письма от 01.11.2023г. работы по высадке недостающих растений будут осуществлены при благоприятных погодных условиях (период апрель-май 2024 года).

- договор от 01.12.2023г. № 136/23д на сумму 474 847,30 рублей. Местом выполнения работ является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область (от ул. 9 Мая до ул. Крылова), виды работ: валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней. Дата начала работ – 01.12.2023г., дата окончания – 11.12.2023г. 

Кассовое исполнение составило 474 847,30 руб., выполнение работ составило 100%.

Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 474 847,30 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 12.12.2023г. за период с 01.12.2023г. по 12.12.2023г. 

В сложившихся на момент подготовки заключения погодных условиях невозможно провести обследование выполненных работ по договору.

В ходе проверки было установлено:

1) работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 по договору с ИП Кареян С.Д. от 01.12.2023г. №136/23д. 
2) статьей 61 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что зеленый фонд городских поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений.

Охрана зеленого фонда городских поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

В соответствии с п.17 Правил охраны и содержания зеленых насаждений на территории Чебаркульского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от «04» февраля 2020 г. № 867 (далее – Правила), на территории округа запрещается повреждать и уничтожать зеленые насаждения.
В соответствии с п.13. Правил к компетенции администрации Чебаркульского городского округа относится оформление разрешения на снос (пересадку), омолаживающую обрезку зеленых насаждений в случаях и в порядке, установленных муниципальными правовыми актами Чебаркульского городского округа.
Отделом экологии администрации ЧГО представлено разрешение ИП Кареяну С.Д. на право вырубки зеленых насаждений от 13.12.2023г. № 16, согласно которому разрешается проведение работ по вырубке зеленых насаждений по адресу: г. Чебаркуль, территория общего пользования – разделительная полоса улицы Карпенко, в количестве 42 деревьев. Другие разрешения отделом экологии администрации ЧГО не выдавались. 

КСК ЧГО обращает внимание, что согласно акта о приемке выполненных работ КС-2 от 12.12.2023г. № 1 фактически вырублено 55 деревьев на участке от ул. 9 Мая до ул. Крылова.

Разрешение на вырубку оформлено 13.12.2023г. на территории общего пользования – разделительная полоса улицы Карпенко в количестве 42 деревьев, акт о приемке выполненных работ КС-2 составлен 12.12.2023г., согласно которому фактически вырублено 55 деревьев на участке от ул. 9 Мая до ул. Крылова, данный факт позволяет сделать вывод, что вырубка была произведена без необходимого разрешения.

Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.28 КоАП РФ - незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
В пункте 1.2. договора от 01.12.2023г. № 136/23д и в описании объекта закупки место выполнения работ указана улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область (от ул. 9 Мая до ул. Крылова). В представленном разрешении на право вырубки зеленых насаждений от 13.12.2023г. № 16 указан адрес: территория общего пользования – разделительная полоса улицы Карпенко, которая расположена до ул. 9 Мая. Основной объем работ был выполнен на территории, которая не предусмотрена предметом договора.
Региональный проект «Жилье».

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Сумма выделенных средств 11 897 300,00 рублей из областного бюджета. 

Заключен контракт от 27.03.2023г. № 18/23 на строительство водопровода на сумму 10 381 353,98 рублей с подрядной организацией СК «АНН». Срок выполнения работ по контракту с 27.03.2023г. по 30.06.2023г. Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

Заключен договор от 31.03.2023г. № 33/23 с ООО СК «Авангард-плюс» по проведению строительного контроля объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при производстве работ выяснились обстоятельства, повлекшие расторжение контрактов:

1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);

2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;

3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.
Также необходимо повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.

Одновременно сообщаем, что объект – Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу г. Чебаркуль, разъезд Кисегач относится к ГБУЗ «Районная больница г.Чебаркуль», которое является государственным учреждением, входящим в систему здравоохранения, «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» также является государственным бюджетным учреждение дополнительного образования. 

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена Главе Чебаркульского городского округа для устранения выявленных нарушений.
Председатель

Контрольно-счетного комитета                                                           Н.В. Ереклинцева
