Краткая информация по состоянию на 01.04.2023 года
Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»
Цели и целевые показатели РП:
	Наименование целей и целевых показателей
	2020
	2021
(факт)
	2022
(факт)
	на 01.04.
2023
(факт)
	2023
(план)
	2024
(план)
	2025
(план)
	2026
(план)

	Цель:  Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

	Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процентов
	100
	100
	100
	0
	100
	100
	100
	100

	Доля использованной Чебаркульским городским округом субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной Чебаркульскому городскому округу (100%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2023 г. – МБОУ ООШ № 10), единиц
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

(2024 г. – МБОУ «СОШ № 6»)
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0


Бюджет РП

	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение

(кассовое исполнение),

 руб.
	% исполнения
	
	Закупочная деятельность,  руб.

(по состоянию на 01.04.2023 г.)

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	  Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	План-график
	Заключено контрактов 
	Исполнено на 100%
	Исполнено частично
	% исполнения

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100
	14
	15
	16
	17
	18= (16+17) /15

	Современная школа
	7641000,00
	70000,00
	432173,97
	7138826,03
	1773525,83
	54261,70
	198087,24
	1521176,89
	23,21
	77,52
	45,84
	21,31
	7641000,0
	7 280 053,54
	1773525,83
	      0,0
	24,36


Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год
	Текущий статус
	Риски

	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МБОУ СОШ № 7)
	Заключены контракты:

1. Контракт от 10.02.2023 №15 на сумму 100 руб (поставка канц. товаров)
Дата начала поставки: 10.02.2023
Дата окончания поставки: 25.02.2023
% готовности –100 %
Кассовое исполнение – 100 руб

2. Контракт от 06.02.2023 г. №12 на сумму 184 600,00 руб (поставка МФУ)
Дата начала поставки: 06.02.2023 
Дата окончания поставки: 20.02.2023 
% готовности – 100 %
Кассовое исполнение –184600,00 руб
	-

	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям (МБОУ ООШ №10)
	Заключены контракты по результатам торгов:
1. Контракт №03693000084230000280001 от 13.03.2023 на сумму 1282500,00 руб. (ноутбуки) 

Дата начала поставки: 13.03.2023 

Дата окончания поставки:30.03.2023 
% готовности –100%

Кассовое исполнение – 1282500,00 руб

2. Контракт №03693000084230000350001 от 14.03.2023 на сумму 240325,83 руб. (мебель)
Дата начала поставки: 14.03.2023 

Дата окончания поставки:30.03.2023 
% готовности –100%

Кассовое исполнение – 240325,83 руб

3. Контракт №03693000084230000240001 от 10.03.2023 на сумму 551703,28 руб (стенды для уч. кабинета)
Дата начала поставки: 10.03.2023
Дата окончания поставки: 10.04.2023
% готовности –0%

Кассовое исполнение –0,00 руб

4. Контракт №03693000084230000230001 от 10.02.2023 на сумму 56335,80 руб (мфу)

Дата начала поставки: 10.03.2023
Дата окончания поставки: 10.04.2023
% готовности – 0%

Кассовое исполнение – 0,00 руб

5. Контракт №03693000084230000210001 от 10.03.2023 на сумму 395121,94 руб (металлическая мебель)

Дата начала поставки: 10.03.2023
Дата окончания поставки: 30.04.2023
% готовности – 0%

Кассовое исполнение – 0,00 руб

6. Контракт №03693000084230000290001 от 13.03.2023 на сумму 708025,42 руб (лого комплекс)

Дата начала поставки: 13.03.2023
Дата окончания поставки: 13.04.2023
% готовности – 0%

Кассовое исполнение –0,00 руб

7. Контракт №03693000084230000320001 от 13.03.2023 на сумму 777758,32 руб. (дефектолог. комплекс)

Дата начала поставки: 13.03.2023
Дата окончания поставки: 13.04.2023
% готовности – 0 %

Кассовое исполнение – 0,00 руб

8. Контракт №03693000084230000340001 от 14.03.2023 на сумму 524491,99 руб (метод. комплекс)

Дата начала поставки: 14.03.2023
Дата окончания поставки: 14.04.2023
% готовности – 0 %

Кассовое исполнение – 0,00 руб

9. Контракт №03693000084230000300001 от 14.03.2023 на сумму 1800000,00 руб (интеракт. доска)

Дата начала поставки: 14.03.2023
Дата окончания поставки: 14.04.2023
% готовности – 0 %

Кассовое исполнение – 0,00 руб

Заключены прямые контракты:
1. Контракт №13 от 14.02.2023 на сумму 111 011,00 руб. (поставка оборудования для кабинета труда).

Дата начала поставки: 14.02.2023 

Дата окончания поставки:30.03.2023 
% готовности –0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб
2. Контракт №14 от 14.02.2023 на сумму 239702,96 руб. (поставка оборудования).

Дата начала поставки: 14.02.2023 
Дата окончания поставки: 30.03.2023 
% готовности –0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

3. Контракт №12 от 10.02.2023 на сумму 29375,00 руб (поставка товара).

Дата начала поставки: 10.02.2023 

Дата окончания поставки: 10.03.2023 
% готовности –0%

Кассовое исполнение – 0,00 руб
4. Контракт №15 от 14.02.2023 на сумму 66000,00 руб (поставка игрового набора).

Дата начала поставки: 14.02.2023 

Дата окончания поставки: 30.03.2023
% готовности –100%
Кассовое исполнение – 66000,00 руб
5. Контракт №17 от 09.03.2023 на сумму 31697,00 руб (поставка товара).

Дата начала поставки: 09.03.2023 

Дата окончания поставки: 30.03.2023 
% готовности –0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

6. Контракт №20 от 09.03.2023 на сумму 281 305,00 руб (поставка товара).

Дата начала поставки: 09.03.2023

Дата окончания поставки: 30.03.2023
% готовности –0%
Кассовое исполнение – 0,00 руб

На экономию от торгов в сумме   360 946,46  рублей будут уменьшены бюджетные ассигнования, выделенные из областного и федерального бюджетов, в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, Челябинской области.
	-


