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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru
№                                                                                                     от 13.08.2020 г.
Информация о хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 полугодие 2020 года.
       Информация подготовлена заместителем начальника КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в соответствии с п.6 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2020 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 19.12.2019 г.  № 36, приказом председателя КСК ЧГО от 19.05.2020 г. № 10 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».
   Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей.
     
     В Чебаркульском городском округе из 78 федеральных проектов в 2020 году реализуются 4 проекта: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда». На условиях софинансирования из федерального бюджета реализуются 3 проекта, без софинансиирования один проект – «Экология». 
  В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).
    Муниципальным проектным комитетом был утвержден только один паспорт муниципальной составляющей национального проекта - «Образование» (протокол от 05.12.2019 г.). На заседании проектного комитета Чебаркульского городского округа от 10.07.2020 г. были приняты решения (протокол комиссии от 10.07.2020 г. №11):
- о снятии с реализации проекта муниципальной составляющей национального проекта «Образование» по причине дублирования мероприятий в рамках реализации муниципальных программ;
-о назначении ответственных исполнителей и координаторов реализации национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа;
-о размещении информационных материалов, касающихся реализации национальных проектов в едином визуальном стиле.
            Согласно предоставленной информации,  кассовым планом по расходам на 01.07.2020 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 191 910 тыс. рублей (по сравнению с 1 кварталом 2020г. увеличилось на 2 126 тыс. рублей), в том числе за счет федерального бюджета-171 860,0 тыс. рублей, областного- 16 072 тыс. рублей (по сравнению с 1 кварталом 2020 г. увеличилось на 2 126 тыс.рублей), местного-3 978 тыс. рублей. (по сравнению с 1 кварталом 2020 г. сократились на 9 тыс.рублей).

     Согласно предоставленной информации на 01.07.2020 г. в рамках реализации национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа включены следующие мероприятия:
   Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образование в Чебаркульском городском округе», а именно:
[bookmark: _Hlk43131222]-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 114,0 тыс. рублей;
-обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 1 167,0 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk47963795]   Информация о ходе реализации регионального проекта размещена на сай те администрации ЧГО.

[bookmark: _Hlk47684278]Региональный компонент «Цифровая образовательная среда», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образование в Чебаркульском городском округе», а именно:
  -внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4 558,0 тыс. рублей;
Информация о ходе реализации регионального проекта размещена на сай те администрации ЧГО.

Региональный компонент «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля», утвержденной  постановлением администрации ЧГО от 11.11.2019 г. №639 причем в рамках данной муниципальной программы на реализацию национального проекта в сумме 169 тыс.рублей предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям ЧГО на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности по организации, проведению мероприятий для детей и молодежи, главный распорядитель бюджетных средств является администрация ЧГО.
Возможность поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) на муниципальном уровне определена статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). Статья 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ устанавливает, в частности, перечень видов деятельности, при условии осуществления которых органы местного самоуправления могут оказывать поддержку СОНКО.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31.3 Федерального закона № 7-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для СОНКО, в том числе посредством разработки и реализации муниципальных программ поддержки СОНКО с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 
Указанной статьей определены формы оказания этой поддержки. Так, к указанным формам отнесены:
· финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;
· осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
        В Перечень муниципальных программ Чебаркульского городского округа, предполагаемых к реализации в 2020-2022 годы, утвержденным распоряжением администрации ЧГО от 20.09.2019г. №460-р,  включена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа» в рамках которой, предоставляются субсидии  СОНКО на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления деятельности по организации, проведению и участию спортивно-массовых мероприятиях, культурных мероприятиях среди молодежи главным распорядителем данных бюджетных средств является администрация ЧГО.
      При этом, необходимо отметить, что в содержании муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля», отсутствует какая-либо информация о том, что в рамках данной программы предоставляется финансовая поддержка (субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям ЧГО, в части реализации национального проекта «Образования» (КБК не соответствует решению о бюджете на 2020-2022года, индикативные показатели установлены в части мероприятий с детьми и молодежью и т.п.), что является нарушением требований ст. 36,38,72 Бюджетного кодекса РФ, имеются признаки нарушения администрацией ЧГО порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, что является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа.
   Таким образом, основание для предоставления финансовой поддержки СОНК в рамках муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля», национального проекта «Образование» при наличии уже утвержденной муниципальной программы поддержки СОНКО  (в которую уже включены  мероприятия по оказанию финансовой поддержки СОНКО в проведение мероприятий среди молодежи и установлены индикативные показатели)- у администрации ЧГО не установлено.    

      Согласно предоставленной информации на 01.07.20г. изменился перечень мероприятий по региональному проекту «Социальная активность» в сравнении с информацией на 01.04.2020 г., вместо «Поведение мероприятий с детьми и молодежью» включена следующие мероприятия:
-организация мероприятий для детей и молодежи в сумме 174 тыс.руб.;
-обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности в сумме 65 тыс.рублей;
-приобретение конституции РФ в сумме 4 тыс.рублей.

    Информация, размещённая на сайте администрации ЧГО о ходе реализации регионального компонент «Социальная активность» недостоверна.

     «Демография»
Региональный компонент «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе», а именно:
-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
[bookmark: _Hlk43207055]-выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в сумме 161 050,0 тыс. рублей;
-строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета в сумме 3 074,0 тыс. рублей;
-выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 144,0 тыс. рублей.
Информация о ходе реализации регионального проекта размещена на сай те администрации ЧГО.

   «Экология»
[bookmark: _Hlk47686860]Региональный компонент «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа», а именно:
-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 2 595 тыс. рублей (в сравнении с 1 кварталом 2020 г. увеличилось на 2 195 тыс.рублей).
Информация о ходе реализации регионального проекта размещена на сай те администрации ЧГО.

   «Жилье и городская среда»
[bookmark: _Hlk47684407]Региональный компонент «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа», а именно:
-благоустройство улицы Ленина в сумме 14 044,0 тыс. рублей. 

  Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках четырех муниципальных программ:
-«Развитие образование в Чебаркульском городском округе» в сумме 5 840 тус.рублей; 
-«Развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» в сумме 169 268 тыс.рублей;
-«Молодежь Чебаркуля» в сумме 242,5 тыс.рублей;
-«Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» в сумме 16 638 тыс.рублей.
     В ходе подготовки информации о ходе реализации национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа в КСК ЧГО представлены только 2 муниципальные программы.
    Информация по запросу КСК ЧГО от 19.06.2020 г. №52 за 1 полугодие 2020 года -на момент подготовки заключение на 13.08.2020 г. не представлена (срок предоставления не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным). В связи с этим провести анализ принятых и исполненных бюджетных обязательств в рамках реализации национальных проектов по состоянию на 01.07.2020 г. не представляется возможным. 
       Таким образом, КСК ЧГО подготовлена информация только в части анализа кассового исполнения национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа.

     На 01.07.2020 г. кассовое исполнение национальных проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа за 1 полугодие 2020 года, составило в сумме 3 303,2 или 1,7 % от кассового плана по расходам. В сравнении с данными за 1 квартал 2020 г., кассовое исполнение национальных проектов увеличилось на 2 914 тыс.рублей.
     При этом отсутствует кассовое исполнение по 2 проектам: «Экология» и «Жилье и городская среда».

     При этом необходимо отметить, что субсидию, выделенную на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в 2020 году в сумме 161 050,0 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта «Демография» планируется возвратить, в связи с невозможностью строительства дошкольной организации на выделенном участке.  
    Анализ кассовое исполнения мероприятий национальных проектов за 1 полугодие 2020 года представлен ниже:
Национальный проект «Образование»

[bookmark: _Hlk47529328]     Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года национального проекта в сравнение с данными на 01.04.2020 г. не изменилось и составило в сумме 118 тыс. рублей или 2 % от кассового плана. При этом необходимо отметить, что сроки исполнения заключенных контрактов (контрольные точки по исполнению) по реализации мероприятий «Внедрение целевой модели цифрового образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций», «Создание материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», «Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности» установлены 31.12.2020 г., что являются рисками при исполнении принятых бюджетных обязательств.
     Ответственный исполнитель реализации проекта-начальник УО администрации ЧГО и специалиста по работе с молодежью, координатор по реализации проекта заместитель главы по социальным вопросам.
  
Национальный проект «Демография»

    Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года национального проекта в сравнение с данными на 01.04.2020 г. не изменилось составило в сумме 3 184,8 тыс. рублей или 2 % от кассового плана, в том числе :
[bookmark: _Hlk47530322]    по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» в сумме 3,8 тыс. рублей или 0,1% от кассового плана;
     по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 581,7 тыс. рублей или 51% от кассового плана;
     по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования» исполнены на сумму 2 599,3 тыс.рублей или 65% от кассового плана.
     При этом необходимо отметить, что срок исполнения заключенных контрактов (контрольные точки по исполнению) по реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования» установлен 31.12.2020 г., что являются рисками при исполнении принятых бюджетных обязательств.
    Ответственный исполнитель реализации проекта-начальник УО администрации ЧГО, начальник УСЗН администрации ЧГО, начальник УЖКХ администрации ЧГО, координатор по реализации проекта заместитель главы по городскому хозяйству и заместитель главы по социальным вопросам.

Национальный проект «Экология»

[bookmark: _Hlk43207481]   Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» в 1 полугодие 2020 года не осуществлялось. Согласно заключенным контрактам по исполнению национального проекта определены контрольные точки:
[bookmark: _Hlk48292384]-устройство площадок -31.07.2020 г.  01.09.2020 г.;
-постановка контейнеров-30.07.2020 г.;
[bookmark: _Hlk47967724]-проведение кадастровых работ по кадастровому учету земельных участков и проведение геодезических работ для установки контейнерных площадок-31.12.2020 г. 
[bookmark: _Hlk48218664][bookmark: _Hlk48291184]    Экономия от проведенных конкурсных процедур составила в сумме 399,7 тыс.рублей. Информацию о направлении экономии от торгов не представлена.
[bookmark: _Hlk48292256] При этом, необходимо отметить, что срок проведение кадастровых работ по кадастровому учету земельных участков и проведение геодезических работ для установки контейнерных площадок установлен позднее, чем срок устройства площадок и постановка контейнеров.
   
     Ответственный исполнитель реализации проекта-начальник УЖКХ администрации ЧГО, координатор по реализации проекта заместитель главы по городскому хозяйству.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

   Кассовое исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 полугодии 2020 года не осуществлялось. Согласно заключенным контрактам по исполнению национального проекта определены контрольные точки:
-благоустройство улицы Ленина (малые формы, озеленение, знаки)-20.07.2020 и 08.09.2020 г.:
-замена опор освещения по улицы Ленина-20.07.2020 г. и 29.08.2020 г.
Экономия от проведенных конкурсных процедур составила в сумме 6 тыс.рублей. Информацию о направлении экономии от торгов не представлена.

     Ответственный исполнитель реализации проекта-начальник УЖКХ администрации ЧГО, координатор по реализации проекта заместитель главы по городскому хозяйству.

     Выводы:
- ФУ администрации ЧГО не предоставило информацию об использовании средств, предусмотренных в муниципальном образовании на реализацию национальных проектов на 01.07.2020г. по запросу КСК от 19.06.2020 г. № 52 (срок предоставления информации 15 число месяца следующего за отчетным);
-перечень мероприятий, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа в рамках национальных проектов, не связан с мероприятиями реализуемыми муниципальными программами ЧГО (из 5 муниципальных программ в 2 муниципальных программах перечень мероприятий не соответствует мероприятиям проводимых в рамках национальных проектов (название мероприятий, КБК и т.д.);
-информация о ходе реализации национальных проектов не согласовывается с бухгалтерскими службами ГАБС, в связи с этим в информации присутствуют неточности, вычислительные ошибки, не верно указан КБК и т.п.;
[bookmark: _GoBack]- в содержании муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля», отсутствует какая-либо информация о том, что в рамках данной программы предоставляется финансовая помощь (субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям ЧГО в части реализации национального проекта «Образования» (КБК не соответствует решению о бюджете на 2020-2022года, индикативные показатели установлены в части мероприятий с детьми и молодежью и т.п.), что является нарушением требований ст. 36,38 ,72 Бюджетного кодекса РФ, имеются признаки нарушения администрацией ЧГО порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, что является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа;
- основания у администрации ЧГО для предоставления финансовой поддержки СОНК в рамках муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля», национального проекта «Образование» при наличии уже утвержденной муниципальной программы поддержки СОНКО  (в которую уже включены  мероприятия по оказанию финансовой поддержки СОНКО в проведение мероприятий среди молодежи и установлены индикативные показатели)- Контрольно-счетным комитетом Чебаркульского городского округа не установлены;  
-при реализации национальных проектов в рамках проводимых мероприятий заключены контракты со сроком исполнения 31.12.20, что является рисками при исполнении национальных проектов (финансовый год заканчивается 31.12.2020г.)
-не предоставлена информация о планируемом направлении экономии от торгов, по итогам проведенных конкурсных процедур по реализации национальных проектов.

Рекомендации:  
-муниципальные программы «Молодежь Чебаркуль» и «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» привести в соответствии с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов и предоставить в КСК ЧГО (на бумажном носителе или на электронную почту) по состоянию на 01.10.2020г. в срок не позднее 15.10.2020 г.;
-предоставлять информацию о ходе реализации национальных проектов на территории ЧГО в установленный срок, после согласования с ФУ администрации ЧГО (или бухгалтерской службой ГАБС);
-ФУ администрации ЧГО ежеквартально предоставлять в КСК ЧГО информацию по запросу от 19.06.2020г. №52 в установленный срок;
-администрации ЧГО предоставить копию Отчета об исполнении бюджета администрации ЧГО (ф.0503127) на 01.10.2020 г.; копию соглашений, протоколы заседаний комиссии проводившей конкурсный отбор для предоставления субсидий (финансовой поддержки) СОНК на финансовое обеспечение мероприятий с молодежью и детьми в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального компонента «Социальная активности», муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля»; копию муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» в срок не позднее 15.10.2020г. (на бумажном носителе или на электронную почту);
[bookmark: _Hlk48292335]-УЖКХ администрации ЧГО предоставить копию Отчета об исполнении бюджета администрации ЧГО (ф.0503127) на 01.10.2020 г.; копию контрактов  на проведение кадастровых работ по кадастровому учету земельных участков и проведение геодезических работ для установки контейнерных площадок , устройство площадок и постановка контейнеров в срок не позднее 15.10.2020г. (на бумажном носителе или на электронную почту);
[bookmark: _Hlk43390782]-исключить дублирование исполнения мероприятий в рамках реализации национального проекта «Экология» и исполнения мероприятий по наказам избирателей ЧГО.

Зам.председателя                                                                   Берсенева И.Н.







[image: герб на бланк]
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от 
И.о. главы ЧГО Виноградовой С.А.

Уважаемая Светлана Анатольевна!
    Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 полугодие 2020 года.
   В соответствии с требованиями  Федерального закона от 7 .02.2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», «Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 06.09.2016г.  № 184, Положением «О Контрольно-счетном комитете Чебаркульского городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 01.03.2016г. №87, Планом работы Контрольно-счетного комитета Чебаркульского городского округа на 2020 год, Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа осуществляет полномочия в части контроля за ходом исполнения бюджета Чебаркульского городского округа. На 13.08.2020 года Отчет об исполнении бюджета Чебаркульского городского округа за 1 полугодие 2020 года в КСК ЧГО не представлен.

Зам.председателя КСК                                                               И.Н.Берсенева

[image: герб на бланк]
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от 


Председателю Собрания депутатов
Старостину С.А.

Уважаемый Сергей Михайлович!
    Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 полугодие 2020 года.


Зам.председателя КСК                                                               И.Н.Берсенева




Анализ кассого исполнения мероприятий нацпроекта "Образование" на 01.07.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Организация мероприятий для детей и молодежи, обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности, приобретение конституции РФ	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	242	4558	114	1167	Кассовое исполение	
Организация мероприятий для детей и молодежи, обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности, приобретение конституции РФ	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 	4	0	114	0	



Анализ  кассового исполнения мероприятий нацпроекта "Демография" на 01.07.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	4000	161050	3074	1144	кассовое исполнение	
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек 	Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	2599	0	3.8	581	



Анализ кассовое исполнения мероприятий нацпроекта "Экология" на 01.07.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2595	#REF!	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	1	Исполнены бюджетные обязательства	
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0	



Анализ кассового исполнения мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" на 01.07.2020 г. (тыс.руб.)

Кассовый план	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	14043	#REF!	Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	1	Кассовое исполнение	
Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды	0	



Кассовый план на реализацию национальных проектов на 01.07.2020 г. (тыс.руб.)


Продажи	

"Образование"	"Демография"	"Экологии"	"Жилье и городская среда"	6082	169268	2594	14043	

Кассовое исполнение национальных проектов 
за 1 полугодие 2020 года (тыс.руб.)

Ряд 1	
"Образование"	"Демография"	"Экология"	"Жилье и городская среда"	118.4	3184.8	0	0	
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