Информация 
о ходе реализации национального проекта «Экология»
на 31 декабря 2020 года
(отчетный период)
	Наименование проекта
	Срок реализации проекта 

	муниципального проекта
	
	

	регионального проекта, в рамках которого реализуется проект
	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	2018-2024

	федерального проекта, в рамках которого реали-зуется  проект
	«Экология»
	2018-2024

	Связь с государственными и муниципальными программами
	Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа»
	2020-2022

	
	Наименование подпрограммы -нет
	

	
	Наименование государственной программы« Охрана окружающей среды Челябинской области»
	2018-2025

	
	Наименование подпрограммы - нет
	

	
	Контракт
	Финансовое обеспечение

	Наименование мероприятия
	Номер и дата заключения контракта
	Срок исполнения
	Предмет контракта
	Номер и дата акта выполненных работ
	Номер и дата документа подтверждающего оплату
	

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	Источник финансирования
	Объем финансовых средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотре-но проектом

(ассигнования, руб.)
	Сумма заключенных контрактов, руб.
	Практическое исполнение (кассовое исполнение, руб.)
	% освоения (11/9х

100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	56/20 от 29.06.2020г.
	29.06.2020
	31.10.2020
	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа
	КС 2 (№1 от 27.08.2020г. и №2 от 27.08.2020г.)     Акт приемки товаров (работ, услуг) от 03.09.2020    
	Платежное поручение №27613 от 07.09.2020 на 154062,00
	Всего:
	189 189,00
	154 062,00
	154 062,00*
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	189 189,00
	154 062,00
	154 062,00*
	100%

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
	
	
	Остаток по расторгнутому контракту

56/20 от 29.06.2020г. в части неисполненных обязательств
	
	
	Всего:
	0
	35127,00
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	35127,00
	0
	0

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	57/20 от 29.06.2020г.
	29.06.2020
	30.09.2020
	Поставка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов   
	ТТН от 14.07.2020     №961                   
	№26484 от 26.08.2020 на 55421,92 руб., №26430 от 25.08.2020 на сумму 296686,84 руб.
	Всего:
	352108,76
	352108,76
	352108,76
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	352108,76
	352108,76
	352108,76
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	58/20 от 06.07.2020г.
	06.07.2020
	30.09.2020
	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа
	КС-3 

 (№1 от 23.10.2020г.)     Акт приемки товаров (работ, услуг) от 23.10.2020 №1, №2,№3)
	№37702 от 20.11.2020 на 882486,16 руб., №37794 от 23.11.2020 на сумму 164850,84 руб.
	Всего:
	1600000,00
	1047337,00
	1047337,00**
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1600000,00
	1047337,00
	1047337,00
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	84/20д от 01.12.2020г.
	01.12.2020
	31.12.2020
	Остаток по расторгнутому контракту

58/20 от 06.07.2020г.. в части неисполненных обязательств
	Акт приемки товаров (работ, услуг) от 03.11.2020 №2,№3)
	№41629 от 15.12.2020 на 552663,0 руб.
	Всего:
	0
	552663,00
	552663,00***
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	552663,00
	552663,00
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов


	
	
	31.12.2020
	Остаток от торгов (будет использован после заключения всех контрактов)
	-
	-
	Всего:
	399702,24
	399702,24
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	188891,24
	188891,24
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	210811,00
	210811,00
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ИТОГО
	2 541 000,00
	2 541 000,00
	2 106 170,46
	61,14%


* Сумма по контракту 56/20 от 29.06.2020г.  - 189189,00 руб., сумма по КС-2 154062,00 руб. (сумма уменьшилась на 35127,00 руб. – по факту выполненных работ).
Контракт расторгнут в части неисполненных обязательств. По состоянию на 31.12.2020г. % выполнения работ – 100%.  Контракт оплачен в сумме 154 062 руб. Работы по контракту выполнены и приняты.
** Сумма по контракту 58/20 от 06.07.2020г.  - 1600000,00 руб., сумма по КС-3 1047337,00 руб. (сумма уменьшилась на 552663,00 руб. – по факту выполненных работ).
Контракт расторгнут в части неисполненных обязательств. По состоянию на 31.12.2020г. % выполнения работ – 100%.  Контракт оплачен в сумме 1 047 337  руб.

Работы по контракту выполнены и приняты на сумму 1 047 337 руб. 
*** Сумма по контракту № 84/20д от 01.12.2020г.  - 552 663,00  руб. По состоянию на 31.12.2020г. % выполнения работ – 100%.  Работы по договору приняты и оплачены на сумму 552 663 руб. 
