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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

Информация о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 2023 год.

Информация подготовлена инспектором-ревизором КСК ЧГО Лоскутовой Н.В. в соответствии с п. 10 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2023 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 26.12.2022 г. № 21, приказом председателя КСК ЧГО от 11.04.2023 г. № 3 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».
Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.01.2024 г.
В Чебаркульском городском округе в 2023 году было реализовано 9 региональных проектов в рамках национальных проектов: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», в 6 муниципальных программах. 
В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 12.08.2022г. № 547 утверждено Положение об организации проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 12.08.2022г. № 546 утверждено Положение о Муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 15.08.2022г. № 550 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 15.08.2022г. № 549 утвержден состав Муниципального проектного комитета в Чебаркульском городском округе. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 14.06.2022 г. (далее - Методические рекомендации).
Кассовым планом за 2023г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 29 432,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета -23 919,3 тыс. рублей, областного бюджета – 4 322,2 тыс. рублей, местного бюджета – 1 191,4 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов в 2023 году включены следующие мероприятия:
«Образование»
Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г., а именно:
- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям в сумме 7 095,4 тыс. рублей; 
- оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 184,7 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2023-2025 г., а именно:
[bookmark: _Hlk43131222]-проведение мероприятий с детьми и молодежью в сумме 358,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г., а именно:
-обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей в сумме 328,3 тыс. рублей;
-оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в сумме 1 214,7 тыс. рублей; 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г., а именно:
-обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 1 909,0 тыс. рублей;

«Демография»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2023-2025 г., а именно:
-областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 703,2 тыс. рублей.

«Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2025 г.», а именно:
-реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 15 735,8 тыс. рублей.

Региональный проект «Жилье», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а именно:
-строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территории в сумме 70,0 тыс. рублей.

«Цифровая экономика Российской Федерации»
Региональный проект «Информационная безопасность», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 г., а именно:
-приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области в сумме 615,1 тыс. рублей;

Региональный проект «Цифровое государственное управление», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2023-2025 г., а именно:
- цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области в сумме 218,7 тыс. рублей.

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках шести муниципальных программ:
[bookmark: _Hlk54598354]- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2023-2025 г. в сумме 10 732,1 тыс. рублей; 
- «Молодежь Чебаркуля» на 2023-2025 г. в сумме 358,0 тыс. рублей;
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2025 г. в сумме 70,0 тыс. рублей;
- «Крепкая семья» на 2023-2025 г. в сумме 1 703,2 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2025 годы» в сумме 15 735,8 тыс. рублей;
- «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» на 2023-2025 г. в сумме 833,8 тыс. рублей.

На 01.01.2024 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 29 354,2 тыс. руб. или на 99,7%. от доведенных бюджетных назначений по расходам.
Кассовое исполнение национальных проектов за 2023 год составило в сумме 29 266,7 тыс. руб. или 99,7 % от принятых обязательств.


Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 2023 год представлен ниже:

Национальный проект «Образование»


Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.01.2024 г. составило 11 090,1 тыс. рублей или 99,9% бюджетных ассигнований и 99,9% от принятых обязательств, по данному нацпроекту заключены следующие контракты (договоры):
- договор от 10.02.2023г. №15 (поставка канц. товаров МБОУ СОШ № 7), ИП Свищ В.С. на сумму 100,00 руб.;
- договор от 06.02.2023 г. №12 (поставка МФУ МБОУ СОШ № 7), ООО «ЭКОЛЬ СЕРВИС» на сумму 184 600,00 руб.;
- контракт №03693000084230000280001 от 13.03.2023 г. (ноутбуки МБОУ ООШ №10), ИП Кучур О.К. на сумму 1 282 500,00 руб.;
- контракт №03693000084230000350001 от 14.03.2023 г. (мебель МБОУ ООШ №10), ИП Клевляник Е.А. на сумму 240 325,83 руб.;
- контракт №03693000084230000240001 от 10.03.2023 г. (стенды для уч. кабинета МБОУ ООШ №10), ООО «ДРИМ» на сумму 551 703,28 руб.;
- контракт №03693000084230000230001 от 10.02.2023 г. (МФУ МБОУ ООШ №10), ООО «УРАЛБИТ» на сумму 56 335,80 руб.;
- контракт №03693000084230000210001 от 10.03.2023 г. (металлическая мебель МБОУ ООШ №10), ИП Шляпин В.Ю. на сумму 395 121,94 руб.;
- контракт №03693000084230000290001 от 13.03.2023 г. (лого комплекс МБОУ ООШ №10), ООО «АЛМА» на сумму 708 025,42 руб.;
- контракт №03693000084230000320001 от 13.03.2023г. (дефектолог. комплекс МБОУ ООШ №10), ООО «АЛМА» на сумму 777 758,32 руб.;
- контракт №03693000084230000340001 от 14.03.2023 г. (метод. комплекс МБОУ ООШ №10), ИП Зубков Н.Я. на сумму 524 491,98 руб.;
- контракт №03693000084230000300001 от 14.03.2023 г. (интеракт. доска МБОУ ООШ №10), ООО «ДРИМ» на сумму 1 800 000,00 руб.;
- договор №13 от 14.02.2023 г. (поставка оборудования для кабинета труда МБОУ ООШ №10), ИП Опалева Я.И. на сумму 111 011,00 руб.;
- договор №14 от 14.02.2023 г. (поставка оборудования МБОУ ООШ №10), ООО «Новация» на сумму 239 702,96 руб.;
- договор №12 от 10.02.2023 г. (поставка товара МБОУ ООШ №10), ООО «Омега» на сумму 29 375,00 руб.;
- договор №15 от 14.02.2023 г. (поставка игрового набора МБОУ ООШ №10), ИП Дмитриев М.В. на сумму 66 000,00 руб.;
- договор №17 от 09.03.2023 г. (поставка товара МБОУ ООШ №10), ООО «ДНС Ритейл» на сумму 31 697,00 руб.;
- договор №20 от 09.03.2023 г. (поставка товара (МБОУ ООШ №10), ИП Шляпин В.Ю. на сумму 281 305,00 руб.;
- договор от 14.03.2023 г. №14 (станки деревообрабатывающий, токарно- винторезный, вертикально-фрезерный МБУДО «ЦДТ»), ИП Шляпин В.Ю. на сумму 328 300,00 руб.;
- договор от 15.02.2023 г. №7/23-Ш (поставка ноутбуков - 9 шт. МБОУ «НОШ №11»), ИП Большаков А.В. на сумму 315 810,00 руб.;
- договор от 13.02.2023 г. №6 (поставка туристических товаров МБОУ ООШ №9), ООО «Звездолет – Челябинск» на сумму 115 600,00 руб.;
- договор от 10.02.2023 г. №21/02-23 (поставка интерактивной панели и мобильной напольной стойки МБОУ «СОШ №1»), ООО «Учебное решение» на сумму 335500,00 руб., из них 211700,00 руб. по нац. проекту;
- договор от 21.02.2023 г. №Т009/2023 (поставка конструкторов, ноутбука МБОУ «СОШ №2»), ИП Меньших Н.В. на сумму 398 800,00 руб.;
- договор от 01.03.2023 г. №100 (поставка ноутбука МБУДО «ЦДТ»), ООО «ДНС Ритейл») на сумму 30 999,00 руб.;
- договор от 06.03.2023 г. №11 (поставка мебели МБУДО «ЦДТ»), ИП Мощенко А.В. на сумму 108 680,00 руб.;
- договор от 06.03.2023 г. №12 (поставка ЖК –панели МБУДО «ЦДТ»), ИП Катаева Т.В. на сумму 19 899,00 руб.;
- договор от 06.03.2023 г. №13 (поставка расходных материалов для лепки МБУДО «ЦДТ»), ИП Катаева Т.В. на сумму 13 222,00 руб.;
- договор от 24.03.2023 г. №7 (подарочная продукция), ИП Лимаренко К.С. на сумму 5 800,00 руб.;
- авансовый отчет от 28.02.2023 г. №005Г-000012 (приобретение пульта), ИП Маслов И.О. на сумму 850,00 руб.;
- авансовый отчет от 19.04.2023 г. №00БГ-000023 (приобретение конвертов), ИП Захаров В.Г., ИП Свищ В.С. на сумму 254,00 руб.;
- договор от 03.05.2023 г. №9 (подарочная продукция), ИП Лимаренко К.С. на сумму 12 040,00 руб.;
- договор от 03.05.2023 г. №10 (подарочная продукция), ИП Лимаренко К.С. на сумму 26 000,00 руб.;
- договор от 23.06.2023г. № 12 (трудоустройство), АНО ЦСУ «Добрые сердца» на сумму 70 000,00 руб.;
- авансовый отчет от 02.08.2023г. № 00БГ-000040 (призы), ИП Симонова Е.А., ООО «Лабиринт-Челябинск» на сумму 2 932,34 руб.;
- авансовый отчет от 10.08.2023г. № 00БГ-000044 (сладкие призы), ИП Хасанов И.Р. на сумму 1 141,00 руб.;
- договор от 12.09.2023г. № 2709 (питание на форуме молодежи), ООО «Фабрика кухня» на сумму 54 000,00 руб.;
- договор от 12.09.2023г. № 2709Б (организация форума молодежи), ИП Богданова А.Р. на сумму 17 000,00 руб.;
- договор от 27.10.2023г. № 42 (оказание услуг по экскурсионному обслуживанию туристической группы), ИП Белоусов С.А. на сумму 10 000,00 руб.;
- договор от 27.10.2023г. № б/н (оказание услуг по перевозке учащихся), ООО «Форсаж» на сумму 16 000,00 руб.;
- договор от 13.11.2023г. № 20 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 8 960,00 руб.;
- договор от 13.11.2023г. № 21 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 1 980,00 руб.;
- договор от 13.11.2023г. № 22 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 22 800,00 руб.;
- договор от 13.11.2023г. № 23 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 19 800,00 руб.;
- договор от 13.11.2023г. № 24 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 28 500,00 руб.;
- договор от 29.11.2023г. № 25 (организация питания), ИП Баркова С.В. на сумму 20 000,00 руб.;
- договор от 29.11.2023г. № 32 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 15 000,00 руб.;
- договор от 30.11.2023г. № 19 (подарочная продукция), ИП Лукашева Ю.А. на сумму 11 720,00 руб.;
- авансовый отчет от 14.12.2023г. № 00БГ-000079 на сумму 1 376,00 руб.;
- авансовый отчет от 25.12.2023г. № 00БГ-000044 (сладкие призы), ИП Хасанов И.Р. на сумму 11 846,66 руб.

По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» начислена и оплачена заработная плата советникам директоров за 2023 год в сумме 1 909 000,00 руб.

Национальный проект «Демография»
[bookmark: _Hlk54183103]
Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.01.2024 г. составило 1 703,2 тыс. рублей или 100 % бюджетных ассигнований и 100% от принятых обязательств, по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» выплачено 268 единовременных пособий при рождении ребенка на сумму 1 703 200,00 рублей.
Национальный проект «Жилье и городская среда» 
[bookmark: _GoBack]
Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 01.01.2024 года составило 15 639,6 тыс. рублей или 99 % бюджетных ассигнований и 99% от принятых обязательств. 
Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту в рамках мероприятия регионального проекта «Жилье» по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты: 
- от 27.03.2023 г. №18/23 (выполнение работ по строительству объекта: «Сети инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье». Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»). ООО Строительная компания «АНН», на сумму 10 381 353,98 руб.
Контракт расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г. Для заключения нового Контракта требуется актуализировать проектно-сметную документацию. Также необходимо повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.
В июне 2023 года в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области направлен запрос с просьбой перенести средства для реализации проекта по строительству водопровода на 2024 год
- от 31.03.2023 г. № 33/23д (строительный контроль), ООО СК «Авангард-плюс», на сумму 222 160,97 руб.
Контракт расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.
В рамках мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты: 
- от 17.10.2022 г. № 69/22 (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль»), ООО «МАГИСТРАЛЬ», на сумму 10 932 469,54 руб.
Согласно соглашению № 2 о расторжении контракта от 17.10.2022г. № 69/22, контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 246 222,42 руб.
УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ООО «Магистраль», в части нарушения п.3.1 контракта за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 62 дня (с 02.08.2023г. по 02.10.2023г.). УЖКХ ЧГО предоставлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии от 07.11.2023г. № 1573 на сумму 228 529,52,52 руб., которое оплачено Подрядчиком пл. поручением № 5145592 от 27.11.2023г.
В ходе проведения мониторинга исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год специалистами КСК ЧГО было выявлено, что выполненные работы по установке малых форм, не соответствуют фактическому наличию. Согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по контракту с ООО «Магистраль» от 17.10.2022 №69/22.
Подрядчик осуществил изготовление и установку тумб деревянных простых в количестве 152 штуки на сумму 88 932 руб. 97 коп. По результатам проведенной работы стороны подписали акт выполненных работ КС-2 без замечаний. Фактически данные работы не проводились.
В целях устранения данного нарушения УЖКХ ЧГО было рекомендовано принять меры по возврату Подрядчиком в бюджет ЧГО денежных средств за неоказанные услуги.
-от 14.03.2023 г. №17/23 (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (уличное освещение)), ООО «СЭТ», на сумму 2 050 000,00 руб.
-от 30.03.2023 г. №29/23д (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (установка МАФ: скамейки, урна), ИП Окладов В.В., на сумму 233 954,84 руб. 
-от 31.03.2023 г. № 31/23д (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (разборка покрытий и др.), ООО «СОЛКАР», на сумму 395 694,02 руб. 
Подрядчик к работе не преступил, в связи с чем договор был расторгнут по Соглашению сторон №1 от 01.08.2023г.
На сумму освободившихся средств УЖКХ ЧГО с ИП Геворгян Г.А. заключили договор от 01.09.2023г. № 97/23д на сумму 384 862,94 рубля, на благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль, виды работ, согласно техническому заданию: устройство парковки 94 м2.
Заказчиком УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Геворгян Г.А., в части нарушения п.1.4 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 10 дней (с 09.09.2023г. по 18.09.2023г.). УЖКХ ЧГО предоставлена претензия от 19.09.2023г. № 1388 на сумму 1 667,74 руб., которая принята и оплачена Подрядчиком пл. поручением № 10 от 29.09.2023г.
-от 31.03.2023 г. № 32/23д (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (озеленение), ИП Мелоян А.Р., на сумму 259 344,60 руб.
-от 03.04.2023 г. № 22/23 (выполнение работ: «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (устройство тротуара из, а/б), ООО «Солкар», на сумму 1 864 337,00 руб.
-от 01.12.2023г. № 136/23д (валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней), ИП Кареян С.Д., на сумму 474 847,30 рублей. Срок выполнения работ 11.12.2023г.
В ходе проведения мониторинга исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год специалистами КСК ЧГО было выявлено:
1) работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 по договору с ИП Кареян С.Д. от 01.12.2023г. №136/23д. 
2) статьей 61 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что зеленый фонд городских поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений.
Охрана зеленого фонда городских поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
В соответствии с п.17 Правил охраны и содержания зеленых насаждений на территории Чебаркульского городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от «04» февраля 2020 г. № 867 (далее – Правила), на территории округа запрещается повреждать и уничтожать зеленые насаждения.
В соответствии с п.13. Правил к компетенции администрации Чебаркульского городского округа относится оформление разрешения на снос (пересадку), омолаживающую обрезку зеленых насаждений в случаях и в порядке, установленных муниципальными правовыми актами Чебаркульского городского округа.
Отделом экологии администрации ЧГО представлено разрешение ИП Кареяну С.Д. на право вырубки зеленых насаждений от 13.12.2023г. № 16, согласно которому разрешается проведение работ по вырубке зеленых насаждений по адресу: г. Чебаркуль, территория общего пользования – разделительная полоса улицы Карпенко, в количестве 42 деревьев. Другие разрешения отделом экологии администрации ЧГО не выдавались. 
КСК ЧГО обращает внимание, что согласно акта о приемке выполненных работ КС-2 от 12.12.2023г. № 1 фактически вырублено 55 деревьев на участке от ул. 9 Мая до ул. Крылова.
Разрешение на вырубку оформлено 13.12.2023г. на территории общего пользования – разделительная полоса улицы Карпенко в количестве 42 деревьев, акт о приемке выполненных работ КС-2 составлен 12.12.2023г., согласно которому фактически вырублено 55 деревьев на участке от ул. 9 Мая до ул. Крылова, данный факт позволяет сделать вывод, что вырубка была произведена без необходимого разрешения.
Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.28 КоАП РФ - незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
В пункте 1.2. договора от 01.12.2023г. № 136/23д и в описании объекта закупки место выполнения работ указана улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область (от ул. 9 Мая до ул. Крылова). В представленном разрешении на право вырубки зеленых насаждений от 13.12.2023г. № 16 указан адрес: территория общего пользования – разделительная полоса улицы Карпенко, которая расположена до ул. 9 Мая. Основной объем работ был выполнен на территории, которая не предусмотрена предметом договора.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Исполнение нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на 01.01.2024 г. составило 833,8 тыс. рублей или 100 % бюджетных ассигнований и 99,9% от принятых обязательств, по данному нацпроекту заключены следующие контракты (договоры):
- договор от 24.04.2023 г. №54 (компьютер персональный в количестве 3шт.), ИП Сологубов К.А. на сумму 132 367,29 руб.;
- договор от 23.05.2023 г. №67 (МФУ в количестве 2 шт.), ООО «Микс» на сумму 86 366,00 руб.;
- договор от 03.04.2023 г. №46 (обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения), ООО «ИТ ЭНИГМА» на сумму 615 050,00 руб.

Рекомендации:
1. Проводить приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных контрактами.
3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить достижение целевых показателей национальных и федеральных проектов в полном объеме в рамках муниципальных программ.


Инспектор-ревизор КСК ЧГО                                                       Лоскутова Н.В.


«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель КСК ЧГО                                                             Н.В. Ереклинцева 
Исполнение национальных проектов 
за 2023 год (тыс.руб.)

Ряд 1	
"Образование"	"Демография"	"Жилье и городская среда"	"Цифровая экономика Российской Федерации"	11090.1	1703.2	15639.6	833.8	


Анализ исполнения мероприятий нацпроекта «Образование» на 01.01.2024 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	проведение мероприятий с детьми и молодежью	обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных ор	обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	7095.4	184.7	358	328.3	1214.7	1909	Принятые бюджетные обязательства	
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	проведение мероприятий с детьми и молодежью	обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных ор	обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	7095.4	184.7	358	328.3	1214.7	1909	Исполнены бюджетные обязательства	
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным организациям	Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 	проведение мероприятий с детьми и молодежью	обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных ор	обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	7095.4	184.7	358	328.3	1214.7	1909	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта «Демография» на 01.01.2024 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	1703.2	Принятые бюджетные обязательства	
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	1703.2	Исполнены бюджетные обязательства	
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 	1703.2	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» на 01.01.2024 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территории A9	15735.8	70	Принятые бюджетные обязательства	
реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территории A9	15639.8	0	Исполнены бюджетные обязательства	
реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территории A9	15639.6	0	



Анализ исполнения мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на 01.01.2024 г. (тыс.руб.)

Ассигнования по расходам	
цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	218.7	615.1	Принятые бюджетные обязательства	
цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	218.7	615.1	Исполнены бюджетные обязательства	
цифровизация деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	218.7	615.1	



Ассигнования по расходам на реализацию национальных проектов на 01.01.2024 г. (тыс.руб.)



Продажи	[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 11090,1 
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